



**DECRETO DE ALCALDIA N° 1290 / 2022**

**ZAPALLAR,** 31 MAYO 2022

**VISTOS:**

**LOS ANTECEDENTES:**

1. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades".
2. Sentencia de Proclamación Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaíso de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;
3. Decreto de Alcaldía N°385/2022 de fecha 10 de febrero de 2022, el cual modifica el N°1 del Decreto de Alcaldía N°1.539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, mediante el cual se delegó la facultad para firmar bajo la fórmula "Por orden del Alcalde".
4. Decreto de Alcaldía N°2.749/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, que aprueba Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades Municipales;
5. Decreto de Alcaldía N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

**CONSIDERANDO:**

1. Que, mediante Resolución Exenta N° 4346/2021 de fecha 15 de junio de 2021 se aprobó convenio de transferencia para la ejecución del proyecto PMB "Reposición Redes Agua Potable APR John Kennedy, Comuna de Zapallar", entre la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y la Ilustre Municipalidad, por un monto de \$55.847.856.-
2. Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 1721, de fecha 16 de agosto de 2021, se aprobó las Bases que rigen la Licitación Pública N° 80/2021, denominada "Reposición Redes Agua Potable APR John Kennedy, Catapilco, Comuna de Zapallar"
3. Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 2355, de fecha 26 de octubre de 2021, se adjudicó la empresa "Constructora Alicanto SpA", Rut: 76.811.891-4, la obra "Reposición Redes Agua Potable APR John Kennedy, Catapilco, Comuna de Zapallar".
4. Que, con fecha 05 de noviembre de 2021, se suscribió el contrato "Reposición Redes Agua Potable APR John Kennedy, Catapilco, Comuna de Zapallar" entre la empresa "Constructora Alicanto SpA" y la Ilustre Municipalidad de Zapallar, por un monto de \$60.799.421 y un plazo de 100 días corridos.



5. Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 2500, de fecha 10 de noviembre de 2021 se aprobó el contrato de ejecución de obra "Reposición Redes Agua Potable APR John Kennedy, Catapilco, Comuna de Zapallar" entre la empresa "Constructora Alicanto SpA" y la Ilustre Municipalidad de Zapallar.
6. Acta de entrega de terreno N°07/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021.
7. Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 04 de marzo de 2022, que ratifica la paralización del plazo de la obra por un plazo de 10 días corridos, por tramitaciones de permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público.
8. Que, la notificación mediante Of. Ord. N° 440/2022 de fecha 13 de abril de 2022, el cual informa multas por incumplimientos en la planificación de la Carta Gantt, por un monto de \$3.039.970.-
9. El ingreso de correspondencia a oficina de partes municipal mediante folio N° 739, registro N° 337 de fecha 20 de abril de 2022, el cual la empresa apela a la multa notificada por incumplimientos de la Carta Gantt.
10. El Informe Técnico DOM N° 15/2022 de fecha 17 de mayo de 2022, en respuesta y análisis de la apelación del contratista.

**DECRETO:**

**1° DEJESE SIN EFECTO**, la multa notificada e informada mediante Of. Ord. N° 440/2022 de fecha 13 de abril de 2022, por un monto de \$3.039.970.-

**2° COMUNIQUESE** el presente Decreto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

**3° NOTIFIQUESE** el presente Decreto Alcaldicio a la empresa "Constructora Alicanto SpA. Rut: 76.811.891-4.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.,**



**G. ANTONIO MOLINA DAINE**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO ALESSANDRI BASCUÑAN**  
Alcalde

**DISTRIBUCION:**

- 1.- SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL
- 2.- CONSTRUCTORA ALICANTO SPA
- 3.- DOM
- 4.- SECPLA
- 5.- ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL

POD/JUR/CTI/DOM/aya

