



República de Chile  
I. Municipalidad de Zapallar  
Secretaría Municipal

**DECRETO DE ALCALDIA N° 4.394 / 2012.**

**ZAPALLAR, 24 de Octubre de 2012.** ✓

**VISTOS:**

**LOS ANTECEDENTES:** Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", modificada por la Ley N° 19.130 de fecha 19 de Marzo de 1992; Ley N° 20.033 de Julio del 2005; Sentencia de Proclamación Rol N° 1063-08 del Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso, de fecha 24 de Noviembre del 2008 que me nombra Alcalde de la Comuna; y Decreto de Alcaldía N° 3.969/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012 que nombra Alcalde Subrogante de esta Corporación Edilicia a don Eliecer Fuenzalida Cornejo.

**CONSIDERANDO:**

- Decreto de Alcaldía N° 2.429/2012, de fecha 18 de Junio de 2012, que Aprueba Bases de Administrativas, Bases Técnicas, y además antecedentes de la Licitación llamada al efecto, y llámese a Propuesta Pública N° 39/2012, denominada "Mejoramiento Bajada Peatonal Villa Esmeralda Localidad de Zapallar, Comuna de Zapallar".
- Decreto de Alcaldía N° 3.419/2012 de fecha 17 de Agosto de 2012 que adjudica la Propuesta Pública N° 39/2012, denominada "Mejoramiento Bajada Peatonal Villa Esmeralda Localidad de Zapallar, Comuna de Zapallar".
- Registro de Instrumentos Públicos Mejoramiento Bajada Peatonal Villa Esmeralda, localidad de Zapallar, Comuna de Zapallar, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 3981/2012 de fecha 27 de Septiembre de 2012.
- Rectificación y Modificación Contrato Mejoramiento Bajada Peatonal Villa Esmeralda localidad de Zapallar, Comuna de Zapallar, de fecha 24 de Octubre de 2012.

**DECRETO:**

**1° APRUEBASE** Rectificación y Modificación "MEJORAMIENTO BAJADA PEATONAL VILLA ESMERALDA, LOCALIDAD DE ZAPALLAR, COMUNA DE ZAPALLAR", al proponente **JORGE ALEJANDRO AHUMADA MOLINA**, Rut. N° \_\_\_\_\_ domiciliado en \_\_\_\_\_

**2°** La presente Rectificación y Modificación de Contrato, considera:

- **Rectificación de la cláusula séptima** de la escritura que dice: "el plazo de las obras objeto del contrato, será de 42 días corridos", debiendo ser "el plazo de las obras objeto de las obras del contrato, será de 15 días corridos".
- **Rectificación de la cláusula Undécima** del contrato señalado en el numeral primero, donde dice: "La Unidad Técnica será el Departamento de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, o quien sea designado para el efecto". debiendo ser: "La Unidad Técnica será el Departamento de Mantenimiento de la Ilustre Municipalidad , o quien sea designado para tal efecto por la Administración Municipal".

**3°** En todo lo no rectificado en la escritura que por este acto de aprueba, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original de fecha 27 de Septiembre de 2012 y en la Rectificación y Modificación de fecha 24 de Octubre de 2012 que por este acto se aprueba y, en las bases de licitación y demás documentos fundantes.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.,**

**G. ANTONIO MOLINA DAINE**  
Secretario Municipal

**ELIECER FUENZALIDA CORNEJO**  
Alcalde (S)

C: SECPLA / Modificación de Contratos / DA. 4394/2012.

**DISTRIBUCION:**

- 1.- DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS.
- 2.- SECPLA.
- 3.- INTERESADO.
- 4.- OFICINA DE TRANSPARENCIA.
- 5.- ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL.

CTL / DAF / SECPLA / SEC / JUR / pfc.