



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N° 4.780 / 2014.

ZAPALLAR, 30 de Septiembre del 2014.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", modificada por la Ley N° 19.130 de fecha 19 de Marzo de 1992; Sentencia de Proclamación Rol N° 320-2012 del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, de fecha 30 de Noviembre del 2012 que me nombra Alcalde de la Comuna; y Decreto de alcaldía N° 4.587/2014 de fecha 16 de Septiembre de 2014 que nombra Alcaldesa Subrogante a doña Ximena Olivares Cerpa, Administradora Municipal.

CONSIDERANDO:

- Decreto de Alcaldía N° 3.026/2007, de fecha 23 de Noviembre de 2007, que aprueba Contrato correspondiente a la Propuesta Pública N° 10/2007 denominada "Contratación Estudio para la Modificación del Plan regulador de la Comuna de Zapallar".
- Decreto de Alcaldía N° 2.554/2009 de fecha 09 de Julio del 2009, que aprueba Modificación de Contrato N° 1.
- Registro de Instrumentos Públicos, Modificación N° 2 "Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Empresa Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, de fecha 07 de Abril de 2010.
- Registro de Instrumentos Públicos, Modificación N° 3 "Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Empresa Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, de fecha 12 de Noviembre de 2010.
- Modificación N° 4 Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Empresa Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, de fecha 30 de Marzo de 2011.
- Registro de Instrumentos Públicos Modificación N° 5 Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Empresa Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, de fecha 13 de Junio de 2012.
- Modificación N° 6 Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Empresa Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, de fecha 31 de Diciembre de 2012, aprobada mediante Decreto de Alcaldía N° 5.524/2012 de fecha 31 de Diciembre de 2012.



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

- Modificación N° 7 Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Empresa Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, aprobada mediante Decreto de Alcaldía N° 2.195/2013 de fecha 16 de Mayo de 2013.
- Modificación N° 8 Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Empresa Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, aprobada mediante Decreto de Alcaldía N° 1.614/2014 de fecha 28 de Marzo de 2014.
- Modificación N° 9 Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Empresa Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, de fecha 26 de Septiembre de 2014.

DECRETO:

1° APRUEBASE Modificación N° 9 de Contrato “CONTRATACION DEL ESTUDIO PARA MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE ZAPALLAR”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y ARQUITECTURA, DISEÑO Y PLANIFICACION URBANA POLIS LIMITADA, según siguiente detalle:

En Zapallar, a 26 de septiembre de 2014, comparece, por una parte, la **Ilustre Municipalidad de Zapallar**, Corporación Autónoma de Derecho Público, Rol Único Tributario N° 69.050.400-6, representada legalmente por su Alcaldesa subrogante doña **XIMENA OLIVARES CERPA**, chilena, soltera, abogada, cédula nacional de identidad N° _____ ambas domiciliadas, para estos efectos, en calle Germán Riesco N° 399, comuna de Zapallar, Quinta Región, en adelante indistintamente LA MUNICIPALIDAD o el MANDANTE; por la otra parte, comparece la empresa **ARQUITECTURA, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN URBANA POLIS LIMITADA**, Rol Único Tributario N° 77.796.690-1, representada legalmente por don **IVAN PATRICIO SCHELEFF BUSTOS**, chileno, casado, arquitecto, cédula nacional de identidad N° 9.244.812-6, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Pocuro N° 2058, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante “EL CONTRATISTA”; los comparecientes, mayores de edad, vienen en celebrar la siguiente modificación N° 8 de la contratación del estudio para modificación del plan regulador de la comuna de Zapallar, que se registrá por las cláusulas que se pasan a exponer:

PRIMERO: ANTECEDENTES.- A) Con fecha 20 de Noviembre de 2007, las partes contratantes celebraron contrato para el Estudio de la Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar, en adelante, el “Contrato Original”, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 3.026/2007, de fecha 23 de Noviembre de 2007.- **B)** Con fecha 9 de Julio de 2009, las partes contratantes celebraron modificación N° 1 de Contrato original, que fue refrendada por Decreto de Alcaldía N° 2.554/2009, de fecha 9 de Julio de 2009.- **C)** Con fecha 7 de Abril de 2010, las partes celebraron modificación N° 2 del Contrato Original, la cual fue refrendada por Decreto de Alcaldía N° 1.193/2010, de fecha 7 de Abril de 2010.- **D)** Con fecha 12 de Noviembre de 2010, las partes celebraron modificación N° 3 del contrato original, la cual fue refrendada por Decreto de Alcaldía



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

N° 3.750/2010, de fecha 12 de Noviembre de 2010.- **E)** Con fecha 30 de Marzo de 2011, las partes celebraron modificación N° 4 del Contrato Original, la cual fue refrendada por Decreto de Alcaldía N° 2.257/2011, de fecha 30 de Marzo de 2011.- **F)** Con fecha 13 de Junio de 2012, las partes celebraron modificación N° 5 de Contrato Original, documento refrendado por Decreto de Alcaldía N° 2.377/2012, de fecha 13 de Junio de 2012.- **G)** Con fecha 31 de Diciembre de 2012, las partes celebraron modificación N° 6 de Contrato Original, documento refrendado por Decreto de Alcaldía N° 5.524/2012, de fecha 31 de Diciembre de 2012.- **H)** Con fecha 16 de Mayo de 2013, las partes celebraron modificación N° 7 de Contrato Original, en el sentido de modificar el plazo del contrato en 9 meses, contados desde el día 1 de Julio de 2013, y hasta el día 31 de Marzo de 2014.- **I)** Con fecha 14 de marzo de 2014, las partes celebraron modificación N° 8 de Contrato Original, en el sentido de modificar el plazo del contrato en 6 meses, contados desde el día 1 de abril de 2014, y hasta el día 30 de septiembre de 2014. La modificación de contrato antes mencionada, fue refrendada por Decreto de Alcaldía N° 1.614/2014, de fecha 28 de marzo de 2014.-

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del contrato celebrado por las partes fue la contratación del estudio para la modificación del Plan Regulador Comunal de Zapallar, según las exigencias establecidas por la normativa nacional vigente y las indicadas en las Bases de Licitación llamada al efecto, a ejecutarse en un plazo original de 285 días corridos, situación que producto de las diversas modificaciones de contrato, termina el día 30 de septiembre de 2014.-

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en los numerales 11.5 y 14 de las Bases Administrativas; de las cláusulas sexta del contrato suscrito por las partes; Carta de solicitud de ampliación de plazo suscrita por don Patricio Scheleff B, Director del Estudio, recepcionada por la Direccion de Obras con fecha 23 de septiembre de 2014 Memorándum N° 178 A/2014, de fecha 25 de septiembre de 2014, del Director de Obras Municipales, don Hernán Fernández Baltra, se solicita la ampliación de plazo del contrato en 6 meses, contados desde el día 1 de octubre del año 2014, y hasta el 31 de marzo de 2015, ambas fechas inclusive; lo anterior fundamentado en la necesidad de readecuar el plano regulador de acuerdo a las instrucciones de la Contraloría General de la República.

CUARTO: AUMENTO DE PLAZO.- El aumento de plazo objeto de la presente modificación N° 9 de "contrato para el Estudio de la Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar" será de 6 meses, contados desde el día 1 de octubre del año 2014, y hasta el día 31 de marzo de 2015, ambas fechas inclusive.-

QUINTO: GARANTÍAS.-El contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de la presente modificación N° 9 de Contrato, en conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera del contrato original, con una garantía cuya vigencia abarque el plazo modificado por el presente instrumento, aumentado en 60 días adicionales.- La Unidad Técnica procederá a solicitar el cobro de las garantías exigidas en el Contrato Original y sus modificaciones posteriores, al menos 8 días hábiles antes del vencimiento de las



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

mismas, si éstas no han sido reemplazadas para la cautela del cumplimiento del presente instrumento y de los contratos precedentes.-

SEXTO: SUPLETORIEDAD.- En todo lo no estipulado en la presente modificación N° 9 de contrato, regirá con pleno vigor las disposiciones contenidas en el contrato original; sus modificaciones N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; las bases de licitación; bases técnicas; oferta económica; y demás documentos fundantes acompañados a la propuesta pública "Contratación del Estudio para Modificación del Plan Regulador de la Comuna de Zapallar", todos ellos que forman parte integrante del presente instrumento para todos los efectos legales.-

OCTAVO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.- Para todos los efectos legales derivados de la presente modificación N° 9 de contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.-

NOVENO: EJEMPLARES.- El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres ejemplares en poder de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, y un ejemplar en poder del contratista.-

DÉCIMO: PERSONERÍA.- La personería de doña **XIMENA OLIVARES CERPA** para representar a la Ilustre Municipalidad de Zapallar como Alcaldesa subrogante, consta de Decreto de Alcaldía N° 4.587, de fecha 16 de septiembre de 2014- La personería de don **IVAN PATRICIO SCHELEFF BUSTOS** para representar a la Sociedad Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis Limitada, consta de Escritura Pública de cesion de Derechos y Modificación de Sociedad de fecha 17 de Agosto del año 2011, otorgada ante Notario Público don Eduardo Avello Concha.- Documentos que no se insertan por ser conocidos de las partes y a expresa solicitud de las mismas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.,



G. ANTONIO MOLINA DAINE
Secretario Municipal



XIMENA OLIVARES CERPA
Alcaldesa (S)

C: SECPLA 2014 / Modificación Contrato / Decreto 4780.2014

DISTRIBUCION:

- 1.- DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS.
- 2.- SECPLA.
- 3.- DIRECCION DE OBRAS
- 4.- CONTROL
- 5.- OFICINA DE TRANSPARENCIA
- 6.- ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL.

CTL / SEC / pfc.