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DECRETO DE ALCALDIA N2 3¢ %8

ZAPALLAR, 11 MAY 2016

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 “Organica
Constitucional de Municipalidades”; en la ley N2 19.886, sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N2250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda; Decreto de
Alcaldia N°2280/2018, de 05 de abril de 2018, que delega la facultad de firmar “por orden
del Alcalde” en el Sr. Administrador Municipal; Sentencia de Proclamacién Rol N° 2489-
2016 del Tribunal Electoral de la Regién de Valparaiso, de fecha 05 de diciembre de 2016,
gue nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo Alessandri Bascunan.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Decreto Alcaldicio N°208/2018, de fecha 11 de enero de 2018, se
aprobd el contrato suscrito entre la Municipalidad de Zapallar y el proveedor Ergonnova
SPA sobre “Mejoramiento y puesta en marcha de Alumbrado Publico Ornamental del
Morro Norte, Zapallar”, por la suma de $3.582.495, con un plazo de ejecucion de 30 dias
corridos desde la fecha del acta de entrega de terreno.

2° Que, el articulo 57, acapite |, letra a) de las Bases de Licitacion, las cuales fueron
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio N°7006/2017, de fecha 25 de octubre de 2017,
establece, entre otras, la facultad del Municipio de aplicar una multa de 3 UTM por cada
dia de atraso. El mencionado articulo, establece el proceso de aplicacién de las multas. En
ese sentido, el municipio debe notificar al proveedor mediante carta certificada la
procedencia de una multa. Frente a ello el proveedor cuenta con un plazo de 5 dias
habiles para reclamar a la aplicacién de la multa. Una vez hechos los descargos el
Municipio resolvera acogiéndolos total o parcialmente o rechazandolos.

3° Que, la entrega de terreno se materializa la entrega de terreno, segun consta en acta
N°05, de fecha 23 de enero de 2018, sefialdndose en ésta que la fecha de término del
proyecto serd el dia 21 de febrero del mismo afio.

4° Que mediante ordinario N°292/2018, de fecha 05 de abril de 2018, se le envia al
proveedor un informe técnico de la misma fecha, en el cual el Director de Obras
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Municipales, le informa a este ultimo la aplicaciéon de multas ascendientes a 3 UTM por 11
dias corridos de atraso en la ejecucidon del proyecto. Lo anterior, queda de manifiesto en el
libro de obras, folios 11, 12 y 13 del libro de obras. Agrega dicho informe, que el
proveedor ingresé la solicitud de recepcion provisoria con fecha 05 de marzo de 2018,
registrando un atraso de 11 dias corridos.

5° Que, el proveedor mediante carta de fecha 12 de abril de 2018, hizo sus descargos,
solicitando se deje sin efecto las multas cursadas, aludiendo a que la uUnica falta fue
entregar fuera de plazo la solicitud de recepcidn provisoria, cumpliendo con creces lo
solicitado para la ejecucion del proyecto.

6° Que, mediante Memorandum N°110/2018, de fecha 16 de abril de 2018, el Director de
Obras Municipales solicita pronunciamiento al Asesor Juridico, el cual, mediante
Memorandum N°178/2018, de fecha 23 de abril de 2018, sefiala, en sintesis, que la
aplicacion de las multas se ajusta a lo sefialado en las respectivas Bases de Licitacion.

7° Que, las multas a aplicar ascienden a 33 UTM, por 11 dias corridos de atraso en el
término del proyecto, considerando a que, conforme a lo sefialado en el consideran N°2,
se aplicard una multa de 3 UTM por cada dia de atraso. Al respecto, cabe hacer presente
que el valor de la UTM a considerar sera el del mes de marzo de 2018, es decir de
$47.301, por lo que el valor total de la multa asciende a $1.560.933 (un millén quinientos
sesenta mil novecientos treinta y tres pesos).

8° Que, lo sefialado en el considerando precedente queda plasmado en informe emitido
por la Unidad Técnica con fecha 05 de abril de 2018, ya citado.

8° Que por lo anteriormente expuesto, las normas legales citadas, Bases de Licitacion y
Contrato respectivo,

DECRETO:

1° APLIQUESE MULTA a la empresa Ergonnova SpA, Rut 76.268.339-3, por la suma de 33
UTM, en virtud de los hechos expuestos en los considerandos del presente Decreto. Se
considerara, para efectos del cobro de la multa, el valor de la UTM del mes de Marzo de
2018.

2° ESTABLEZCASE que la multa se aplicara, conforme lo establece la cldusula décimo
quinta del contrato suscrito por las partes, descontdndose de algin estado de pago
pendiente que existiese. En caso de que no exista estado de pago pendiente, se otorga un
plazo de 15 dias habiles desde la notificacion del presente Decreto, para que el Proveedor
cancele la multa en las dependencias de la Tesoreria Municipal. Si vencido el plazo
sefalado, el Proveedor no ha enterado la multa, se procedera a descontar el valor de ésta
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de la respectiva garantia de fiel cumplimiento del contrato, para lo cual el Proveedor
debera hacer entrega de una nueva boleta de garantia de fiel cumplimiento, so pena de
poner término anticipado al contrato.

3° PUBLIQUESE el presente Decreto en el Sistema de Informacién de la Direccién de
Compras y Contratacion Publica, dentro del plazo de 24 horas desde la fecha desde su
total tramitacién.

4° NOTIFIQUESE el presente Decreto, por el Secretario Municipal al contratista,
remitiéndose, dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion, copia integra de los
antecedentes, mediante carta certificada dirigida al domicilio que registre en los archivos
municipales.

5° DEJESE CONSTANCIA que, en contra del presente Decreto, el contratista dispone de los
recursos establecidos en la Ley 19.880, sobre Procedimientos Administrativos.

U

Distribucién:

.~ Contratista:

.~ Direccién de Obras Municipales

.- Unidad de Adquisiciones y Licitaciones.

.- Tesoreria Municipal.

.- Oficina de Transparencia.

.- Departamento de Administracion y Finanzas.
.- Archivo: Secretaria Municipal.
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