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DECRETO DE ALCALDIA N° 031/ 2018.

ZAPALLAR, 03 de Enero de 2018.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Organica Constitucional de Municipalidades”, y Sentencia de Proclamacién N°
2.489/2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 05 de Diciembre
de 2016 que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

CONSIDERANDO:

1. Decreto de Alcaldia N° 5.905/2017 de fecha 22 de Septiembre de 2017, que
aprueba Contrato de Ejecucién de Obra “Area Verdes Paseo Peatonal 28 de Marzo,
Comuna de Zapallar”.

2. Memorandum N° 306/2017 de fecha 04 de Diciembre de 2017 emitido por el sefior
Director de Obras Municipales.

3. Modificacion N° 1, Contrato de Ejecucién de Obra “Area Verdes Pase Peatonal 28
de Marzo, Comuna de Zapallar”, firmado entre la llustre Municipalidad de Zapallar y
Servicios de Ingenieria y Construccion Seico Ltda.

4. Memorandum N° 02/2018 de fecha 02 de Enero de 2018 emitido por la Directora
Secpla.

DECRETO:

APRUEBASE MODIFICACION N° 1 CONTRATO EJECUCION DE OBRA
“AREA VERDES PASEO PEATONAL 28 DE MARZO, COMUNA DE ZAPALLAR",
firmado entre la Municipalidad de Zapallar y SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SEICO LTDA., segun siguiente detalle:

En Zapallar, a 19 de Diciembre de 2017, comparecen, por una parte, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, RUT N°
69.050.400-6, representada legalmente por su Alcalde, don GUSTAVO ALESSANDRI
BASCUNAN, RUT N° ambos domiciliados para estos efectos en calle Germén
Riesco N° 399, comuna de Zapallar, Regién de Valparaiso, en adelante el MUNICIPIO; y por la
otra, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SEICO LTDA., RUT N° 76.275.979-9,
representada legalmente por don VICTOR CARVAJAL ARAVENA, RUT N° ambos
domiciliados para estos efectos en

Region de Valparaiso, en adelante el Contratista o el Proveedor. Los comparecientes vienen en
celebrar la siguiente modificacion N°1 de contrato, que se regira por las clausulas que se pasan
a exponer:

PRIMERO: Antecedentes.

Con fecha 12 de septiembre de 2017 las partes suscribieron un contrato para la ejecucién de la
obra de construccion Area Verde Paseo Peatonal 28 de Marzo en la localidad y comuna de
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Zapallar, aprobado mediante Decreto de Alcaldia N° 5905 del 22 de septiembre de 2017. Dicho
convenio se celebro en virtud del proceso de licitacién puablica ID N° 5325-37-LP17, adjudicado
y regido por las bases aprobadas por los Decretos de Alcaldia N° 4972 y 3665, de 2017,
respectivamente.

Por su parte, tanto el contrato como las bases establecen en sus articulos 14 y 53,
respectivamente, la posibilidad de modificar el contrato en relacién a cambios en las obras a
ejecutar, con la consiguiente reforma del presupuesto y del plazo de ejecucién, si fuera
aplicable; y de conformidad al procedimiento dispuesto en tales instrumentos.

En tal sentido, el Director de Obras Municipal, don Hernan Ferndndez Balta, Jefe de la Unidad
Técnica e ITO del contrato, informé de la necesidad de modificar este contrato de construccién
en cuanto a disminuir 0,57 m*del ftem 4.12.2 del Muro tipo M-2, puesto que durante las obras
se encontré una cdmara de agua potable de la empresa ESVAL que no permite la continuidad
del muro proyectado. Tal solicitud fue presentada mediante Memorandum N° 306 del 4 de
diciembre de 2017.

SEGUNDO: Objeto: Modificaciones.

De acuerdo a lo anterior, se requiere modificar el contrato por disminucién de obras respecto
del item 4.12.2 de las especificaciones técnicas, del Muro H.A. revestido en piedra tipo M-2, en
0,57 m*, de conformidad a lo sefialado en la clausula anterior y la tabla que se muestra a
continuacion:

items Designacién Un. Cantidad P. Unitario ($) Total ($)
412 Muro H.A Revestido en Piedra

4.12.2 | Muro Tipo m-2 M’ 0,57 143.500.- 81.795.-

Total 81.795.-

G. Generales 15% 12.269.-

Utilidades 12% 9.815.-

Total Neto 103.879.-

L.V.A. 19% 19.737.-

Total IVA Incluido 123.616.-
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Presupuesto Oficial IVA Incluido S 52.936.184.-
Nuevo Presupuesto IVA Incluido S 52.812.568.-
Diferencia a favor IVA Incluido $ 123.616.-

Dicha disminucion de obras implica una diferencia de $123.616.- (ciento veintitrés mil
seiscientos dieciséis pesos), IVA incluido, que significa una modificacion y rebaja del 0,23% al
contrato y al presupuesto aprobado y adjudicado para éste.

TERCERO: Constancias.
1. Plazos:

Que esta modificacion del contrato por disminucién de obras no implica la suspensién ni
interrupcion de la ejecucion de los trabajos encargados, por lo que Ios plazos no se ven ni
entienden interrumpidos por este instrumento. En efecto, la presente es Unicamente una
reduccion en la cantidad de las obras a ejecutar, y por tanto del precio a pagar, que no incide
en su complecion total y oportuna de acuerdo a lo contratado originalmente.

2. Garantia de Fiel Cumplimiento:

En consideracién al bajo monto que implica esta modificacién de contrato, y conforme a los
citados articulos 14 y 53 del contrato y las bases, respectivamente, no es necesario que se
cambien las garantias entregadas por el contratista para caucionar fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

CUARTO: Efectos.

Se deja constancia que en todo lo no modificado por este acto, regiran las cliusulas dispuestas
en el contrato original, aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 5905, de 2017.

QUINTO: Personerias.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR consta en Sentencia de Proclamacién Rol N° 2489-2016 del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 5 de diciembre de 2016, que lo nombra como
Alcalde de la comuna de Zapallar. La personeria de don VICTOR CARVAJAL ARAVENA para
representar a SEICO LTDA. consta en Escritura Plblica de Constitucién de Sociedad del 14 de
junio de 2013, otorgada por el Notario Pablico don Sergio Carmona, Titular de la 362 Notaria
de Santiago, anotada bajo el N° 1789 de su repertorio del afio 2013. Estos documentos no se
insertan por ser conocidos de las partes y a su expresa solicitud.

SEXTO: Ejemplares.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando 3 en
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poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y 1 ejemplar en poder del contratista.

ANOTESE, EOMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

DI | N
INTERESADO.

1
2 LICITACIONES.

3-  ADMINISTRACION Y FINANZAS.

4 OFICINA DE TRANSPARENCIA.

5 : SECRETARIA MUNICIPAL,

M ! / ! pfe.




