l. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N2 -0

ZAPALLAR, 08 JUN 2018 .
VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695 Orgdanica Constitucional de
Municipalidades; las dispuestas en la Ley N2 19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; el Decreto Alcaldicio N° 8113, del 12 de diciembre
de 2017, que aprueba Presupuesto Municipal para afio 2018; la Sentencia de Proclamacién
Rol N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 5 de diciembre de 2016,
que proclama al Alcalde de la Comuna de Zapallar.

CONSIDERANDO:

12. Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucién de la obra
Reposicion de Estanque de Regulacion en APR John Kennedy, sector poniente en la
localidad de Catapilco, Zapallar, para lo cual se aprobaron las Bases de Licitacién Publica
mediante Decreto de Alcaldia N° 2668, de 24 de abril de 2018, y se publicaron en el
Sistema de Informaciéon www.mercadopublico.cl bajo el codigo ID N° 5325-35-LQ18.

22. Que mediante Decretos Alcaldicios N°° 2980 y 3293, del 8 y 25 de mayo de 2018
respectivamente, se modifico el calendario establecido para la licitacién, aplazandose los
tiempos de ésta por la necesidad de ampliar el plazo para responder a las preguntas de
los eventuales oferentes. Estos aplazamientos se debieron a que algunas consultas
deben ser respondidas por un servicio diferente al Municipio, la Direccién de Obras
Hidraulicas (DOH) del Ministerio de Obras Publicas, por ser el organismo técnico
competente en el area y el que desarrolld el proyecto técnico en cuestién; y por distintas
circunstancias dicha entidad atin no evacuado las respuestas ni el informe necesario.

32. Que mediante Memorandum N° 278, del 7 de junio de 2018, la Direccién de Secretaria
Comunal de Planificacién de la Municipalidad (SECPLA) sefialé que la DOH no ha enviado
su informe y que, ademas, se observé que la factibilidad eléctrica del proyecto sélo fue
solicitada por dicho Servicio, pero aun no ha sido obtenida, por lo que desde esta
Municipalidad se reforzé tal requerimiento, que es esencial para el proyecto.

42. Asimismo, en esa misiva interna, la Directora de SECPLA solicita que se revoque la
presente licitacion publica, para no afectar el interés de los participantes en la licitacion,
levantar todas las observaciones que pueda tener el proyecto y no complicar el
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procedimiento, con el fin de que el proceso de contratacién resulte de la mejor forma,

pues el proyecto es fundamental y de vital importancia para la comuna de Zapallar.

considerandos anteriores.

DECRETO:

. REVOCASE la licitacion publica ID N° 5325-35- -LQ18, cuyas Bases fueron aprobadas por
Decreto Alcaldicio N° 2668, de 24 de abril de 2018, por las razones senaladas en los

. PUBLIQUESE en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl esta resolucién que

revoca la referida licitacion publica.
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