I. Municipalidad de Zapallar
Departamento Juridico

DECRETO DE ALCALDIA N° ‘i 9 &.’".’

ZAPALLAR, 2 1 NOv2018
VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que confiere la Ley N2 18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades; la Sentencia de Proclamacion de Alcalde Rol 2489, de fecha 5 de diciembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, que proclama como Alcalde de Zapallar a don
Gustavo Alessandri Bascuiian; el Decreto Alcaldicio N° 8113, del 12 de diciembre de 2017, que
aprueba Presupuesto Municipal para el afio 2018; la Ley N° 19.886 de Compras y Contratacién
Publica y su Reglamento, de 2004; y la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen a los Organos de la Administracién del Estado.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Decreto de Alcaldia N° 3123, del 15 de mayo de 2018, se aprobd la contratacion
con INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS RECREACIONALES CHILE SPA, Rut N° 76.176.585-K, en
adelante IDR Chile SpA y/o el contratista, por la ejecucion de la obra Reposicidon Multicancha de
Catapilco, en la comuna de Zapallar, por un monto de $50.212.526.- (cincuenta millones
doscientos doce mil quinientos veintiséis pesos), IVA incluido, y un plazo de ejecucion de 45 dias
corridos hasta el 9 de agosto, considerando como fecha de inicio el de la entrega del terreno
que se realizé el 25 de junio de 2018.

2. Conforme al contrato y las bases de la licitacion (art. 59 punto 3.1), las excavaciones para llegar
a nivel sub-base debian ser de “a lo menos 0.2m. Se revisard la base para detectar bolsones o

sectores de terreno inadecuado; si se detecta, se sobre-excavard puntualmente hasta alcanzar
una base de soporte dptima.” En tal sentido, el 17/07 por libro de obras se solicita realizar 5
calicatas hasta obtener terreno 6ptimo, el que se encontré a diferentes profundidades, pero el
contratista no asume el mejoramiento de estabilizar el terreno por ser las excavaciones mayores
a las minimas especificadas en planimetria. Con ello, el 24 de julio el contratista presenta
presupuesto de obras extraordinarias por $19.307.983, el que es rechazado por ser un contrato
a suma alzada. Luego, el contratista presenta un nuevo presupuesto por $15.366.351,
considerando una base de relleno de maicillo, lo cual también se rechazé por las razones
sefialadas anteriormente y porque no es posible utilizar ese material como relleno.

3. Al estar suspendidas las excavaciones, el contratista inicia ejecucién de cimientos, estructuras
metalicas y albafiileria en los extremos de la multicancha, alterando la Carta Gantt presentada.
Ademas, los trabajos realizados se ejecutan con muy mala calidad, mostrando desniveles,
desaplomos, etc.
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Asimismo, se paraliza la obra a partir del 31 de julio por anotacién en folio N° 19 del Libro de
Obras del 30/07/2018. Sin embargo, a esa altura la obra llevaba un gran retardo, pues el plazo
de ejecucion vencia el 8 de agosto.

Que en la misma fecha, y mediante anotaciones en folios N° 20-21 y 22, la Inspeccién Técnica
rechaza lo ejecutado por alterarse la Carta Gantt, por la mala calidad de los trabajos vy
construcciones que muestran desniveles, desaplomos, etc., incumpliendo la planimetria y
especificaciones técnicas establecidas. Ademas, el profesional de la obra del contratista se
abstuvo de firmar el libro de obras respecto de dichas observaciones. Igualmente, por tales
razones, la Unidad Técnica rechazo el primer estado de pago presentado, incluida una factura, la
cual tampoco fue aprobada por el Inspector Técnico de Obras (ITO).

En reunion con el Director de Obras Municipales, del 4 de septiembre, el contratista reconoce la
mala calidad de la obra y sefiala estar dispuesto a rehacerla completamente, asumiendo las
pérdidas, poniendo como condicién que se amplie el plazo y la Municipalidad pague los costos
del relleno, salvo la mano de obra que correria por parte de él. Ante ello, el Director de Obras
expone la propuesta al Sr. Administrador Municipal mediante Memorandum N° 268 del
12/09/2018, quien responde rechazando tal propuesta y requiriendo cursar las multas
respectivas y poner término al contrato, entre otros, a través de Providencia N° 271 del 13/09.

Por tanto, mediante Oficio N° 846/2018, remitido en Correos de Chile el 8 de octubre de 2018,
se comunica al contratista de Informe de Multas por un total de 18 UTM por diversos
incumplimientos especificados. Este se basa ademds en Informe Técnico de Obras del 3 de
octubre de 2018.

El contratista presenta sus descargos mediante Carta s/n del 26 de octubre de 2018, en la que
solicita la condonacién de las multas, rechaza la terminacién unilateral del contrato y pide la
aprobacion del estado de pago presentado. Para ello se basa, principalmente, por no haberse
remitido al Gobierno Regional la solicitud de obras extraordinarias.

Frente a tales reparos, la Unidad Técnica emitié el Memo. N° 318 del 13/11/2018, en el que
rechaza los argumentos del contratista y reafirma el requerimiento de aplicar multas, cobrar la
garantia de fiel cumplimiento de contrato y terminar anticipadamente el contrato.

Que no es necesario que la Unidad Técnica remita toda solicitud de obras extraordinarias, sino
sélo aquellas que cuentan con la autorizacién y visto bueno del ITO y la propia Unidad Técnica.
Asimismo, en este caso la solicitud de obras extraordinarias superaban el limite maximo del 30%



I, Municipalidad de Zapallar

Departamento Juridico
del contrato establecido en el articulo 77 del Reglamento de Compras y en las bases y el
contrato, por lo que tampoco era valida ni necesaria su tramitacidn.

11. Que por ser el contrato a suma alzada, y haberse establecido en el punto 3.1 de las Bases
Técnicas una excavacion minima de 0,2 metros, es responsabilidad del contratista ejecutar y
costear las excavaciones necesarias para la correcta y adecuada construcciéon de la obra. Por
ende no corresponde contratar obras extraordinarias sobre ese punto.

12. Que, en definitiva, los descargos presentados por el contratista no tienen asidero valido ni
fundamento legitimo que permitan rebajar ni condonar razonablemente el monto de las multas.

13. De acuerdo al articulo 57 letra c) de las Bases, correspondera una multa de 2 UTM, por evento,
por el incumplimiento de cualquier obligacion relativa al desarrollo de la obra. En tal sentido,
conforme al Informe de Multas de la Unidad Técnica, deben aplicarse multas por lo siguiente:

Tipo de Incumplimiento ftem Bases Técnicas Valor multa

3.0 Construccién Multicancha

3.3 Base estabilizada 2UTM
35 Hormigdn multicancha 2UTM
No respetar avance 3.6 Solerilla borde 2UTM
cronoldgico de Carta 4.0 Cierre Perimetral
Gantt 4.5 Albafiileria 2 UTM
4.6 Cierre metalico 2UTM
5.0 Equipamiento multicancha
5.1 Estructura arcos de juego 2UTM
0.3 Mano de obra no calificada 2 UTM
Mala ejecucién/calidad 4.5 Albadileria mal ejecutada 2 UTM
4.6 Cierre metalico mal ejecutado 2 UTM
| Valor Total Multas 18 UTM

14. Que el valor de la UTM a noviembre de 2018 corresponde a $48.160, por lo que 18 UTM
equivalen a un total de $866.880.- (ochocientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta pesos),
que es el monto que debera pagar el contratista por concepto de multas.

15. De conformidad a lo planteado por la Unidad Técnica y las obras ejecutadas efectivamente por
el contratista, se ha aprobado un estado de pago por el total de $6.302.664.-, impuestos v
gastos generales incluidos. Por tanto, el valor de las multas sefialadas en el punto anterior
deberdn deducirse del estado de pago aprobado, reduciéndose éste al total final de $5.435.784.-
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16. Por otra parte, el contratista incumplié su obligacion de mantener vigente su garantia de fiel
cumplimiento de contrato, lo que implica otro motivo por el cual aplicar multas y que debera
considerar al efecto la Unidad Técnica. Inclusive, tal incumplimiento da derecho al Municipio a
poner término anticipado al contrato, de conformidad a las Bases y al propio contrato.

DECRETO:

1. APRUEBASE LA APLICACION DE MULTAS al contratista INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RECREACIONALES CHILE SPA, Rut N° 76.176.585-K, por el total de $866.880.- (ochocientos
sesenta y seis mil ochocientos ochenta pesos), correspondiente a 18 UTM al valor del mes de
noviembre de 2018, por 9 incumplimientos distintos conforme a lo descrito en los
considerandos anteriores, monto que sera descontado del Gltimo estado de pago, de
conformidad el Informe de Multas de la Direccién de Obras Municipal, el cual se entiende

aprobado por esta resolucién.

2. NOTIFIQUESE de este Decreto al proveedor dentro de los 5 dias siguientes de su total
tramitacion, mediante carta certificada que adjunte copia integra de esta resolucién dirigida al
domicilio que éste registre en los archivos municipales. |

3. PUBLIQUESE el presente Decreto en el Portal de Compras Publicas www.mercadopublico.cl,
como también en el portal de Transparencia de la Municipalidad.
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