v - @

pLEirst AT
I. Municipalidad de Zapallar
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DECRETO DE ALcALDIAN® 5 2.
zAPALLAR, 1L DIC 2018

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que confiere la Ley N2 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades; la Sentencia de Proclamacion de Alcalde Rol 2489, de fecha 5 de diciembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, que proclama como Alcalde de Zapallar a don
Gustavo Alessandri Bascufidn; el Decreto Alcaldicio N° 8113, del 12 de diciembre de 2017, que
aprueba Presupuesto Municipal para el afio 2018; la Ley N° 19.886 de Compras y Contratacién
Publica y su Reglamento, de 2004; la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen a los Organos de la Administracién del Estado; y el Decreto Alcaldicio N° 6734, del 30 de
octubre de 2018, que modifica el cuadro de subrogancias en la I. Municipalidad de Zapallar.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Decreto de Alcaldia N° 1228, del 5 de marzo de 2018, se aprobd la contratacién
con CONSTRUCTORA RENAN BAEZA CASTILLO E.L.R.L., Rut N° 76.071.252-3, en adelante
RENBAC y/o el contratista, por la ejecucion del proyecto de suministro de instalacién de Sello
Superficial de Alta Friccion con Cepillado en Superficie de Pavimento Asfaltico en la comuna de
Zapallar, por un monto de $40.282.- (cuarenta mil doscientos ochenta y dos pesos) por m?, IVA
incluido, un presupuesto méaximo de $45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos), y un
plazo de ejecucién de 90 dias corridos.

2. Que el 13 de junio de 2018 se hace entrega del terreno, momento en el que el contratista
muestra el producto requerido en bases técnicas, el cual era de un color distinto al que se
esperaba. El producto presentado, SteelGuard XL, fue consultado a la Direccién Provincial de
Vialidad por si cumplia con los requerimientos técnicos. No obstante, mediante correo
electronico se informa que la Inspectora Fiscal del Contrato Global del sector de Petorca, Sra.
Ana Meneses B., sefialé que dicho producto no corresponde a un sello superficial de alta friccién
que cumpla con los requerimientos necesarios para aplicarse en la Ruta F-30-E, y que no
autoriza a utilizar dicho producto ya que “provocaria el efecto contrario al requerido”. Ademés,
la Direccion de Vialidad ha confirmado esto de manera formal.

3. Que el producto presentado por el contratista, Steelguard XL, no cumple con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases Técnicas, en especial en su punto 3.4 respecto a las propiedades
del sello. En tal sentido, el Director de Obras instruyé la paralizacién de las obras —las cuales no
se habian iniciado mas alléd de la entrega del terreno—, lo que se materializd el 27 de junio de /"“
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2018 a través del Libro de Obras, y, mediante Oficio N° 568 del 29 de junio, se le dio un plazo de
6 dias corridos para presentar un nuevo producto que cumpliera los requisitos técnicos.

Ante la negativa de la Unidad Técnica a la utilizacién del sello presentado por el contratista, éste
ofrecié usar el producto requerido pero a un precio mayor por m?, que implicaba un aumento de
57% del valor contratado o atenerse al monto adjudicado pero considerando una menor
superficie de aplicacién del sello. Por otra parte, el contratista en diferentes comunicaciones ha
sefialado que la Comisién Evaluadora y la Municipalidad tuvo conocimiento de que el producto
ofrecido en la licitacion era el llamado SteelGuard XL y que, por ende, la adjudicacién se habria
hecho sobre ese sello.

Que, sin embargo, en el proceso de licitacion se llevd a cabo por parte del Municipio una
solicitud de aclaracion respecto del Anexo N° 4 sobre la experiencia del oferente, frente a lo cual
RENBAC, el oferente adjucicatario en definitiva, respondid lo siguiente:

De acuerdo al punto 4 Procedimientos de trabajo para aplicar el sello en el punto 4.1
sefiala que " al no tener experiencia suficiente para la aplicacién del sello se deberd contar
con la asistencia certificada". Hemos elegido por tanto trabajar con la empresa INGARD
experta en fresado y que cuenta con la maquinaria del caso. También se acordé trabajar
con la empresa RAINGUARD SUR quien ha puesto sellos en las pistas de aterrizaje de
diversos aeropuertos en Chile.

Consiguientemente, queda constancia que ninguna unidad ni funcionario de la Municipalidad
tuvo conocimiento del praducto que ofrecia RENBAC en el referido proceso de licitacion publica,
ya que solo explicité las empresas con las que trabajaria. Por tanto, nunca hubo aceptacién o
aprobacidn previa ni tdcita de un producto de sello que tuviera caracteristicas técnicas distintas
a las prestablecidas en las Bases y en el propio contrato.

Asimismo, requerida la opinion del Asesor Juridico de la Municipalidad, se pronuncié sefialando
que no correspondia aprobar un producto con caracteristicas distintas a las requeridas en las
Bases, como tampoco modificar el contrato en las formas propuestas por el contratista, ya que
la oferta econdmica de éste estd unida indisolublemente a los requerimientos técnicos
prestablecidos en las Bases, al rendimiento ofrecido y a la solicitud de los trabajos expresada en
la respectiva orden de compra. Tal oferta es parte esencial de la contratacién y no puede ser
modificada con posterioridad, de lo contrario se incurriria en una accidn ilegal por parte del
Municipio.

Que bajo tal contexto, se advirtié que si el contratista no puede proveer un producto que
cumpla las exigencias técnicas establecidas, al precio y rendimientos ofrecidos, la Unica
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alternativa es poner término anticipado al contrato, ya sea unilateralmente o de comun acuerdo
con el contratista, recomendéandose esta Gltima opcién.

Que después de diversas reuniones y presentaciones del contratista a la Direccién de Obras
Municipales e incluso al Administrador Municipal, no se ha llegado a acuerdo para resciliar el
contrato.

Que las negociaciones han tardado més de lo recomendable y el servicio materia de este
contrato es esencial para la Municipalidad, por lo que es necesario licitar nuevamente.

Que conforme a lo sefialado, el contratista ha incumplido gravemente el contrato, ‘.pi_L'ie'sf IQS_
productos que ofrece no cumplen"_cdn las caracteristicas técnicas exigidas y ofrecidas durante la
licitacién. Por tanto, de confornﬁ,i,déd a las causales de las letras e) e i.i) del articulo décimo
séptimo del Contrato, procede la-terminacién anticipada-del contrato.

Que la garantia de fiel cumplimiento de contrato presentada por el contratista se encuentra.
vigente y préxima a vencer, que corresponde al Certificado de Fianza N° B0023205 emitido pbr |
MasAval Sociedad de Garantia Reciproca el 16 de agosto de 2018, con fecha de vencimiento del
30 de diciembre de 2018.

DECRETO:

FACULTESE AL TESORERO MUNICIPAL para cobrar y hacer efectivo el Certificado de Fianza N°
B0023205, el cual permanece bajo su custodia, caucién constituida por el proveedor
Constructora Renan Baeza Castillo E.I.R.L. por el monto de $2.250.000.- para garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato para el suministro de instalacidn de Sello Superficial de Alta
Friccion con Cepillado en Superficie de Pavimento Asfaltico en la comuna de Zapallar. El
Tesorero deberd proceder al cobro de dicha garantia si es que el Contratista no presenta su
aceptacion para terminar el contrato de mutuo acuerdo dentro de los 5 dias hébiles de
notificado este Decreto, y en cualquier caso si la resciliacion de contrato no se ha suscrito al 28
de diciembre de 2018.

NOTIFIQUESE de este Decreto al proveedor, mediante carta certificada que adjunte copia
integra de esta resolucion dirigida al domicilio que éste registre en los archivos municipales y al
correo electrénico dispuesto por el contratista en los antecedentes de su oferta 0, en subsidio,
al que conste en sus antecedentes en el portal de ChileProveedores.

APRUEBASE EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO aprobado por Decreto Alcaldicio N°
1228, del 5 de marzo de 2018, suscrito con la Constructora Rendn Baeza Castillo E.l.R.L., Rut N°
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76.071.252-3, para el suministro de instalacion de Sello Superficial de Alta Friccién con Cepillado
en Superficie de Pavimento Asfaltico en la comuna de Zapallar, lo que tendré lugar transcurrido
el plazo de 5 dias habiles de notificado este decreto sin que se haya presentado la aceptacién
por el Contratista de las condiciones ofrecidas para ponerle término de comUn acuerdo.

4. PUBLIQUESE el presente Decreto en el Portal de Compras Publicas www.mercadopublico.cl,
como también en el portal de Transparencia del Municipio.

NOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

AL

AVO ALESSANDRI BASCUNAN
ALCALDE

%, ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO I\'\UNICIPAL

SECRETARIO
MUNICIPAL
*

~fecretos /
DISTRIBUCION:
1. Direccién de Obras Municipal
Unidad de Adquisiciones y Licitaciones
Direccién de Administracion y Finanzas
Tesoreria Municipal
Oficina de Transparengcia.
Archivo: Secretarfa Mlnicipal.

DU R W




