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ZAPALLAR

CERTIFICADO ACUERDO N° 179 / 2022

SESION ORDINARIA N° 20/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE ZAPALLAR
PERIODO 2021-2024

SECRKETARI
~ MUNICIPAL

. TONIO MOLINA DAINE, Secretario Municipal de la llustre Municipalidad de
Zapallar, que suscribe, certifica que:

En Sesién Ordinaria N° 202022 del Concejo Municipal de Zapallar periodo 2021-2024,
realizada con fecha 18 de julio de 2022, bajo Acuerdo N°179, se aprueba por unanimidad
del Concejo Municipal la Molificacion de Contrato segun Informe de Adicionales Proyecto
“Construccion Complejo Deportivo Estadio Cachagua”, emitido por la Empresa
Constructora “Eduardo Torrgblanca y Cia. Ltda”, el que se anexa y forma parte del
presente acuerdo.

Votacioén: -

» Concejal Josefina Sutil : Aprueba
» Concejal Carolina Letelier : Aprueba
> Concejal Luis Guajardo : Aprueba

> Concejal Sebastian Chacana : Aprueba
> Concejal Reinaldo Fernandez : Aprueba
» Concejal Danilo Fernandez : Aprueba
> Alcalde Gustavo Alessandri . Aprueba

En Zapallar, a 18 de julio de 2022.
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T —~PROYECTO: | 3 _ i
. “CONSTRUCCION COMPLEJO--DE_%TW ADIO CACHAGUA”
, i o : /- MM\“H\_‘_ .

| PATROCINADOR: SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL
UNIDAD TECNICA: DIRECCION DE OBRAS MUNIGIPALES

I \ A

I ITO-DOM: JUAN CARLOS RAMIREZ IBANEZ *

. ITO-EXT: DANIEL ALONSO SALINAS PEREZ
li=—————— === . =

INFORME ADICIONALES EMITIO POR EMPRESA CONSTRUCTORA
“EDUARDO TORREBLANCAY CIA LTDA”

La empresa constructora emite un informe denominado “Informe de compensacién” en donde
argumenta a su consideracién Ics obras adicionales por modificaciones, aumentos y obras
extraordinarias, que se han encontrado en el proyecto, que a su criterio debiesen ser
pagadas por parte de la municipalidad.
R ~ ADICIONALES POR MODIFICACION
THASLADO TORRES DE [LUMINACICH,

SUBTOTAL
MODIFICACION DISENG CANCHA DETENIS (DIMENSIONES)
SUBTGTAL

MURD DEALBANILERIA DIVISION SECTOR CAMARINES
SUBTOTAL

TOTAL OBRAS ADICIONALES POR MODIFICACION
TOTAL NETO (A)
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ADICIONALES PORAUMENTO
TALACION MEMBRANAASFALTICA BICAPA SECTOR CAMARINES

CONSTRUCCION OBRA GRUESA SECTOR QUINCHO

AUMENTO BASE ESTABILIZADA Y RELLENOS ESTRUCTURALES

CONSTRUCCION RADIER EXTERIOR.

INSTALACION REVESTIMIENTO OSB ESTRUCTURAL TABIQUER(A EXTERIOR (2° PISO SEDE)
FABRICACION FUNDACIONES CIERRE PERIMETRAL CANCHA DETENIS

CONSTRUCCION RAMPA ACCESO VBHICULAR AY. KOHNENKAMPF

ENFIERRADURA ADICIONAL

TOTAL OBRAS ADICIONALES POR AUMENTO
TOTAL NETO (B)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

15.077.000

S2.600.00¢

122,233,500

EXTRAORDINARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DUCHAS SECTOR CAMARINES

TERMINACION Y EQUIPAMIENTO SSCTOR QUINCHO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CONSTRUCCION PLANTA ELEVADDRA AGUAS SERVIDAS (SEDE CLUB DEPORTIVO, EDIFICIO PRINCIPAL Y CAFETERIA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO BAJO FUNDACIONES Y RADIERES

CONSTRUCCION CASETA ALBANILERIA PARA TERMOS A GAS SECTOR CAMARINES

ESTUCOS EN MUROS DE ALBANILER(A

NIVELACION CANCHA DE FUTBOLY EXTERIORES

MEJORAMIENTO DE PROYECTO AGUAS LLUVIAS

Rejillas piso canalizacidn agua lluvia

Dren Sede Club Ceportivo - Quincho

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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CONSTRUCCION MALLA TIERRA TORRES DE ILUMINACION EXISTENTES

SUBTOTAL
INSTALACION DE REDY PUNTOS ELECTRICOS PARA TOTEM (SECTOR SENDEROS)
SUBTCTAL
INSTALACION ILUMINACION DE MESON DE QUINCHO
SUBTOTAL
INSTALACION CITOFONIA SEDE CLUB DEPORTIVO
SUBTOTAL
INSTALACION ILUMINACION SECTOR SEDE ( PASILLO)
SUBTOTAL
ILUMINACION CANCHA DETENIS
SUBTOTAL 18.727.00()
INSTALACION DE INSERTOS METALICOS EN MADERA LAMINADA
SUBTOTAL 31.986.501)
IMPERMEABILIZACION LOSA DE CAMARINESY CLUB DEPORTIVO
SUBTOTAL 3,663,004
PROYECTO Y EJECUCION SISTEMA DEAGOTAMIENTO NAPA SECTOR EDIFICIO PRINCIPAL
SUBTOTAL 10.100.000
INSTALACION DE CORDON BENTONITIZO (ENCUENTRO RADIER MURO)
SUBTOTAL 1,387,508
TERMINACION BARANDA PERIMETRAL SSECTOR CANCHA DE TENIS
SUBTOTAL
TERMINACION EXTERIOR CAMARINES
SUBTOTAL
SISTEMA DE REGADIO SECTOR CANCHA DE TENIS
SUBTOTAL
INSTALACION CUBIERTA DE POLICARBGINATO SECTOR QUINCHOY 2° PISO SEDE CLUB DEPORTIVO L
SUBTOTAL

TOTAL OBRAS ADICIONALES POR OBRAS EXTRAORDINARIAS
TOTAL NETO (C) 225.510.55(:

RESUMEN:

OTAL NETO - ADICIONALES POR MODIFICACIONES q 12.603.000
OTAL NETO - ADICIONALES POR AUMENTO n 122.233.500
OTAL NETO - OBRAS EXTRAORDINARIAS 3 225.510.550

SUBTOTAL 360.347.050

ASTOS GRLES. DIRECTOS 57.655.528

UTILIDAD 54.052.058

SUB TOTAL NETO 472.054.636

89.690.38(
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REVISION POR PARTE DE LA ITO:

Luego de analizar el informe >resentado por la empresa constructora, se realizan

cubicaciones de cada uno de los item y se argumenta cuales son considerados como:

- Aumento de obra

- Disminuciones de obra

- Obras extraordinarias

-TRASLADO TORRES DE ILUMINACION

s

R

ey

Disenc modificade zapain para forea de Laminneon

Segln el disefio inicial presentado en la licitacion det
proyecto, en lamina EST-1 14 las dimensiones de la
zapata de fundacién deberian ser 1.2x1.2x0.5 m, al

realizar el retiro de la fundacién existente se observa

un dado de hormigdn de 2x2x2 m, se consulta al
calculista patrocinador Errol Holmberg sobre la
corroboracién de las medidas para la zapata, el cual
presenta un nuevo calculo y disefio de la fundacidn,
quedando con las dimensiones 2x2x 1.4 m,

Se aumentan las partidas:

* Excavacién 139 m3

* Base estabilizada :05m?

* Polietileno bajo fundaciones :30.3 m?
¢ Emplantillado :03 m?

* Enfierradura fundacion :364.8 kg
* Hormigén fundacién G-25 :10.7 m?

* Moldaje (pedestal) 144 m?

SUBTOTAL $ 3.302.900
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Disaflo modificacion canchas de tonis

- MODIFICACION DISENO CANCHA DE TENIS (DIMENSIONES)

i i : i Debido a la corta distancia que existe entre la linea
de fondo y el cerco perimetral de las canchas de
tenis, por plano siendo de 2.06 m la parte mas

I L | : S ' desfavorable. Tomando en cuenta el trazado en
terreno, se decidié aumentar esta drea para la
correcta préctica de dicho deporte, quedando de
contra cancha para entrenamiento de 4 metros y para
el Court central de 5,5 metros.

Se aumentan las partidas:

* Base estabilizada 1278 m?
* Capa maicillo granulado 1185.5 m?
* capa granza ladrillo :185.5 m?
* capa terminacion polvo ladrillo :185.5 m?
* Emplantillado 127 m?

* Barda perimetral canchas de tenis :13.4 ml

SUBTOTAL $ 3.968.642

- MEMBRANA ASFALTICA BICAPA PARA MUROS SUBTERRANEOS EN

CAMARINES DE FUTBOL

Segin lo solicitado en las bases del proyects, se debe instalar
membrana asfaltica bicapa para muros de contencidn y subterrineos,
pero especifica en item 2.13.3 que solo dete ir instalada “En estanque
de agua potable y piscina” Siendo omitidos los muros subterrineos
que conforman la estructura de hormigén para los camarines de
fltbol, teniendo en cuenta la humedad del terreno y la cercania con la
napa fredtica, el sello de fundacién para camarines de fitbol estd en la
cota -2.27 my la napa fredtica segin la mecénica de suelos se detectd
a los -3.00 m, fue solicitado la instalacion de membrana asfaltica bicapa
para el exterior de los muros de camarines que se encuentran bajo el
nivel de terreno natural.

Se aumentan las partidas:
* Membrana asfiltica bicapa 12445 m?

CORTE C-C: CAMARINES - GRADERIA VISITAS

@

SUBTOTAL $ 4.523.990
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- RADIERES EXTERIORES

En las diferentes [iminas de estructura,se nforman las
especificaciones para todos los radieres interiores
correspondientes a cada recinto del proye:to, ademis en las
[dminas EST-100 y EST-103 se observan las especificaciones de
solo un radier exterior que esta ubicado e el acceso principal,
quedando sin detalles constructivos los radieres del acceso
secundario y sector la terraza junto a acceso principal.

Vale destacar que los radieres sefialados estaran destinados
para circulacién vehicular, por lo tanto, su tipo de pavimento
(baldosa granallada) se debera apoyar sobr= un material rigido
que garantice su correcto comportamiento a cargas vehiculares
asi que se toma como referencia la descripcién del Gnico radier
exterior informado en planos.

+

Se aumentan las partidas:

* Base estabilizada 19 m?
* Mallaacma 188 1190 m?
e Radier 10 cm 1190 m?
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SUBTOTAL $ 5.225.000

- ENFIERRADURA ADICIONAL

Se realizan mejoras de enfierradura para los elementos
de hormigon armado que a criterio de inspeccion son
necesarios para salvaguardar la integrided de las
estructuras; instalacion de canastillo en ferro del @10
mm para las fundaciones de la sede del zlub deportivo,
canastillo en fierro del @10 mm para las zapatas
corridas de los camarines de fatbol, canastillo en fierro
del @10 mm para las fundaciones del edificio acceso y
cafeteria, estribos y trabas hasta la parte inferior de los
pedestales que soportaran los pilares en madera
laminada del edificio principal.

Se aumentan las partidas:

* Armadura de acero: 2.623,82 kg

P

RN

A A0 O

[TSL

3L
XSO}

W2 T

SUBTOTAL $ 6.559.55(
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- CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS (SEDE CLUB
DEPORTIVO, EDIFICIO PRINCIPALY CAFETERIA)

En el proyecto sanitario inicial, presentado para la licitacién, se
encuentran cotas de cimaras que conforman el sistema de alcantarillado
bajo de la cota de solera, encontrindose fuera de normativa vigente,

siendo una de las observaciones presentadas por ESVAL.

Se aumentan las partidas:
* Planta Elevadora de Aguas Servidas 1 uni.

Alcamarillndo

1.
2.
3

oeN® © a

So debora verlficar pendiontes las cuales deben ir de acuordo con lo indicado en RIDAA Ant 88°.
Incluir nola “Coiniln y ificacionos do unién |a do acuordo a astindar vigonte®.
Cémams can mas do 1 molro de allum. se doben proyoc ar con oscalines do fo nalvanizado cada 0.30

cm
Sa debera acolar la ubicacldn do s uitima cdmara domiclimria, considorar qua no debe excadar 1 0 m a
partle du o LG

Camnms so encuentran graficadan bojo cola solora, so dobord nsogurar que todan (os nelalacionon
domicillaring y botas do ndmision so ubiquen dento de dicha cola solors, redenda ol punto de I
nclor glosas do alcan .

Indicar fluji do todos las whorlas

L8 1ALLE iy
S e a0t

Inclulr datallo do cémara dielpadora
Inclulr catdlogo do molobombas

SUBTOTAL $ 25.000.000

RESUMEN APROBADO POR LA ITO:

OTAL NETQ ADICIONALES POR MODIFICACIONES $7.271.542

OTAL NETO ADICIONALES FOR AUMENTO § 49,754,740
OTAL NETO OBRAS EXTRAORDINARIAS §49.822,715
SUBTOTAL NETO $ 106.848:997

ASTOS GRLES. DIRECTOS 16% § 17.095.840

UTILIDAD: | 5% $ 16.027.350

$139.972.186
$26.594.715

TOTAL PARTIDAS ADICIONALES $ 166.566.902
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CONSTRUCCION COMPLEIO DEPORTIVO ESTADIO CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR

|
_ 1

OBRAS “ Q0N N o
TTEM PARNIDAS. UM, canT, P, UNITARID P.TOTAL
1 PaREtienn bajo fundscianis ml 082 $1.500 [ET¥TT)
Y Exlucon Allahiferln mi it $28.000 53,916,000
2 hin e ey i 123 £135.000 4375990
4 ¢ [l $3.500 900 3.590.000
3 Llevepars duehas Comarines, Sede Club, Caletorray [diflzin Principal il " 515.000 J.290.000
Banca fabricads o ohed by [ 1 $1.300.000 1.500,000
e Tabriced s on ohramders o F 1.030.000
| Wascble aerco MOF mclamina blanca ] 1 1330000
X Aesdn de hotmighn smadn Nncliye garriiley Twshing ] $13500.000 3.500.000
190 Rirvritimiento Fadi il refrsctarla ni 575600 $ 690,000
i Sarvidan ) $23 gocieng $125.000.000
L [ Ceseto slbafileria heimod s grisotLor camminm uni $850.090 5 2.400,000
30 Aefiila plso rampa acceto Quinche el F 59,009 $ 100,000
Rellita gl ramasaccnm o Club Donattiva:. K mi T 53930 $350.002
58 113 v se v hahow/carmanine fents it 3 3 0 $150.000
(3] Meiribirans Lauiila lmpermiesbiliznte ) 158 12853 52540330
1.0 i uni 3 $100.000 5 300000
$57.090.78
16% §9.13.525
15% §8.581.617]
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CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR

OISMMNUCIONES DE DBRAS - MODIFICACIGON NY1 DE CONTRATD

|
TEm PARTIDAS. uN. caNT, P. UNITARID P.TOVAL
10227 |Mexlxdores un 5 $450.000 52.250 ‘
sus TOTAL $2.250,000]
[GASTOS GENERALES 16% $360,000 |
15% $337.500] |
TOTAL NETO (1) __52.947.500
COSTO NETO $2.947.504]
VA 19% $560.025
ToTAL $3.507.525
|
|
i
RESUMEN MODIFICACION N?1 DE CONTRATO
CONSTRUCCIGN COMPLEIO DEPORTIVO ESTADIO CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR
[Tem MONTO
Aumentos de Oara $ 77.568.085 '
Disminuclones ce Obra S 3.507.525 I
Obras Extraordinarias S 88.998.817
| Total Modificaciones de Obra $ 163.059.377 I
NUEVO VALOR PROPUESTO I
ITEM CONTENIDO VALOR
1 PRESUPUESTO QFICIAL $ 3.748.129.890 |
2 AUMENTOS DE OBRA S 77.568.085
3 OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 88.998.817 ‘
4 DISMINUCIONES DE OBRA S 3.507.525
5 VALOR NUEVO 2RESUPUESTO $ 3.911.189.267
i
Aumento N®1 d2I contrato Inicial = 4,35% |




