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DECRETO DE ALCALDIA N2 ' ) /2023,

ZAPALLAR, 17 ABR 202

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 de 1988 “Orgénica
Constitucional de Municipalidades”; Lo dispuesto en la Ley N°19.886, sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios y su Reglamento; Sentencia de
Proclamacion Rol N° 299/2021, del Tribunal Electoral V Regidn Valparaiso de fecha 25 de
junio de 2021, que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar

CONSIDERANDO:

. Que, mediante Decreto de Alcaldfa N°902/2021, de fecha 30 de abril de 2021, se aprobd

el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y el contratista Eduardo
Torreblanca y Cia Ltda., para la “Construccién complejo deportivo estadio Cachagua,
comuna de Zapallar”, derivado del proceso de licitacion publica ID N°5325-3-LR21. Ef valor
del mencionado contrato es de $3.748.129.890 y un plazo de ejecucion de 20 meses
corridos.

. Que, con fecha 08 de agosto de 2022, se suscribi¢ la modificacion N°1 del contrato

aumentando el plazo en 90 dias corridos y el presupuesto en $163.059.379. Dichos
aumentos se deben a aumentos y disminuciones de obras, ademas de obras
extraordinarias. Lo anterior, conforme lo indica el informe técnico N°29, de fecha 27 de
julio de 2022, suscrito por el ITO de la obra, y que forma parte integrante de la
modificacion que por este medio se aprueba. La mencionada modificacion fue aprobada
mediante Decreto de Alcaldia N°2038, de fecha 12 de agosto de 2022.

. Que, por otra parte, con fecha 13 de abril de 2023, se suscribid la modificacién de contrato

N°2, la que por este medio se aprueba, consistente en un aumento de plazo de 159 dias
corridos. Lo anterior, se funda en mayor plazo para fundacion de torre de iluminacién y
para modificacién de pedestales que componen las fundaciones aisladas del edificio
principal para la instalacion de placas galvanizadas. Ademas, el aumento de plazo se da
por situaciones ajenas al contratista como los contagios por COVID-19 de algunos de sus
trabajadores, lo que ha retrasado en parte la ejecucién de la obra y por el retraso en la
realizacién de la ceremonia de primera piedra.

. Que, a su vez, tanto el articulo 42 de las bases de licitacion aprobadas mediante Decreto

de Alcaldia N°485, de fecha 03 de marzo de 2022, como la cldusula décimo tercera del
respectivo contrato, sefialan que los aumentos de obras y obras extraordinarias no podran
sobrepasar el 30% del monto.del contrato. A su vez, el articulo 45 de las mismas bases
establece la posibilidad de aumentar el plazo del contrato.

. Que, envirtud de lo sefialado precedentemente,
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DECRETO:

1° APRUEBESE, modificacion N2 2 de contrato de “CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO
ESTADIO CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”, suscrito entre la llustre Municipalidad de
Zapallary el contratista Eduardo Torreblanca y Cia. Ltda., Rut 77.933.480-5, con fecha 13 de
abril de 2023, seglin modificacién N2 2 de contrato que se adjunta y que forma parte
integrante del presente decreto.

2° PUBLIQUESE, el presente Decreto en el Sistema de Informacion de Compras vy
Contrataciones de la Administracion (www.mercadopublico.cl} a cargo de la Direccion de
Compras y Contratacion_Publica, conjuntamente con el archivo correspondiente a la
modificacion N2 2 de confratdesuscrito con fecha 13 de abril de 2023.

ANOTESE, PUBLIUESE, COMONIAY ESE PARCHIVESE.,
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MODIFICACION N°2 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
“CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”
ENTRE
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Y
EDUARDO TORREBLANCA Y CiA LTDA

En Zapallar,1a3 ABR ?‘gg?nparece, por una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR,
Corporacién Auténoma de Derecho Publico, RUT N° 69.050.400-6, representada legalmente
por su Alcalde, don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, abogado, RUT N°

ambos domiciliados para estos efectos en calle German Riesco N° 399, comuna de Zapallar,
Regidn de Valparaiso, en adelante el MUNICIPIO; y por la otra, EDUARDO TORREBLANCA Y
CiA LTDA, RUT N° 77.933.480-5, representada legalmente por don EDUARDO ENRIQUE
TORREBLANCA MATURANA, cédula de identidad N° ambos domiciliados para
estos efectos ) en adelante el

CONTRATISTA o PROVEEDOR. lLos comparecientes vienen en celebrar la siguiente
modificacion N°2 de contrato, que se regira por las clausulas que se pasan a exponer:

PRIMERO: Antecedentes. -

Mediante el Decreto de Alcaldia N°485, de fecha 03 de marzo de 2021, se aprobaron las bases
de licitacién para la ejecucién de la obra denominada “CONSTRUCCION COMPLEJO
DEPORTIVO ESTADIO CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”, conforme consta en el proceso
de licitacién publica ID N° 5325-3-LR21.

Asi, mediante Decreto de Alcaldia N°780, de fecha 12 de abril de 2021, se adjudicé la licitacion
al proveedor, suscribiéndose el contrato de ejecucién de la obra, entre este y la Municipalidad,
con fecha 21 de abril de 2021, el cual fue refrendado mediante Decreto Alcaldicio N°
902/2021, del 30 de abril de 2021.

El monto de dicho contrato, conforme su cldusula cuarta, se establecid en $3.748.129.890.-
(tres mil setecientos cuarenta y ocho millones ciento veintinueve mil ochocientos noventa

pesos) impuestos incluidos, y por un plazo de ejecucion de obras de 20 meses corridos.

A su vez, mediante Decreto de Alcaldia N°2038, de fecha 12 de agosto de 2022 se aprobd la
modificacion N° 1 de contrato.

A su vez, tanto el articulo 42 de las bases de licitacion, como la cldusula décimo tercera del
contrato, establecen que los aumentos de obras y obras extraordinarias no podran sobrepasar
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el 30% del monto original. Misma situacion se establece respecto a las disminuciones de obra.

SEGUNDO: Modificaciones.

De acuerdo a lo anterior, y conforme lo que indica el informe técnico N2 57/2022 de fecha 29
de diciembre de 2022 el cual forma parte integrante de la presente modificacion, se requiere
modificar el contrato, aumentando el plazo en 159 dias corridos. Lo anterior, se funda en
mayor plazo para fundacién de torre de iluminacion y para modificaciéon de pedestales que
componen las fundaciones aisladas del edificio principal para la instalacién de placas
galvanizadas. Ademas, el aumento de plazo se da por situaciones ajenas al contratista como
los contagios por COVID-19 de algunos de sus trabajadores, lo que ha retrasado en parte la
ejecucion de la obra y por el retraso en la realizacidn de la ceremonia de primera piedra.

TERCERO: Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

De conformidad al articulo 10 de las bases administrativas y al décimo séptimo del contrato,
el contratista debera modificar la garantia entregada, con un nuevo instrumento con una
vigencia que exceda en 90 dias corridos al vencimiento del contrato cuyo plazo ha sido
modificado en este acto.

CUARTO: Seguros de todo riesgo de la construccion, montaje y responsabilidad civil.

De conformidad al articulo 7 de las bases administrativas y al décimo séptimo del contrato, el
contratista deberd modificar el Seguro de todo riesgo de la construcciéon y montaje por un
monto expresado en Unidades de Fomento (UF) equivalente al valor total del contrato y con
una vigencia igual al plazo de construccién mds 60 dias corridos, dicho monto y plazo han sido
modificado en este acto.

Por su parte el contratista debera modificar la Péliza de Responsabilidad Civil por un monto
equivalente al 20% del monto del contrato expresado en Unidades de Fomento (UF) y con una
vigencia igual al plazo de construccidon mas 60 dias corridos, dicho monto y plazo han sido
modificados en este acto.

QUINTO: Efectos.
Se deja constancia que en todo lo no modificado por el presente acto regiran las clausulas
establecidas en el contrato original, refrendado mediante Decreto Alcaldicio N° 902/2021, del

30 de abril de 2021, las Bases, la oferta del contratista y la modificacion n°1 de contrato
aprobada mediante Decreto de Alcaldia N°2038, de fecha 12 de agosto de 2022

SEXTO: Personerias.
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La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar como Alcalde a la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, consta en Sentencia de Proclamacién N° 299-2021 del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 25 de junio de 2021, que nombra al Alcalde de
la comuna de Zapallar.

La personeria de don EDUARDO ENRIQUE TORREBLANCA MATURANA, para representar AL
CONTRATISTA consta en escritura de constitucion del afio 2003, otorgada ante don Moisés
Corvalan Vera, Notario Publico de La Calera.

SEPTIMO: Ejemplares.
El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y data, quedando

tres ejemplares en poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y un ejemplar en poder del
CONTRATISTA. -

EDUARDO ]?(REI}L{!\NCA MATURANA
= REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDO TORREBLANCA Y CiA LTDA

GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN

LDE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR




