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Republica de Chile Z A P A L L A R

I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIAN® % < /2023

VISTOS:
LOS ANTECEDENTES:

1. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 “Organica Constitucional de
Municipalidades”.

2. Sentencia de Proclamacion Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

3. Decreto de Alcaldia N°1966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022, el cual modifica el
N°1 del Decreto de Alcaldia N°1.539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, mediante el
cual se delegé la facultad para firmar bajo la férmula "Por orden del Alcalde".

4. Decreto de Alcaldia N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales;

5. Decreto de Alcaldia N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucidn Exenta N24807, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, de fecha 01 de julio de 2021 se Aprueba Proyecto y Distribuye Recursos
del Programa Mejoramientos de Barrios — FET, (Fondo de Emergencia Transitorio
Covid-19), Para la Municipalidad de Zapallar, afio 2021.

2. Que, mediante Decreto de Alcaldia N2421, de fecha 15 de febrero de 2022, se aprob6
las Bases que rigen la Licitacién Publica N203/2022, denominada “Alumbrado Pub ico
Vial Rutas E30F y E462".
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3. Que, mediante Decreto de Alcaldia N21098, de fecha 10 de mayo de 2022, se adjud’'cé
la empresa “AHIMCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.”, Rut: 96.888.010-1, la obra
“Alumbrado Publico Vial Rutas E30F y E462”.

4. Que, con fecha 17 de mayo de 2022, se suscribié el contrato “Alumbrado Publico Vial
Rutas E30F y E462” entre la empresa “AHIMCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.” y la
llustre Municipalidad de Zapallar, por un monto de $64.116.943.- IVA incluido y un
plazo de 90 dias corridos, el cual fue refrendado mediante Decreto de Alcaldia N21239,
de fecha 26 de mayo de 2022.

5. El acta de entrega de terreno N207/2022 de fecha 06 de junio de 2022.

6. Que, mediante Decreto de Alcaldia N°2.197, de fecha 01 de septiembre de 2022 se
aprueba la paralizacién del plazo de la obra “Alumbrado Pablico Vial E30F y E462.

7. La anotacidn del libro de obras mediante folio N215 de fecha 06 de enero de 2023, el
cual indica lo siguiente:

“Con fecha de hoy, la empresa CGE (concesionario eléctrico del sector), realiza la
conexion de los empalmes eléctricos, suministrando energia a las nuevas luminanias
instaladas en los sectores de Zapallar Norte, Aguas Claras y Catapilco, enterando la
conexion de 4 empalmes”.

“Visto lo anterior, se procederd al alzamiento de la paralizacién del plazo aprobcdo
mediante Decreto Alcaldicio N22.197/2022 de fecha 01 de septiembre de 2022

“Realizado el alzamiento de la paralizacién, la empresa podrd continuar con los
trabajos pendientes por ejecutar (Construccion de empalmes y Permisos, puesta en

marcha)”.

“En consecuencia, con fecha de hoy se levanta la paralizacion del plazo, reanudande el
plazo original restante equivalente a 02 dias corridos”.

“lo descrito serd ratificado y refrendado en decreto alcaldicio de acuerdo a los
procedimientos de las bases del proyecto”.

DECRETO:

1° RATIFIQUESE EL ALZAMIENTO DE PARALIZACION DE PLAZO DE LA OBRA,
“ALUMBRADO PUBLICO VIAL RUTAS E30F Y E462” desde el dia 06 de enero de 2023.

2° REANUDESE EL PLAZO DE LA OBRA, que se mantuvo paralizado por 102 dias corridos,

debiendo considerar como nueva fecha de término contractual el dia 08 de enero de
2023.
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3° COMUNIQUESE el presente Decreto Alcaldicio a la Subsecretaria de Desarrollo Regional
y Administrativo.

4° NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldicio de alzamiento de plazo al sr. “IVAN
ENRIQUE GATICA CONTRERAS” Rut: 6.876.898-5, representante legal de “AHIMZO
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.A.”

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

ANTONIO MOLINA DAINE " /GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN
Secretario Municipal ‘ LOALDE ¢ Alcalde
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