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Republica de Chile
1. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N2 9_9-(0 /2023

ZAPALLAR, 19 ENE. 2023
VISTOS:
LOS ANTECEDENTSS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 “Orgénica Constitucional de
Municipalidades”.

2. Sentencia de Proclamacion Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junin 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

3. Decreto de Alcaldia N°2966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022, el cual modifica el N°1
del Decreto de Alcaldiz N°1.539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, mediante el cual se
delegé la facultad para firmar bajo la férmula "Por orden del Alcalde".

4. Decreto de Alcaldia N"2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancie para los Cargos Directivos, Jefeturas y Encargados de Unidades
Municipales;

5. Decreto de Alcaldia N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Carg> de Alcalde, en caso de su ausencia;

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resoluzién Exenta N2 31/1/2/201, de fecha 31 de marzo de 2021 se
aprobé convenio de Mandato completo e irrevocable con la |. Municipalidad de Zapallar
para la ejecucidon de Ias obras del proyecto “Construccidén Extension de redes agua
potable y alcantarillado La Laguna, comuna de Zapallar”, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso y la llustre NMunicipalidad de Zapallar.

2. Que, mediante Decretc de Alcaldia N° 1.462, de fecha z1 de julio de 2021, se aprobd las

Bases que rigen la Licitaciéon Publica N° 05/2021, denominada “Construccion Extension
de redes agua potable v alcantarillado La Laguna, comuna de Zapallar”
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3. Que, mediante Decrezo de Alcaldia N2 2697, de fecha 02 de diciembre de 2021 se
adjudico la empresa ‘Eduardo Torreblanca y Cia. Ltda.”, Rut: 77.933.480-5, la obra
“Construccién Extension de redes Agua Potable y alcantarillado La Laguna, comuna de
Zapallar”,

4. Que, con fecha 17 de enero de 2022, se suscribid el cortrato “Construccion extension de
redes de agua potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar” entre la empresa
“Eduardo Torreblanca y Cia. Ltda.” y la llustre Municipalidad de Zapallar, por un monto
de $804.072.588 IVA Incluido y un plazo de 180 dias ccrridos.

5. Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 126, de fecha 17 de enero de 2022 se aprob¢ el
contrato de ejecuciér de obra “Construccién extension de redes de agua potable y
Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar” entre la empresa “Eduardo Torreblancay
Cia. Ltda.” y la llustre Municipalidad de Zapallar.

6. Acta de entrega de terreno N°03/2022 de fecha 04 de febrero de 2022.

7. Que, mediante Decreto Alcaldicio N2840, de fecha 07 de abril de 2022, se ratifica la
paralizacion del plazo de la obra “Construccidn Extension de Redes Agua Potable y
Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar”, desde 2l dia 04 de febrero de 2022.

8. Que, mediante Decreto Alcaldicio N21015, de fecha 29 de abril de 2022, se ratifica el
alzamiento de la paralizacion de la obra “Construccion Extensidon de Redes Agua Potable
y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar”, desde el dia 21 de abril de 2022.

9. Que, con fecha 14 de octubre de 2022, se suscribid la modificacion de contrato N21
“Construccién extension de redes de Agua Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna
de Zapallar”, aumentando el plazo de ejecucién en 75 dias corridos.

10. Que, mediante Decreto Alcaldicio N22604, de fecha 14 de octubre de 2022, se aprobd la
modificacion de cont-ato N21 Construccion extension de redes de Agua Potable y
Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar”.

11. Anotacidn en Libro de Obras mediante folio N233 de fecha 23 de diciembre de 2022, en
la cual se indica:

“Con fecha de hoy mediante la presente se realiza la paralizacién del plazo de la obra
Construccion Extension d2 Redes de Agua Potable y Alcantarillado, La Laguna, comuna de
Zapallar.

Lo anterior debido a que, no se ha dado autorizacion de parte de los propietarios
beneficiados del servicio de dotacion de alcantarillado a través de la cdmara de registro
domiciliaria que se proyectan dentro de las propiedades particulares.
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El alzamiento de la paralzacidn se debe considerar desde la entrega de la totalidad de las
autorizaciones de los benzficiarios a ejecutar las cdmaras dentro de sus propiedades.

Cabe sefialar que, la paralizacién obedece a un hecho ajeno a la responsabilidad de la
empresa ejecutora del proyecto, estando condicionado a' a accién de un tercero para dar
término a la obra.”

DECRETO:

1° RATIFIQUESE LA PARALIZACION DEL PLAZO DE LA OBRA, “Construccién Extensidn de
Redes Agua Potable y Alcentarillado La Laguna, Comuna de Zapallar” durante el tiempo que
demore las autorizaciones de ingreso a las propiedades sarticulares para la ejecucién de
las cdmaras de uniones domiciliarias.

2° ASIGNESE EL PLAZO BE LA PARALIZACION, a “Eduarco Torreblanca y Cia. Ltda.”, Rut:
77.933.480-5, desde 23 de diciembre de 2022 hasta el alzamiento de la presente
paralizacién.

3° COMUNIQUESE el presente Decreto al Gobierno Regional de Valparaiso.

4° NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldicio de paralizacion de plazo a la empresa
“Eduardo Torreblanca y Ga. Ltda.” Rut: 77.933.480-5

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

. ANTONIO MOLINA DAINE OSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN

Secretario Munidipal Alcalde
DISTRIBUCION:
1.- GOBIERNO REGIONAL
2.- EDUARDO TORREBLANCAY CIA. LTDA,
3- DOM
4.-  SECPLA
5 ARCHIVO: SECRETARIA MUNICT&AL
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