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DECRETO DE ALCALDIA N¢ 216 /2023

ZAPALLAR, 25 ENE 2023

VISTOS:

. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 “Organica Constitucional de
Municipalidades”.

. Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso de
fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

. Decreto de Alcaldia N° 1966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022, el cual modifica el N°1
del Decreto de Alcaldia N°1.539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, mediante el cual se
delegé la facultad para firmar bajo la formula "Por orden del Alcalde".

. Decreto de Alcaldia N°2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba Cuad-o
de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidadszs
Municipales;

. Decreto de Alcaldia N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

CONSIDERANDO:

. Que mediante Decreto de Alcaldia N° 485 de fecha 03 de marzo de 2021, se aprobd las
Bases de Licitacion Publica N° 03/2021, denominada “Construcciéon Complejo Deportivo
Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar”

. Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 780 de fecha 12 de abril de 2021, se adjudicd a la
empresa Eduardo Torreblanca y Cia Ltda, Rut: 77.933.480-5, el servicio de ejecucion de la
obra “Construccién Complejo Deportivo Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar” por un
monto total de $3.748.129.890.- Impuestos Incluidos.

. Que, con fecha 21 de abril de 2021, se suscribié el contrato “Construccion Complejo
Deportivo Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar” entre la empresa “Eduardo Torreblanca
y Cia Ltda” y la llustre Municipalidad de Zapallar, por un monto de $3.748.129.890.- IVA
Incluido y un plazo de 20 meses corridos.

. Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 902, de fecha 30 de abril de 2021 se aprobd el
contrato de ejecucién de obra “Construccion Complejo Deportivo Estadio Cachagua,
Comuna de Zapallar” entre la empresa “Eduardo Torreblanca y Cia Ltda” y la llust-e
Municipalidad de Zapallar.

. Acta de entrega de terreno N°04/2021 de fecha 18 de mayo de 2021.

. Que, mediante Decreto de Alcaldia N2 2038, de fecha 12 de agosto de 2022, se aprobé la
Modificacion N° 1 de Contrato de ejecucién de la obra “Construccion Complejo Deportivo
Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar” aumentando el monto del contrato en
$163.059.379.- IVA incluido y el plazo ejecucién en 90 dias corridos, elevando el
presupuesto total del contrato a $3.911.189.269.-, IVA incluido.
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7. Que, en la clausula décima cuarta del contrato ya individualizado se establece el proceso

10.

de aplicacion de multas. Sefala dicho contrato que el municipio debe notificar al
proveedor mediante carta certificada la procedencia de una multa. Frente a ello el
proveedor cuenta con el plazo de 5 dias habiles para reclamar a la aplicacién de la multa.
Una vez hechos los descargos el Municipio resolvera acogiéndolos total o parcialmente o
rechazdndolos.

Que, en razén de lo dispuesto en el articulo 57 de las bases que rigieron la licitacion, con
fecha 20 de diciembre de 2022 se emitié informe técnico de obras N°52, el que fue
evacuado al contratista con fecha 22 de diciembre de 2022, mediante carta certificada,
junto con el Ordinario N° 1357 de fecha 20 de diciembre de 2022 suscrito por el Director
de Obras Municipales (s), el cual sirvié de conductor al citado informe técnico. En dicha
documentacién se cursa multa a la empresa contratista por la suma de $ 136.891.€15
(ciento treinta y seis millones ochocientos noventa y un mil seiscientos quince pesos). -as
multas informadas derivan de que el contratista mantiene un atraso de 35 dias en la
ejecucion de la obra de manera injustificada, lo que se traduce en la aplicacién de tna
multa de un 0,1% del monto del contrato por dia de atraso, conforme lo indica el articalo
57, letra a) de las bases de licitacion.

. Que, en su presentacién, el contratista solicita dejar sin efecto las multas cursadas,

sefialando para el efecto que los motivos que llevaron a un atraso en la ejecucion de la
obra fueron externos a la empresa. En dicha presentacion, el contratista alude a que los
problemas surgidos corresponden a que al momento de la entrega de terreno se
encontraba una casa habitada al interior del recinto razén por la cual a criterio del
contratista se produce un atraso en la obra y una desprogramacion de los trabajos
programados. A su vez indica que, la ceremonia de Instalacion de la Primera Piedra del
proyecto “Construcciéon Complejo Deportivo Estadio Cachagua”, produjo un retraso de
aproximadamente 50 dias, debido a que se debieron paralizar trabajos que afectaron de
manera directa el correcto desarrollo de la obra. Por su parte, indica que, a razén de
encontrarse una vivienda habitada al interior del recinto, no es posible entregar una
programacion de obras correcta y eficiente. Adicionalmente se refiere que, al no sa»er
cuando se podria contar con el Permiso de Demolicién requerido para demoler la vivienda
al interior del recinto, toma la decisién de no ejecutar las partidas 20.2.8 "Capa de
terminacion polvo de ladrillo”, 20.2.9 “Fejes de Terminacién”, 20.2.10 “Tensores y tensor
central, ya que sufririan gran deterioro. Asi mismo se refiere que las partidas antes
sefialadas no constituyen un hito en la programacién de la obra y que las bases
administrativas del proyecto no solicitan una carta Gantt con hitos. Finalmente agrega que
su solicitud de aumento de plazo estaba condicionada al retiro de las personas que
habitaban la vivienda al interior del recinto por lo cual la programacién de obras entregada
continua sin ser definitiva y se debe revisar y corroborar.

Que, en virtud de los descargos realizados por la empresa contratista, los inspectcres
técnicos de la obra emiten el informe técnico N° 01/2023, de fecha 09 de enero de 2C23.
En dicho informe se indica que se acoge parcialmente el argumento de la empresa
contratista respecto a la Ceremonia de Instalacién de la Primera Piedra, considerando que
el Municipio intervino en 4 ocasiones el normal desarrollo de las labores en obra, por lo
cual otorga 5 dias corridos por cada intervencion por concepto de preparativos y vuelta al
funcionamiento normal de las obras, en consecuencia, se otorgan 20 dias corridos a fevor
de la empresa contratista.
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11. Que, en virtud a lo aludido previamente en el citado informe técnico se accge
parcialmente la apelacion rebajando a 15 los dias de atraso, traduciéndose ello en una
multa a aplicar de $ 58.667.835 (Cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta y siete mil
ochocientos treinta y cinco pesos).

12. Que, en virtud de lo sefalado,
DECRETO:

1° ACOJASE PARCIALMENTE los descargos presentados por la empresa contratista Eduardo
Torreblanca y Cia Ltda en contra de las multas aplicadas mediante informe técnico N°
52/2022, de fecha 20 de diciembre de 2022

2° APLIQUESE MULTA al contratista Eduardo Torreblanca y Cia Ltda, Rol Unico Tributario N2
77.933.480-5, por la suma de $58.667.835.- (Cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta
y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos), en virtud de los hechos expuestos en los
considerandos del presente Decreto.

3° ESTABLEZCASE, que la multa se aplicara, conforme lo establece la clausula decimo cuarta
del contrato suscrito por las partes, descontdndose de alglin estado de pago pendiente cue
existiese. En caso de que no exista estado de pago pendiente, se otorga un plazo de 15 dias
habiles desde la notificacion del presente Decreto, para que le Proveedor pague la multa en
las dependencias de la Tesoreria Municipal. Si vencido el plazo sefialado, el Proveedor no ha
enterado la multa, se procedera a descontar el valor de ésta de la respectiva garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren
corresponder al Municipio.

4° NOTIFIQUESE, de este Decreto al proveedor, mediante carta certificada que adjunte copia
integra de esta resolucién dirigida al domicilio que éste registre en los archivos municipzeles
y a correo electrénico dispuesto por el contratista en los antecedentes de su oferta o, en
subsidio, al que conste en sus antecedentes en el portal de ChileProveedores.

5° PUBLIQUESE, el presente Decreto en el Portal de Compras Publicas
www.mercadopublico.cl, como también en el portal de Transparencia del Municipio.

,./I"\L) , ,
2 Oé,\ ANOTESE, COMUNIQ Y ARCHIVESE.,
et =\ -\\\
i \
SECRETARIQ M
MUNICPAL u //' z {
/ T
G. ANTONIO MOLINA DAINE ; GURTAVOA LESSANDRI BASCUNAN

Secretario Municjpal //A,Icaldg

DISTRIBUCION:

1.- Eduardo Torreblancay Cia Ltda
2.- DOM

3.-  Oficina de Transparencia
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