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DECRETO DE ALCALDIANE 2T ¥ /2023

ZAPALLAR, 12 SEP g099
VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Organica Constitucional de
Municipalidades", Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, de fecha 25 de junio de
2021, del tribunal electoral V Regidn de Valparaiso, que nombra Alcalde de la Comuna
de Zapallar; Decreto de Alcaldia N° 1753/2021, de fecha 19 de agosto de 2021, que
aprueba Cuadro de Subrogancia del cargo Alcalde, en caso de su ausencia. Decreto de
Alcaldia N° 2393/2023 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de
subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la
Municipalidad, modificado mediante Decreto de Alcaldia N° 02/2023 de fecha 03 de
enero de 2023, complementado por Decreto de Alcaldia N° 336/2023 de fecha de 10 de
marzo de 2023 y modificado mediante Decreto de Alcaldia N° 1825/2023 de fecha 23 de
agosto de 2023. Decreto de Alcaldia N°1539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, que
delega la facultad de firma bajo la férmula "Por Orden del Alcalde", modificado mediante
Decreto de Alcaldia 1427/2023 de fecha 11 de mayo 2023, Decreto de Alcaldia
N°25/2022 que aprueba Presupuesto Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N2 31/1/2/201, de fecha 31 de marzo de 2021 se
aprobd convenio de Mandato completo e irrevocable con la I. Municipalidad de Zapallar
para la ejecucion de las obras del proyecto “Construccién Extension de redes agua
potable y alcantarillado La Laguna, comuna de Zapallar”, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar.

2. Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 377, de fecha 09 de febrero de 2022, se aprobé
las Bases que rigen la Licitacion Publica denominada “Servicio de Certificacion de
Inspeccién (ECI) para Construccién Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado La
Laguna, Comuna de Zapallar”. Cédigo BIP: 40027511-0

3. Que, mediante Decreto de Alcaldia N2 638, de fecha 15 de marzo de 2022 se autoriza la
contratacion directa con “Rivera y Santander Ltda.”, Rut: 76.233.474-7, el servicio de
“Certificacién de Inspeccidn (ECI) para la Construccion Extensién de Redes Agua Potable
y Alcantarillado La Laguna” ”, por un monto total de $14.000.000.-

4. Que, con fecha 04 de abril de 2022, se suscribio el contrato “Servicio de Certificacién de
Inspeccidon (ECI) para la Construccion Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado
La Laguna” entre Rivera y Santander Ltda y la llustre Municipalidad de Zapallar, por un
monto de $14.000.000.- IVA Incluido y un plazo de 210 dias.
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5.

6.

7.

10.

Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 833, de fecha 07 de abril de 2022 se aprob¢ el
contrato “Servicio de Certificacién de Inspeccién (ECI) para la Construccion Extension de
Redes Agua Potable y Alcantarillado La Laguna” entre Rivera y Santander Ltda y la llustre
Municipalidad de Zapallar.

Acta de Inicio de Servicios N°06/2022 de fecha 07 de abril de 2022.

Que las bases de Licitacién que rigen la Licitacion Publica denominada “Servicio de
Certificacién de Inspeccion (ECI) para la Construccién Extension de Redes Agua Potable
y Alcantarillado La Laguna”. Cédigo BIP: 40027511-0 aprobadas mediante Decreto de
Alcaldia N° 377, de fecha 09 de febrero de 2022, en su articulo 5°: Plazos, indican: El plazo
del servicio serd hasta la tramitacién completa de la Recepcion Provisoria. Se considera
un plazo para la ejecucién de las obras de 210 dias, pero el consultor deberd considerar
los aumentos de plazos en caso que estos ocurrieran hasta la Recepcion Provisoria
correspondiente”.

Resolucion N° 17/2023, de la Direccion de Obras Municipales, la cual rectifica la fecha de
término del Acta de Inicio de Servicios N° 06/2022 de fecha 07 de abril de 2022, hasta la
obtencién del Acta de recepcidén Provisoria por la empresa ejecutora de la obra
“Construccion Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de
Zapallar”

. Oficio N° 68 de fecha 19 de enero de 2023, el cual remite la Resoluciéon N° 17/2023, al

Gobierno Regional de Valparaiso, mediante correo electrénico de fecha 19 de enero de
2023.

Anotacion en Libro de Obras mediante folio N233 de fecha 23 de diciembre de 2022, en
la cual se indica:

“Con fecha de hoy mediante la presente se realiza la paralizacién del plazo de la obra
Construccidn Extensidon de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, La Laguna, comuna
de Zapallar.

Lo anterior debido a que, no se ha dado autorizacion de parte de los propietarios
beneficiados del servicio de dotacidn de alcantarillado a través de la cdmara de registro
domiciliaria que se proyectan dentro de las propiedades particulares.

El alzamiento de la paralizacion se debe considerar desde la entrega de la totalidad de
las autorizaciones de los beneficiarios a ejecutar las cdmaras dentro de sus propiedades.

Cabe sefialar que, la paralizacién obedece a un hecho ajeno a la responsabilidad de la
empresa ejecutora del proyecto, estando condicionado a la accién de un tercero para dar
término a la obra.”
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11. Decreto de Alcaldia N° 226 de fecha 25 de enero de 2023, el cual ratifica la Paralizacion
del Plazo de la Obra “Construccién Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado La
Laguna, Comuna de Zapallar” desde el 23 de diciembre de 2022.

12. Que la paralizacion indicada en el item precedente, se mantiene a la fecha de emision
del presente decreto.

13. Que las bases de Licitacién que rigen la Licitacién Publica denominada “Servicio de
Certificacion de Inspeccion (ECI) para la Construccién Extension de Redes Agua Potable
y Alcantarillado La Laguna”. Cédigo BIP: 40027511-0 aprobadas mediante Decreto de
Alcaldia N° 377, de fecha 09 de febrero de 2022, en su articulo 44°: Plazo de ejecucion
del Servicio de Certificacidn de Inspeccién (ECI), letra e) Paralizacion de plazos, indica:
“En caso que el plazo de ejecucion de las obras se paralice, excepcionalmente, por hechos
ajenos a la responsabilidad o negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de
un tercero u otros motivos de fuerza mayor que impidan la normal ejecucion de la obra,
también se suspenderd el plazo de ejecucion del Servicio de Certificacion de Inspeccion
(ECI), lo cual serd calificado por el I.T.O. La paralizacion de plazos se registrard en el libro
de obras y se deberd realizar el debido Decreto de Paralizacion.”

DECRETO:

1° RECTIFIQUESE EL ACTA DE INICIO DE SERVICIOS N° 06/2022, en donde dice “siendo su
fecha de término el dia 02 de noviembre e 2022”, debe decir “siendo su fecha de término el
dia 02 de noviembre de 2022 o hasta obtener la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones de la totalidad de las obras”

2° RATIFIQUESE LA PARALIZACION DEL PLAZO DEL, “Servicio de Certificacion de Inspeccién
(ECI) para la Construccion Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado La Laguna” a
contar del dia 23 de diciembre de 2022, misma fecha de paralizacién del contrato de
ejecucion, “Construccién Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado La Laguna,
Comuna de Zapallar”.

3° ASIGNESE EL PLAZO DE LA PARALIZACION, a “Rivera y Santander Ltda.”, Rut: 76.233.474-
7, desde 23 de diciembre de 2022 hasta el alzamiento de la paralizacion del contrato de
ejecucién “Construccion Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado La Laguna,
Comuna de Zapallar”.
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4° COMUNIQUESE el presente Decreto al Gobierno Regional de Valparaiso.

5° NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldicio a “Rivera y Santander Ltda.”, Rut:
76.233.474-7 .-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

Secretario Municipal

DISTRIBUCION:

1.- GOBIERNO REGIONAL

2.-  RIVERAY SANTANDER LTDA

3.- DOM

4.-{' SECPLA
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