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DECRETO DE ALCALDIAN® &7 17 /2023

ZAPALLAR, 12 SEP 2073

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Organica Constitucional de
Municipalidades", Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, de fecha 25 de junio de
2021, del tribunal electoral V Regidn de Valparaiso, que nombra Alcalde de la Comuna
de Zapallar; Decreto de Alcaldia N° 1753/2021, de fecha 19 de agosto de 2021, que
aprueba Cuadro de Subrogancia del cargo Alcalde, en caso de su ausencia. Decreto de
Alcaldia N° 2393/2023 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de
subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la
Municipalidad, modificado mediante Decreto de Alcaldia N° 02/2023 de fecha 03 de
enero de 2023, complementado por Decreto de Alcaldia N° 336/2023 de fecha de 10 de
marzo de 2023 y modificado mediante Decreto de Alcaldia N° 1825/2023 de fecha 23 de
agosto de 2023. Decreto de Alcaldia N°1539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, que
delega la facultad de firma bajo la férmula "Por Orden del Alcalde", modificado mediante
Decreto de Alcaldia 1427/2023 de fecha 11 de mayo 2023, Decreto de Alcaldia
N°25/2022 que aprueba Presupuesto Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N2 31/1/2/201, de fecha 31 de marzo de 2021 se
aprobd convenio de Mandato completo e irrevocable con la I. Municipalidad de Zapallar
para la ejecucién de las obras del proyecto “Construccion Extension de redes agua
potable y alcantarillado La Laguna, comuna de Zapallar”, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar.

2. Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 952, de fecha 22 de abril de 2022, se aprobé las
Bases que rigen la Licitacion Publica denominada “Asesoria Técnica de Obra para
Construccién Extensién de redes agua potable y alcantarillado La Laguna, comuna de
Zapallar”. Cédigo BIP: 40027511-0

3. Que, mediante Decreto de Alcaldia N2 1144, de fecha 13 de mayo de 2022 se adjudicé a
“Juan Francisco Carrasco Valencia.”, Rut: 13.333.505-6, el servicio de “Asesoria Técnica
de Obra para Construccién Extensién de redes agua potable y alcantarillado La Laguna”,
por un monto total de $13.300.000.-

4. Que, con fecha 23 de mayo de 2022, se suscribio el contrato “Asesoria Técnica de Obra
para Construccién Extension de redes agua potable y alcantarillado La Laguna” entre
Juan Francisco Carrasco Valencia y la llustre Municipalidad de Zapallar, por un monto de
$13.300.000.- IVA Incluido y un plazo de 8 meses.

LA BRCIEHROGA




Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar

B

ZAPALLAR

Secretaria Municipal

5.

6.

7.

10.

Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 1240, de fecha 26 de mayo de 2022 se aprobd el
contrato “Asesoria Técnica de Obra para Construccion Extension de redes agua potable
y alcantarillado La Laguna” entre “Juan Francisco Carrasco Valencia y la llustre
Municipalidad de Zapallar.

Acta de Inicio de Servicios N°08/2022 de fecha 06 de junio de 2022.

Que las bases de Licitacion que rigen la Licitacién Publica denominada “Asesoria Técnica
de Obra para Construccidn Extension de redes agua potable y alcantarillado La Laguna,
comuna de Zapallar”. Cédigo BIP: 40027511-0 aprobadas mediante Decreto de Alcaldia
N° 952, de fecha 22 de abril de 2022, en su articulo 5°: Plazos, indican: “El plazo de la
Inspeccién Técnica para la Obra serd de 240 dias corridos (8 meses) a contar del acta de
inicio de Servicio. No obstante, el plazo considerado serd hasta la recepcion provisoria de
las obras sin observaciones de la totalidad de las obras y los procedimientos que esta
involucre”.

Resolucion N° 18/2023, de la Direccion de Obras Municipales, la cual rectifica la fecha de
término del Acta de Inicio de Servicios N° 08/2022 de fecha 06 de junio de 2022, para el
Sefior Juan Francisco Carrasco Valencia, hasta la obtencion del Acta de recepcion
Provisoria por la empresa ejecutora de la obra “Construccion Extension de Redes Agua
Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar”

Oficio N° 68 de fecha 19 de enero de 2023, el cual remite la Resolucidon N° 18/2023, al
Gobierno Regional de Valparaiso, mediante correo electrénico de fecha 19 de enero de
2023.

Anotacidn en Libro de Obras mediante folio N233 de fecha 23 de diciembre de 2022, en
la cual se indica:

“Con fecha de hoy mediante la presente se realiza la paralizacion del plazo de la obra
Construccion Extension de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, La Laguna, comuna
de Zapallar.

Lo anterior debido a que, no se ha dado autorizacion de parte de los propietarios
beneficiados del servicio de dotacidn de alcantarillado a través de la cdmara de registro
domiciliaria que se proyectan dentro de las propiedades particulares.

El alzamiento de la paralizacion se debe considerar desde la entrega de la totalidad de
las autorizaciones de los beneficiarios a ejecutar las cdmaras dentro de sus propiedades.

Cabe sefialar que, la paralizacién obedece a un hecho ajeno a la responsabilidad de la

empresa ejecutora del proyecto, estando condicionado a la accidn de un tercero para dar
término a la obra.”
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11. Decreto de Alcaldia N° 226 de fecha 25 de enero de 2023, el cual ratifica la Paralizacién
del Plazo de la Obra “Construccién Extensidén de Redes Agua Potable y Alcantarillado La
Laguna, Comuna de Zapallar” desde el 23 de diciembre de 2022.

12. Que la paralizacién indicada en el item precedente, se mantiene a la fecha de emisién
del presente decreto.

13. Que las bases de Licitacion que rigen la Licitacién Publica denominada “Asesoria Técnica
de Obra para Construccion Extension de redes agua potable y alcantarillado La Laguna,
comuna de Zapallar”. Cédigo BIP: 40027511-0 aprobadas mediante Decreto de Alcaldia
N° 952, de fecha 22 de abril de 2022, en su articulo 44°: Plazo de ejecucion de la Asesoria
técnica de obra, letra e) Paralizacidn de plazos, indica: “En caso que el plazo de ejecucion
de las obras se paralice, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan la normal ejecucion de la obra, también se suspenderd el plazo
de ejecucion de la Asesoria Técnica de obras, lo cual serd calificado por el I.T.O. La
paralizacién de plazos se registrard en el libro de obras y se deberd realizar el debido
Decreto de Paralizacion.”

DECRETO:

1° RECTIFIQUESE EL ACTA DE INICIO DE SERVICIOS N° 08/2022, en donde dice “siendo su
fecha de término el dia 06 de febrero de 2023”, debe decir “siendo su fecha de término el
dia 06 de febrero de 2023 o hasta obtener la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones de la totalidad de las obras”

2° RATIFIQUESE LA PARALIZACION DEL PLAZO DE LA ASESORIA, “Asesoria Técnica de Obra
para Construccién Extension de redes agua potable y alcantarillado La Laguna, comuna de
Zapallar” a contar del dia 23 de diciembre de 2022, misma fecha de paralizacién del
contrato de ejecucidn, “Construccion Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado La
Laguna, Comuna de Zapallar”.

3° ASIGNESE EL PLAZO DE LA PARALIZACION, a “Juan Francisco Carrasco Valencia.”, Rut:
13.333.505-6, desde 23 de diciembre de 2022 hasta el alzamiento de la paralizacién del
contrato de ejecucion “Construccion Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado La
Laguna, Comuna de Zapallar”.

4° COMUNIQUESE el presente Decreto al Gobierno Regional de Valparaiso.
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5° NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldicio a “Juan Francisco Carrasco Valencia.”, Rut:
13.333.505-6.-

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

5. ANTONIO MOLINA D

/O ALESSANDRI BASCUNAN

Secretario Munici Alcalde
DISTRIBUCION;:
1.- GOBIERNO REGIONAL
2.- JUAN FRANCISCO CARRASCO VALENCIA.
3- DOM
4.- SECPLA
5 ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL
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