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ZAPALLAR

DECRETO DE ALCALDIA N2 Q9 > /2023

17 SEP 2073
ZAPALLAR,

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES:

Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Organica Constitucional de
Municipalidades", Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, de fecha 25 de junio de
2021, del tribunal electoral V Regidn de Valparaiso, que nombra Alcalde de la Comuna de
Zapallar; Decreto de Alcaldia N° 1753/2021, de fecha 19 de agosto de 2021, que aprueba
Cuadro de Subrogancia del cargo Alcalde, en caso de su ausencia. Decreto de Alcaldia N°
2393/2023 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de subrogancia de
Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la Municipalidad, modificado
mediante Decreto de Alcaldia N° 02/2023 de fecha 03 de enero de 2023, complementado
por Decreto de Alcaldia N° 336/2023 de fecha de 10 de marzo de 2023 y modificado
mediante Decreto de Alcaldia N° 1825/2023 de fecha 23 de agosto de 2023. Decreto de
Alcaldia N°1539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, que delega la facultad de firma bajo la
férmula "Por Orden del Alcalde", modificado mediante Decreto de Alcaldia 1427/2023 de
fecha 11 de mayo 2023, Decreto de Alcaldia N°25/2022 que aprueba Presupuesto
Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Decreto de Alcaldia N°485 de fecha 03 de marzo de 2021, se aprobé las
Bases de Licitacion Publica N°03/2021, denominada “Construccién Complejo Deportivo
Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar”

2. Que, mediante Decreto de Alcaldia N°780 de fecha 12 de abril de 2021, se adjudicé a la
empresa Eduardo Torreblanca y Cia. Ltda, Rut: 77.933.480-5, el servicio de ejecucién de la
obra “Construccién Complejo Deportivo Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar” por un
monto total de $3.748.129.890.- Impuestos Incluidos.

3. Que, con fecha 21 de abril de 2021, se suscribié el contrato “Construccion Complejo
Deportivo Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar” entre la empresa “Eduardo Torreblanca
y Cia. Ltda” y la llustre Municipalidad de Zapallar, por un monto de $3.748.129.890.- IVA
Incluido y un plazo de 20 meses corridos.

4. Que, mediante Decreto de Alcaldia N°902, de fecha 30 de abril de 2021 se aprobd el
contrato de ejecucion de obra “Construccién Complejo Deportivo Estadio Cachagua,
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Comuna de Zapallar” entre la empresa “Eduardo Torreblanca y Cia. Ltda” vy la lustre
Municipalidad de Zapallar.

. Acta de entrega de terreno N°04/2021 de fecha 18 de mayo de 2021.

. Que, mediante Decreto de Alcaldia N2 2038, de fecha 12 de agosto de 2022, se aprobé la

Modificacion N° 1 de Contrato de ejecucidn de la obra “Construccién Complejo Deportivo
Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar” aumentando el monto del contrato en
$163.059.379.- IVA incluido y el plazo ejecucién en 90 dias corridos, elevando el
presupuesto total del contrato a $3.911.189.269.-, IVA incluido.

Que, en la cldusula décima cuarta del contrato ya individualizado se establece el proceso
de aplicaciéon de multas. Sefala dicho contrato que el municipio debe notificar al
proveedor mediante carta certificada la procedencia de una multa. Frente a ello el
proveedor cuenta con el plazo de 5 dias habiles para reclamar a la aplicacién de la multa.
Una vez hechos los descargos el Municipio resolvera acogiéndolos total o parcialmente o
rechazandolos.

. Que, en razon de lo dispuesto en el articulo 57 de las bases que rigieron la licitacion, con

fecha 29 de junio de 2023 se emiti6 informe técnico de obras N°20, el que fue evacuado
al contratista con fecha 18 de julio de 2023, mediante carta certificada, junto con el
Ordinario N°713 de fecha 18 de julio de 2023 suscrito por el Director de Obras Municipales
(s), el cual sirvié de conductor al citado informe técnico. En dicha documentacion se cursa
multa a la empresa contratista por la suma de $273.783.230.- (doscientos setenta y tres
millones setecientos ochenta y tres mil doscientos treinta pesos). La multa informada
deriva de que el contratista mantenia un atraso de 70 dias, lo que se traduce en la
aplicacién de una multa de un 0,1% del monto del contrato por dia de atraso, conforme lo
indica el articulo 57, letra a) de las bases de licitacién.

Que, en su presentacion, el contratista solicita dejar sin efecto las multas cursadas,
sefialando para el efecto que los motivos que llevaron al atraso corresponden a causa de
un tercero y atrasos de respuestas de propuestas y definiciones por parte del mandante.

Que, en virtud de los descargos realizados por la empresa contratista, y considerando el
informe técnico N°27/2023 de fecha 06 de septiembre de 2023, emitido por la Direccion
de Obras, el cual describe y detalla el analisis y acoge los descargos de la apelacién.

Que, de acuerdo a consideraciones establecidas en articulo 58 de las bases y en virtud a
lo aludido previamente, se acoge la apelacién a la multa, traduciéndose ello en dejar sin
efecto la multa informada a la empresa contratista mediante Ordinario N° 713 de fecha
18 de julio de 2023.

DECRETO:

1° ACOGASE DESCARGOS Y DEJESE SIN EFECTO LA MULTA INFORMADA, al proveedor
Eduardo Torreblanca y Cia. Ltda, RUT N° 77.933.480-5, mediante Ordinario N° 713/2023, en
virtud de los hechos expuestos en los considerandos del presente Decreto.
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2° NOTIFIQUESE, de este Decreto al proveedor, mediante carta certificada que adjunte copia
integra de esta resolucidn dirigida al domicilio que éste registre en los archivos municipales
y a correo electréonico dispuesto por el contratista en los antecedentes de su oferta o, en
subsidio, al que conste en sus antecedentes en el portal de ChileProveedores.

3° PUBLIQUESE, el presente Decreto en el Portal de Compras Publicas
www.mercadopublico.cl, como también en el portal de Transparencia del Municipio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

ANTONIO MOLINA D2 - BUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN
Secretario Municipa Alcalde

DISTRIBUCION:

1.- Eduardo Torreblanca y Cia Ltda
2 DOM

3,-  Oficina de Transparencia
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