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3¡le+ t 2023D ETO DE ALCALD IA N9

ZAPATAR, 17 NoV 2023

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de

Municipalidades", sentencia de Proclamación Rol N"299/2021, de fecha 25 de junio

de 2O2L, del tribunal electoral V Región de Valparaíso, que nombra Alcalde de la

Comuna de Zapallar; Decreto de Alcaldía N'1753/202L, de fecha 19 de agosto de

2O2L, que aprueba Cuadro de Subrogancia del cargo Alcalde, en caso de su ausencia'

Decreto de Alcaldía N'2393/2023 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba

cuadro de subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la

Municipalidad, modificado mediante Decreto de Alcaldía N" 02/2023 de fecha 03 de

enero de 2023, complementado por Decreto de Alcaldía N' 336/2023 de fecha de 10

de marzo de 2023 y modificado mediante Decreto de Alcaldía N" 1825/2023 de fecha

23 de agosto de 2023; Decreto de Alcaldía N"291312023 de fecha 26 de septiembre

de 2023, que delega la facultad de firmar bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde",

Decreto de Alcaldía N"2512022 que aprueba Presupuesto Municipal.

CONSIDERANDO:

1. eue, mediante Resolución Exenta Ne 3tlLl2/201, de fecha 31 de marzo de 202L se

aprobó convenio de Mandato completo e irrevocable con la l. Municipalidad de

Zapallar para la ejecución de las obras del proyecto "Construcción Extensión de redes

agua potable y alcantarillado La Laguna, comuna de Zapallar", entre el Gobierno

Regional de Valparaíso y la llustre Municipalidad de Zapallar'

2. eue, mediante Decreto de Alcaldía N' 1.462, de fecha 21- de julio de2O21-, se aprobó

las Bases que rigen la Licitación Publica N'05/202L, denominada "Construcción

Extensión de redes agua potable y alcantarillado La Laguna, comuna deZapallar"

3. eue, mediante Decreto de Alcaldía Ne 2697, de fecha 02 de diciembre de 2021- se

adjudicó la empresa "Eduardo Torreblanca y Cía. Ltda.", Rut: 77.933'480-5, la obra
,,Construcción Extensión de redes Agua Potable y alcantarillado La Laguna, comuna

de Zapallar".

4. eue, con fecha 17 de enero de 2022, se suscribió el contrato "Construcción extensión

de redes de agua potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar" entre la
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empresa "Eduardo Torreblanca y Cía. Ltda." y la llustre Municipalidad de Zapallar, por

un monto de 5804.072.588 IVA lncluido y un plazo de 180 días corridos.

5. Que, mediante Decreto de Alcaldía N' 126, de fecha 17 de enero de 2022se aprobó

el contrato de ejecución de obra "Construcción extensión de redes de agua potable

y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar" entre la empresa "Eduardo

Torreblanca y Cía. Ltda." y la llustre Municipalidad de Zapallar.

6. Acta de entrega de terreno N"O312022 de fecha 04 de febrero de 2022.

7. Que, mediante Decreto Alcaldicio Ne840, de fecha 07 de abril de 2O22, se ratifica la

paralización del plazo de la obra "Construcción Extensión de Redes Agua Potable y

Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar", desde el día 04 de febrero de2022.

8. Que, mediante Decreto Alcaldicio NeLOl-s, de fecha 29 de abril de2022, se ratifica el

alzamiento de la paralización de la obra "Construcción Extensión de Redes Agua

Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar", desde el día 21de abril de

2022.

9. Que, con fecha 14 de octubre de 2022, se suscribió la modificación de contrato Ne1

"Construcción extensión de redes de Agua Potable y Alcantarillado La Laguna,

Comuna de Zapallar", aumentando el plazo de ejecución en 75 días corridos'

1.0. Que,medianteDecretoAlcaldicioNe2604,defecha14deoctubrede2022,seaprobó
la modificación de contrato Ns1 Construcción extensión de redes de Agua Potable y

Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar".

11. Anotación en Libro de Obras mediante folio Ns33 de fecha 23 de diciembre de2022,
en la cual se indica:

"Con fecha de hoy medionte la presente se realiza la paralización del plazo de la obra

Construcción Extensión de Redes de Aguo Potable y Alcantorillado, La Laguno, comuno

de Zopallor.

Lo anterior debido o que, no se ha dodo outorización de parte de los propietorios

beneficiados del servicio de dotación de olcontorillqdo o través de lo cámora de registro

domiciliaria que se proyectan dentro de los propiedades particulares'

El alzqmiento de la parolización se debe considerar desde la entrega de lo totolidod de

las qutorizociones de los beneficiorios a ejecutor los cómaras dentro de sus

propiedades.
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Cabe señalar que, lo porolizoc¡ón obedece a un hecho ajeno o la responsabilidad de la

empreso ejecutoro del proyecto, estondo condicionado al a occión de un tercero paro

dor término o Io obro."

12. Que, mediante Decreto Alcaldicio Ne226, de fecha 25 de enero de 2023, se ratifica la

paralización de la obra "Construcción Extensión de Redes Agua Potable y Alcantarillado
La Laguna, Comuna de Zapallar", desde el día 23 de diciembre de2022.

13. Oficio N'392/2023 de fecha 19 de abril de2023, mediante el cualse adjunta el lnforme
Técnico N'O7/2O23, en el cual se solicita autorización al Gobierno Regional de

Valparaíso de Modificar el contrato "Construcción Extensión de Redes de Agua Potable
y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar", por concepto de disminución de obras

por un monto de 55.429.970.-

L4. Oficio N" 31/L/5/3206, del Gobierno Regional de Valparaíso, de fecha L5 de noviembre

de2O23, el cualaprueba la modificación al Proyecto FNDR "Construcción Extensión de

Redes de Agua Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar" BIP 400275II-
0, por concepto disminución de obras por un monto de 55.429.970.-

15. Anotación en Libro de Obras mediante folio Ns 34 de fecha L7 de noviembre de 2023,

en la cual se indica:
"Con fecho de hoy, mediante el presente se reoliza el olzomiento de la paralización

realizada con fecha 2i de diciembre de 2022, al proyecto Construcción Extensión de

Redes de Agua Potable y Alcantarillodo, La Loguna, Comuna de Zapallor"

Lo anterior debido a que, si bien no se encontró al totol de beneficiorios del proyecto, se

debió incurrir en uno modificoción de controto por concepto de disminución de obras, la

cual fue aprobado por parte del Gobierno Regional de Valparaíso mediqnte Oficio N'
31/1/5/3206, de fecha 75 de noviembre de 2023"

DECRETO

1" RATIFIQUESE EL ATZAMIENTO DE PARATIZACION DEL PIAZO DE LA OBRA,

"Construcción Extensión de Redes Agua Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de

Zapallar, con fecha 17 de noviembre de 2023.

2" REANUDESE Et PLAZO DE tA OBRA, que se mantuvo paralizado por 329 días corridos,

debiendo considerar como nueva fecha de término contractual el día 25 de noviembre

de 2023.
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3'COMUNIQUESE el presente Decreto al Gobierno Regional de Valparaíso.

4' NOTIFIqUESE el presente Decreto Alcaldicio de alzamiento de paralización de plazo

a la empresa "Eduardo Torreblanca y Cía. Ltda." Rut: 77.933.480-5

ANOTESE, COMUNíqUESE Y ARCHfVgSe.,

G. ANTONIO MOLINA NE

Secretario Munici

DISTRIBUCION:

GOBIERNO REGIONAL

EDUARDO TORREBLANCA Y CIA. LTDA.

DOM

ALESSANDRI BASCUÑAN

Alcalde

1.-
2.-
3.-
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