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TAPALLAR
República de Chile
I- Mruricipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N9 } *Z ^023

2 0 0lc 2023

ZAPALLAR,

VISTOS:

Las facultades que me conf¡ere la Ley L8.695 "Orgánica Constitucional de

Municipalidades", Sentencia de Proclamación Rol N"299/2O21, de fecha 25 de junio de

202L, del tribunal electoral V Región de Valparaíso, que nombra Alcalde de la Comuna

de Zapallar; Decreto de Alcaldía N" L753/202L, de fecha L9 de agosto de 202L, que

aprueba Cuadro de Subrogancia del cargo Alcalde, en caso de su ausenc¡a. Decreto de

Alcaldía N" 2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de

subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la

Municipalidad, modificado mediante Decreto de Alcaldía N" 02/2023 de fecha 03 de

enero de2O23, complementado por Decreto de Alcaldía N" 336/2023 de fecha de 10 de

marzo de2O23 y modificado mediante Decreto de Alcaldía N" 1825/2023 de fecha 23 de

agosto de2023. Decreto de Alcaldía N"2913/2O23 de fecha 26 de septiembre de2023,

que delega la facultad de firma bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde", Decreto de

Alcaldía N"25/2O22 que aprueba Presupuesto Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución Exenta Ne 3L/L/2/201, de fecha 3L de marzo de 2021 se

. aprobó convenio de Mandato completo e irrevocable con la l. Municipalidad de Zapallar
para la ejecución de las obras del proyecto "Construcción Extensión de redes agua
potable y alcantarillado La Laguna, comuna de Zapallar", entre el Gobierno Regional de

Valparaíso y la llustre Municipalidad de Zapallar.

2. Que, mediante Decreto de Alcaldía N" 952, de fecha 22 de abril de 2022, se aprobó las

Bases que rigen la Licitación Publica denominada "Asesoría Técnica de Obra para

Construcción Extens¡ón de redes agua potable y alcantarillado La Laguna, comuna de

Tapallar" . Código BIP: 4O0275L1-0

3. Que, mediante Decreto de Alcaldía Ne 1144, de fecha 1-3 de mayo de 2022 se adjudicó a
"Juan Francisco Carrasco Valencia.", Rut: L3.333.505-6, el servicio de "Asesoría Técnica

de Obra para Construcción Extensión de redes agua potable y alcantarillado La Laguna",
por un monto total de Sfg.¡OO.OOO.-
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4. Que, con fecha 23 de mayo de2022, se suscribió el contrato "Asesoría Técnica de Obra
para Construcc¡ón Extensión de redes agua potable y alcantarillado La Laguna" entre
Juan Francisco Carrasco Valencia y la llustre Municipalidad de Zapallar, por un monto de

5fg.gOO.OOO.- IVA lncluido y un plazo de 8 meses.

5. Que, med¡ante Decreto de Alcaldía N" 1240, de fecha 26 de mayo de2022 se aprobó el

contrato "Asesoría Técnica de Obra para Construcción Extensíón de redes agua potable
y alcantarillado La Laguna" entre "Juan Francisco Carrasco Valencia y la llustre
M unicipalidad de Tapallar.

6. Acta de lnicio de Servicios N"08/2022 de fecha 06 de junio de 2022.

7. Que las bases de Licitación que rigen la Licitación Publica denominada "Asesoría Técnica

de Obra para Construcción Extensión de redes agua potable y alcantarillado La Laguna,
comuna de Zapallar". Código BIP:4O027511-0 aprobadas mediante Decreto de Alcaldía
N" 952, de fecha 22 de abril de 2022, en su artículo 5": Plazos, indican: "El plozo de la
lnspección Técnico para la Obro seró de 240 días corridos (8 meses) o contar del acta de
inicio de Servicio. No obstante, el plazo considerado será hasto la recepción provisoria de
las obras sin observaciones de la totalidad de las obras y los procedimientos que esto
involucre".

8. Resolución N" L8/2O23, de la Dirección de Obras Municipales, la cual rectifica la fecha de
término delActa de lnicio de Servicios N" 08/2022 de fecha 06 de junio de 2022, para el

Señor Juan Francisco Carrasco Valencia, hasta la obtención del Acta de recepción
Provisoria por la empresa ejecutora de la obra "Construcción Extensión de Redes Agua
Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar"

9. Oficio N" 68 de fecha 19 de enero de 2023, el cual remite la Resolución N" 18/2023, al

Gobierno Regional de Valparaíso, mediante correo electrónico de fecha 19 de enero de
2023.

l-0. Anotación en Libro de Obras mediante folio Ns33 de fecha 23 de diciembre de 2022, en

la cual se indica:

"Con fecha de hoy mediante la presente se reoliza la paralización del plazo de lo obra
Construcción Extensión de Redes de Agua Potable y Alcantorillodo, Lo Laguna, comuno
de Zapollar.

Lo onterior debido o que, no se ha dodo autorización de parte de los propietarios
beneficiados del servicio de dotoción de alcontarillado a través de lo cómara de registro
domiciliario que se proyectan dentro de las propiedades particulores.

El alzamiento de lo paralización se debe consideror desde Ia entrego de la totalidad de

las autorizaciones de los beneficiarios a ejecutor las cómaras dentro de sus propiedades.

¿eÉ&tL^g
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Cobe señalor que, lo paralizoción obedece a un hecho ojeno a lo responsobilidad de la
empresa ejecutoro del proyecto, estando cond¡cionado a lo acción de un tercero para dar
término o lo obro."

1l-. Decreto de Alcaldía N" 226 de fecha 25 de enero de2O23, el cual ratifica la Paralización
del Plazo de la Obra "Construcción Extensión de Redes Agua Potable y Alcantarillado La

Laguna, Comuna de Zapallar" desde el 23 de diciembre de 2022.

12.Que la paralización indicada en el ítem precedente, se mantiene a la fecha de emisión
del presente decreto.

13. Que las bases de Licitación que rigen la Licitación Publica denominada "Asesoría Técnica

de Obra para Construcción Extensión de redes agua potable y alcantarillado La Laguna,

comuna de Zapallar". Código BIP:4OO27511-0 aprobadas mediante Decreto de Alcaldía

N" 952, de fecha 22de abril de 2022, en su artículo 44": Plazo de ejecución de la Asesoría

técnica de obra, letra e) Paralización de plazos, indica: "En caso que el plazo de ejecución
de los obras se paralice, excepcionalmente, por hechos ojenos a lo responsabilidad o

negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de

fuerza mayor que impidan la normal ejecución de la obro, también se suspenderó el plazo

de ejecución de la Asesorío Técnica de obras, lo cual seró calificodo por el l.T.O. Lo

paralizoción de plozos se registroró en el libro de obras y se deberó reolizor el debido
De creto d e Pa ra li za ci ó n."

14. Decreto de Alcaldía N"2799 de fecha L2de septiembre de2023, el cual rectifica el acta

de inicio de servicios N"08/2022 en donde dice"siendo su fecha de término el día 06 de

febrero de 2023 o hosta obtener lo recepción provisoria de lo obra sin observociones de
la totalídad de los obros".

l-5. Decreto de Alcaldía N"2799 de fecha !2 de septiembre de 2023, el cual ratifica la
paralización del plazo de la "asesoría técnica de obra para Construcción Extensión de

redes agua potable y alcantarillado La Laguna, comuna de Zapallar" a contar del día 23

de diciembre de 2022, misma fecha de paralización del contrato de ejecución

"Construcción Extensión de Redes Agua Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de

Zapalla/'.

16. Decreto de Alcaldía N"2799 de fecha 12 de septiembre de 2023, el cual asigna el plazo

de paralización a Juan Francisco Carrasco Valencia, Rut 13.333.505-6, desde el 23 de

diciembre de 2022 hasta el alzamiento de la paralización del contrato de ejecución
"Construcción Extensión de Redes Agua Potable y Alcantarillado La Laguna, comuna de

Tapallar".

17. Decreto de Alcaldía N"3427 de fecha t7 de noviembre de 2O23, el cual ratifica el

Alzamiento de Paralización de Plazo de la obra, a contar desde el 17 de noviembre de

2023, que considera el nuevo plazo de término el día 25 de noviembre de 2023.
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ANTONIO MOLINA
Secretario Munici

DISTRIBUCION:

GOBIERNO REGIONAL

JUAN FRANCISCO CARRASCO VALENCIA.

DOM

SECPLA

DECRETO:

1' RATIFIQUESE EL ALZAMIENTO DE LA PARATIZACION DEt PLAZO DE LA ASESORIA,

"Asesoría Técnica de Obra para Construcción Extensión de Redes Agua Potable y

Alcantarillado La Laguna, comuna de Zapallar", desde el 17 de nov¡embre de2023.

2' REANUDESE Et PLAZO DE LA ASESORIA, que se mantuvo paralizado por 329 días

corridos, debiéndose considerar como nueva fecha de término contractual el día 25 de

noviembre de2023.

3'COMUNIQUESE el presente Decreto al Gobierno Regional de Valparaíso.

4' NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldicio a "Juan Francisco Carrasco Valencia.", Rut:

13.333.505-6.-

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.,

NE AN
Alcalde

1.-

2.-

3.-
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