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Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N¢ S Lf 9 /2023

ZAPALLAR, 17 FEB 1013
VISTOS:
LOS ANTECEDENTES:

1. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 “Organica Constitucional de
Municipalidades”.

2. Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

3. Decreto de Alcaldia N°1966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022, el cual modifica el
N°1 del Decreto de Alcaldia N°1.539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, mediante el
cual se delegd la facultad para firmar bajo la férmula "Por orden del Alcalde".

4. Decreto de Alcaldia N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales; . . SRR

5. Decreto de'Alcaldia .Néfl;753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Decreto de Alcaldia N22905, de fecha 29 de diciembre de 2021, se
aprobé la adjudicaciéon al proveedor César Morales Lamilla, Rut de la
licitacién publica “Ampliacién sede social Junta de Vecinos N21, La Laguna, comuna de
Zapallar”, cuyas bases fueron aprobadas mediante Decreto de Alcaldia N22428/2021,
de fecha 03 de noviembre de 2021.

2. Que, con fecha 14 de enero de 2022 se suscribe el contrato respectivo entre la llustre
Municipalidad de Zapallar y don César Morales Lamilla, Rut , conforme lo
exige el articulo 35 de las respectivas bases de licitacion.
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3. Que, mediante Decreto de Alcaldia N2147, de fecha 20 de enero de 2022 se aprobo el
contrato respectivo entre la llustre Municipalidad de Zapallar y don César Morales
Lamilla, para la “Ampliacién sede social Junta de Vecinos N21, La Laguna, comuna de
Zapallar”, derivado del proceso de licitacion publica ID N25325-14-LP21. El valor del
mencionado contrato es de $96.000.000 (noventa y seis millones de pesos) y un plazo
de ejecucion de 150 dias corridos.

4. Que, con fecha 29 de junio de 2022, se suscribié la modificacion N21 del contrato
“Ampliacién sede social Junta de Vecinos N21, La Laguna, comuna de Zapallar”,
aumentando el plazo en 45 dias corridos.

5. Que, mediante Decreto de Alcaldia N21550, de fecha 29 de junio de 2022, se aprobd la
modificacion de contrato N21 para el proyecto “Ampliacién sede social Junta de
Vecinos N21, La Laguna, comuna de Zapallar”.

6. Que, mediante Of. Ord. N21311, de fecha 06 de diciembre de 2022, se notificé por
escrito a través de carta certificada y correo electrénico a las direcciones particulares
identificadas en la licitacion a don César Morales Lamilla por el incumplimiento y
sancién en el atraso de 31 dias corridos en la entrega de la obra, por un monto total de
$14.880.000.- detallado en Informe Técnico N248 de fecha 07 de noviembre de 2022.

7. Providencia folio 979 de fecha 21 de diciembre de 2022, del Sr. César Morales Lamilla
en forma de descargo por escrito, apelando a la sancién notificada, solicitando la rebaja
de las multas informadas.

8. Que, en virtud de los descargos realizados por el contratista, los inspectores técnicos de
obras emiten el informe técnico N256 de fecha 29 de diciembre de 2022. En dicho
informe se indica que se acoge parcialmente los argumentos del contratista respecto a
la entrega de las dependencias a intervenir. Teniendo en cuenta que este caso fortuito
no obedece a una negligencia de parte del contratista.

9. Que, en virtud a lo aludido previamente en el citado informe técnico se acoge
parcialmente la apelacién rebajando 15 dias corridos de atraso, reflejando lo indicado
en una multa a aplicar de $7.680.000.- (siete millones seiscientos ochenta mil pesos). -

DECRETO:

1° ACOJASE PARCIALMENTE, los descargos presentados por el contratista don César
Morales Lamilla, Rut ~en contra de las multas y sanciones notificadas
mediante Of. Ord. N21311/2022 de fecha 06 de diciembre de 2022.
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2° APLIQUESE MULTA, al contratista don César Morales Lamilla, Rut , por la
suma de $7.680.000.- (siete millones seiscientos ochenta mil pesos), en virtud de los
hechos expuestos en los considerandos del presente Decreto.

3° ESTABLEZCASE, que la multa se aplicara, conforme lo establece la clausula decima
cuarta del contrato suscrito entre las partes, descontdndose de algun estado de pago
pendiente que existiese. En caso de que no exista estado de pago pendiente, se otorga un
plazo de 15 dias habiles desde la notificacion del presente Decreto, para que el Proveedor
pague la multa en las dependencias de la Tesoreria Municipal.

4° NOTIFIQUESE, el presente Decreto al Proveedor, mediante carta certificada que
adjunte copia integra de esta resolucion dirigida al domicilio que éste registre en los
archivos municipales y a correo electronico dispuesto por el contratista en los
antecedentes de su oferta o, en subsidio, al que conste en sus antecedentes en el portal
de ChileProveedores.

5° PUBLIQUESE, el presente Decreto en el Portal de Compras Publicas
www.mercadopublico.cl, como también en el portal de Transparencia del Municipio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,
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