



República de Chile  
I. Municipalidad de Zapallar  
Secretaría Municipal

**DECRETO DE ALCALDIA N° 1.374 / 2012.**

**ZAPALLAR, 3 de Abril de 2012.**

**VISTOS:**

**LOS ANTECEDENTES:** Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", Ley N° 20.033 de Julio del 2005; Sentencia de Proclamación Rol N° 1063-08 del Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso, de fecha 24 de Noviembre del 2008 que me nombra Alcalde de la Comuna;

**CONSIDERANDO:**

- Decreto de Alcaldía N° 3.844/2011, de fecha 11 de Octubre de 2011, que Aprueba Bases Administrativas, Bases Técnicas, Itinerario y además antecedentes de la Propuesta Pública N° 45/2011 denominada "Obras Entorno Sede El Morro, Zapallar".
- Decreto de Alcaldía N° 4.590/2011 de fecha 06 de Diciembre del 2011, mediante el cual se adjudica la Propuesta Pública N° 45/2011 denominada "Obras Entorno Sede El Morro, Zapallar".
- Registro de Instrumentos Públicos "Obras de Entorno Sede El Morro, Zapallar", suscrito entre Ilustre Municipalidad de Zapallar y Jorge ahumada Molina, de fecha 2 de Enero de 2012.
- Registro de Instrumentos Públicos Modificación N° 1 "Obras de Entorno Sede El Morro, Zapallar", de fecha 3 de Abril de 2012.

**DECRETO:**

- 1° APRUEBASE MODIFICACION N° 1** de Contrato "**OBRAS ENTORNO SEDE EL MORRO, ZAPALLAR**", al proponente **JORGE ALEJANDRO AHUMADA MOLINA**, Cédula de identidad N° [redacted] domiciliado para estos efectos en Fundo Los Maos, Comuna de Zapallar.
- 2°** La presente Modificación considera aumento de plazo el que será de 10 días corridos, que se extenderá desde el día 27 de Marzo de 2012 hasta el día 5 de Abril de 2012, ambas fechas inclusive.
- 3°** En todo lo no estipulado en la presente modificación número uno de contrato, regirá con pleno vigor las disposiciones contenidas en el contrato original, de fecha 2 de Enero de 2012, refrendado por Decreto de Alcaldía N° 149/2012, las bases de licitación y además documentos fundantes, todos ellos forman parte integrante del presente instrumento para todos los efectos legales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.,**

  
**G. ANTONIO MOLINA DAINE**  
Secretario Municipal

  
**NICOLAS COX URREJOLA**  
Alcalde

C: / SECPLA / MODIFICACION DE CONTRATO / DA. 1374.2012.

**DISTRIBUCION:**

- 1.- SECPLA.
- 2.- ASESORIA JURIDICA.
- 3.- OFICINA DE TRANSPARENCIA.
- 4.- DEPTO. DE FINANZAS.
- 5.- ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL.

ADM / CTL / DAF / SCP / SEC / JUR / pfc.

