



RESOLUCIÓN N°74/2024
Zapallar, 24 de septiembre de 2024.-

VISTOS:

- 01.- Contrato de Construcción de fecha 02 de julio de 2024, entre la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la empresa **“SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ELECTRIC LTDA.”**, representada por José Luis López Ávila, para el proyecto denominado **“MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”** por la suma de \$19.193.684.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 60 días corridos. -
- 02.- Decreto de Alcaldía N° 1985, de fecha 09 julio 2024, el cual aprueba el Contrato de ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”** por la suma de \$19.193.684.- con un plazo de ejecución de 60 días corridos. -
- 03.- Acta Entrega de Terreno N°10/2024, de fecha 17 de julio de 2024, la cual indica un plazo de ejecución de obras de 60 días corridos, siendo su fecha de termino el día 14 de septiembre de 2024.-

CONSIDERANDO:

- 01.- La solicitud de Estado de Pago N°1, presentado mediante carta ingresada a la Dirección De Obras con fecha 10 de septiembre de 2024, por la empresa contratista **“SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ELECTRIC LTDA.”** representada por **José Luis López Ávila**, para proyecto denominado **“MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”** por un monto de **\$16.522.372.- IVA incluido.**
- 02.- Orden de Ingreso Municipal N° 856310 de fecha 24 de septiembre de 2024, el cual transfiere la primera remesa por parte del Gobierno Regional por un monto de **\$16.522.372.-**



RESUELVO:

- 01.- Aprobar la cancelación de Estado de Pago N° 1, del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”**, factura N°869 de fecha 12 de septiembre de 2024 por un valor de **\$16.522.372.-** IVA incluido, equivalente al 86,1% del monto total contratado.

ANÓTESE, APRUÉBESE Y ARCHÍVESE la presente Resolución. -


SCARLETT SALINAS ALVARADO
DIRECTOR DE OBRAS (S)
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

DISTRIBUCIÓN:

- 01.- Departamento de Finanzas.
02.- Archivo Carpeta Proyecto
03.- Archivo Dirección de Obras. -
SSA/DSP/fcc/2024res74. -