

Gerenciamiento Parque Catapilco

Informe Enero 1

I. Introducción:

El siguiente informe tiene como objetivo poder dar cuenta de la reunión sostenida entre la empresa consultora Territorio Urbano y el gerente de proyectos encargado por la municipalidad.

II. Desarrollo:

A. Entregas desde la consultora.

La consultora genera planimetría general para reunión con alcalde y SECPLA

B. Descripción de lo entregado.

Se coordina con la consultora la entrega la que consiste en los progresos que se han desarrollado para la ejecución del nuevo parque Catapilco. Se muestran diferentes plantas y planimetría que permite ser revisados.

Se entrega:

Planimetría general

Nuevas imágenes del parque



C. Reunión.

Se ve durante la reunión la manera de presentar el parque al alcalde, donde se le mostraran los avances al líder comunal y a su nuevo equipo de planificación.

III. Conclusión:

Se realizará una nueva jornada de corrección de la infraestructura horizontal, se desarrolla la entrega para mostrar los avances al alcalde y el nuevo SECPLA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a wavy line extending to the right.

José Miguel Arellano M.

Gerenciamiento Parque Catapilco

Informe Enero 2

I. Introducción:

El siguiente informe tiene como objetivo poder dar cuenta de la reunión sostenida entre la empresa consultora Territorio Urbano y el gerente de proyectos encargado por la municipalidad, el Alcalde, Secpla y el Administrador Municipal.

II. Desarrollo:

A. Entregas desde la consultora.

La consultora entrega planimetría general durante la reunión

B. Descripción de lo entregado.

Se coordina con la consultora la entrega la que consiste en los progresos que se han desarrollado para la ejecución del nuevo parque Catapilco. Se muestran diferentes plantas y planimetría que permite ser revisados.

Se entrega:

Planimetría general

Nuevas imágenes del parque



C. Reunión.

Durante la reunión se revisa en profundidad todos los temas relacionados con el recurso hídrico del parque. Además, se coordina junto con el equipo municipal las directrices del alcalde para este año 2024, que son:


Movimientos de tierra

Llamado para ejecutar el senderismo

Ejecución de la primera etapa del parque.

III. Conclusión:

Se realizará un jornada de revisión de esta nueva planimetría solicitada

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

José Miguel Arellano A.

Gerenciamiento Parque Catapilco

Informe Enero 3

I. Introducción:

El siguiente informe tiene como objetivo poder dar cuenta de la reunión sostenida entre la empresa consultora Territorio Urbano y el gerente de proyectos encargado por la municipalidad.

II. Desarrollo:

A. Entregas desde la consultora.

La consultora entrega planimetría general de los movimientos de tierra

B. Descripción de lo entregado.

La empresa consultora entrega una propuesta la que se analiza en la reunión en relación con los movimientos de tierra del parque.

Se entrega:

Planimetría general

C. Reunión.

Durante la reunión se revisan los perfiles propuestos y se le solicita a la empresa consultora realizar cortes trasversales del parque cada 10 metros para un mejor entendimiento de los trabajos a realizar. Además, se estudia la posibilidad de generar planimetrías de detalles de las excavaciones para los servicios eléctricos y sanitarios que requiere el parque.

Se le solicita a la consultora la siguiente planimetría:


Planta de excavaciones

Planta de rellenos

Perfiles trasversales cada 10 metros

III. Conclusión:

Se realizará un jornada de revisión de esta nueva planimetría solicitada.



José Miguel Arellano M.

Gerenciamiento Parque Catapilco

Informe enero 4

I. Introducción:

El siguiente informe tiene como objetivo poder dar cuenta de la reunión sostenida entre la empresa consultora Territorio Urbano y el gerente de proyectos encargado por la municipalidad.

II. Desarrollo:

A. Entregas desde la consultora.

La consultora entrega planimetría general de los movimientos de tierra, solicitada en la reunión anterior.

B. Descripción de lo entregado.

La empresa consultora entrega la planimetría solicitada junto con los perfiles solicitados.

Se entrega:

Planimetría general

Perfiles

C. Reunión.

Durante la reunión se le solicita a la empresa mejorar la grafica de la entrega, junto con imprimir la planimetría a color para que sea más fácil de entender, además, se generaran imágenes de detalle de la intervención.

Se le solicita a la consultora la siguiente planimetría:

- Planta de excavaciones finales
- Planta de rellenos
- Perfiles transversales cada 10 metros
- Detalles

III. Conclusión:

Se realizará una jornada de revisión de esta nueva planimetría solicitada.



José Miguel Arellano ^{M.}