



INFORME MENSUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS
24 de Julio 2024

NOMBRE : Claudia Sarmiento Díaz
RUT :

DETALLE DE LA PRESTACIÓN:

PROYECTO "PLAZA VIVA" EN ECOPARQUE COMUNITARIO LOS MANANTIALES


1. Fundación La Caleta presenta al Alcalde de la Municipalidad de Zapallar, Informe de Gestión 2023 del Eco Parque Comunitario Los Manantiales, del cual se desprende una priorización de necesidades e intereses de la comunidad aledaña a Los Manantiales, entre ellas, se plantea la construcción de una Plaza Viva, que sirva de esparcimiento, contemplación y juegos para niños y niñas de la comunidad. El Sr. Gustavo Alessandri, Alcalde de la Municipalidad, aprueba la contratación de dos profesionales, Catalina Ringeling como Gestora Territorial, y quien suscribe como Coordinadora de Proyecto, para promover la participación y compromiso de la comunidad en la construcción de dicha Plaza Viva.

Resultados Junio – Julio 2024

2. Coordinación de activación y planificación del proyecto, ejecutando reuniones de coordinación con SECPLA,
3. Diseño de estrategia de difusión y comunicación del proyecto a los vecinos y vecinas de los Manantiales. Se realiza una difusión puerta a puerta y se dejan afiches en lugares estratégicos como quioscos y sedes vecinales.
4. Realización de la primera jornada de información con los vecinos/as. Se presenta la propuesta y se diseña la plaza junto a la comunidad, surgen acuerdos de trabajo colaborativo. Se realiza el 26 de junio en la sede El Pinar a las 19:00 hrs. hasta las 21:00hrs contando con la participación de 8 vecinos.
5. Realización de reunión con SECPLA par presentar informe de resultados obtenidos en jornada informativa. SECPLA plantea una modificación al proyecto original, expresando que en el espacio destinado al EcoParque Comunitario y Plaza Viva se realizarán estacionamientos para la comunidad. Se realiza el lunes 04 de julio a las 09:00 en dependencias de la Municipalidad.
6. Realización de reunión con SECPLA por cambio de orientación del proyecto. Por solicitud de SECPLA se congela el proyecto Plaza Viva en reemplazo de la postulación y posterior implementación de estacionamientos en el mismo lugar donde se realizaría la Plaza Viva en EcoParque Los Manantiales. La reunión se llevó a cabo el día lunes 22 de julio a las 12:00 hrs, asistiendo 4 profesionales de SECPLA y 2 de Fundación La Caleta, vía online.
7. Asistencia a Consulta Ciudadana organizada por SECPLA para cerrar el proyecto EcoParque Comunitario y Plaza Viva de cara a los vecinos/as.



Medios de Verificación:



German Becker
Director Secpla