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DECRETO DE ALCALDIA N2 /2023,

ZAPALLAR, 05 ABR 2023

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 de 1988 “Organica
Constitucional de Municipalidades”; Lo dispuesto en la Ley N°19.886, sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios y su Reglamento; Sentencia de
Proclamacién Rol N° 299/2021, del Tribunal Electoral V Region Valparaiso de fecha 25 de
junio de 2021, que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Decreto de Alcaldia N°550/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, se
aprobd el contrato suscrito entre la llustre Municipalidad de Zapallar y el proveedor Sarraf
Ingenieria y Construccion Limitada, para el “Mejoramiento de casino de profesores y
construccién de kiosco de Liceo bicentenario de Zapallar”, derivado del proceso de
licitacion publica ID N°4556-1-LE23. El valor del mencionado contrato es de $20.984.460,
IVA incluido, y un plazo de ejecucién de 44 dias corridos.

2. Que, con fecha 27 de marzo de 2023, se suscribié la modificacién N°1 del contrato
aumentando el plazo en 30 dfas corridos y el monto en $6.200.000, impuestos incluidos.
Dichos aumentos se deben a que se requieren mejoras en la lucarna en casino de
profesores, un acceso universal al kiosco y una instalacién de llaves de paso en bafios del
casino de profesores.

3. Que, asuvez, el articulo 10 de las bases administrativas especiales, aprobadas mediante
Decreto de Alcaldia N°3280, de fecha 22 de diciembre de 2022, permite el aumento en
un 30% del monto del contrato.

4. Que, en virtud de lo sefialado precedentemente,

DECRETO:

1° APRUEBESE, modificacion N2 1 de contrato de “MEJORAMIENTO DE CASINO DE
PROFESORES Y CONSTRUCCION DE KIOSCO DE LICEO BICENTENARIO DE ZAPALLAR”, suscrito
entre la llustre Municipalidad de Zapallar y el proveedor Sarraf Ingenierfa y Construccion
Limitada, Rut 76.156.104-7, con fecha 27 de marzo de 2023, segun modificacion N2 1 de
contrato que se adjunta y que forma parte integrante del presente decreto.

2° PUBLIQUESE, el presente Decreto en el Sistema de Informacién de Compras vy
Contrataciones de la Administracion (www.mercadopublico.cl) a cargo de la Direccidn de
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SURIGHCO

Compras y Contratacién Publica, conjuntamente con el archivo correspondiente a la

Secretario Municipal Alcalde

DISTRIBUCION:

1-  INTERESADOS.

2.-  OFICINA DE TRANSPARENCIA. )

- DAEM

ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL.
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MODIFICACION N°1 CONTRATO “MEJORAMIENTO DE CASINO DE PROFESORES Y CONSTRUCCION
DE KIOSCO DE LICEO BICENTENARIO DE ZAPALLAR”

ENTRE
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Y
SARRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

En Zapallar, a2 1 MAR 2023 comparece, por unalparte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR,
Corporacién Auténoma de Derecho Publico, Rol Unico Tributario N2 69.050.400-6, representada
legalmente por su Alcalde don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, chileno, abogado, cédula nacional
de identidad N ambos domiciliados, para estos efectos, en calle German Riesco N2
399, comuna de Zapallar, Quinta Regién, en adelante indistintamente la MUNICIPALIDAD o el
MANDANTE; por la otra parte, comparece SARRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, Rol
Unico Tributario N°77.156.104-7, representada legalmente por don HECTOR ANTONIO HERRERA
GONZALEZ, cédula nacional de identidad N° ambos domiciliados para estos efectos en

en adelante el PROVEEDOR; los comparecientes vienen en
celebrar la siguiente modificacién N°1 de contrato, que se regird por las cldusulas que se pasan a
exponer:

PRIMERO: Antecedentes.-

Mediante Decreto de Alcaldia N°550/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, se aprobd el contrato
“MEJORAMIENTO DE CASINO DE PROFESORES Y CONSTRUCCION DE KIOSCO DE LICEO
BICENTENARIO DE ZAPALLAR”, suscrito entre la llustre Municipalidad de Zapallar y Sarraf Ingenieria
y Construccién Limitada, por un monto de $20.984.460.

Por su parte, mediante Memorandum N° 56/2023, la Directora (l) del departamento de Educacién
Municipal solicita la modificacidon de contrato, por la suma de $6.200.000, IVA incluido y un aumento
en el plazo de ejecucion de 30 dias corridos. La mencicnada modificacién se produce debido a que
se requieren mejoras en la lucarna en casino de profesores, un acceso universal al kiosco e instalacién
de llaves de paso en bafios del casino de profesores.

A su vez, el articulo 10 de las bases administrativas especiales de licitaciéon aprobadas mediante
Decreto de Alcaldia N°3280, de fecha 26 de diciembre de 2022, se permite el aumento de un 30% del
monto del mencionado contrato.

SEGUNDO: Modificaciones.

De acuerdo a lo anterior, se requiere modificar el contrato por aumento de monto en $6.200.000
(seis millones doscientos mil pesos), IVA incluido y un aumento de plazo en 30 dias corridos.
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TERCEROQ: Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

De conformidad la cldusula décimo primera del contrato, en relacion con el articulo 10 de las Bases
administrativas especiales, el contratista debera complementar la garantia entregada para caucionar
el fiel cumplimiento del contrato, esto es, aumentando el periodo de vigencia de ésta y su monto,
conforme lo sefiala la citada clausula, esto es, con una vigencia que exceda en 90 dias corridos al
vencimiento del contrato.

CUARTO: Efectos.

Se deja constancia que en todo lo no modificado por el presente acto regirdn las cldusulas
establecidas en el contrato original, refrendado mediante Decreto Alcaldicio N°550/2023, de fecha
17 de febrero de 2023, lo dispuesto en las respectivas Bases administrativas generales y especiales
de Licitacion y en la oferta originalmente adjudicada.

QUINTO: Ejemplares.

El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres
ejemplares en poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y un ejemplar en poder del PROVEEDOR.-

DECIMO QUINTO: PERSONERIAS.- La personerfa de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para
representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de
Proclamacion Rol N° 299-2021 del Tribunal Electoral de la Regidn de Valparaiso, de fecha 25 de junio
de 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar. A su vez, la personeria de don HECTOR
ANTONIO HERRERA GONZALEZ para representar al proveedor consta en estatuto actualizado emitido
por el Registro de empresas y Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo con fecha

21 de marzo de 2023.

HECTOR ANTONJO/HERRERA GONZALEZ
Representante Legal
NGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

Alcalde
i. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR




