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DECRETO DE ALCALDIAN? ‘221 /3023
ZAPALLAR, 14 MAY 2024
VISTO:
LOS ANTECEDENTES:

1. las facultades que me confiere la Ley 18.695 “Organica Institucional de
Municipalidades”;

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio N226/2023, de fecha 13 de diciembre de 2023 que aprueba
Presupuesto Municipal afio 2024;

6. Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N°55/2024 de fecha 09 de enero de 2024, que delega la facultad de
firma bajo la férmula “Por Orden del Alcalde”.

8. Decreto Alcaldicio N°2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
cuadro de subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la
Municipalidad, modificado mediante Decreto Alcaldicio N°02/2023 de fecha 03 de
enero de 2023, complementado por Decreto Alcaldicio N°336/2023 de fecha de 10 de
marzo de 2023 y modificado mediante Decreto Alcaldicio N°1825/2023 de fecha 23 de
agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencion de las
necesidades de la comunidad local, el “Mejoramiento lluminacién Calle Los Maitenes,
La Laguna, Comuna de Zapallar”.

2. Convenio de Transferencia para Ejecucion de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa
Local-FRIL) “Mejoramiento lluminacion Calle Los Maitenes, La Laguna, Comuna de
Zapallar”, Cédigo BIP 40058159-0, del 05 de abril de 2024 aprobado por Resolucion
Exenta N° 31/1/2/643, del 26 de abril de 2024 y Decreto Alcaldicio N°1301/2024 del 08
de mayo de 2024.

3. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas Especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto Alcaldicio
N°383/2024, de fecha 01 de febrero de 2024, el cual aprueba la modificaciéon del
Decreto Alcaldicio N°2.605/2022, de fecha 14 de octubre de 2022 y fija el nuevo texto
refundido de las Bases administrativas generales.

4. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

ZAPALLAR IR ILED BLANQUYLLO LA HACIENDA
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DECRETO:

12. APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacién
Publica N°14/2024 denominada “Mejoramiento lluminacién Calle Los Maitenes, La
Laguna, Comuna de Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

I.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

Articulo 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD"” o
el “MUNICIPIO”, llama a licitacién publica para el “Mejoramiento lluminacién Calle Los
Maitenes, La Laguna, Comuna de Zapallar”, la cual se regulard por las Bases Administrativas
Generales, aprobadas por Decreto Alcaldicio N°383/2024, de fecha 01 de febrero de 2024,
el cual aprueba la modificacion del Decreto Alcaldicio N°2.605/2022, de fecha 14 de octubre
de 2022 y fija el nuevo texto refundido, y las presentes Bases Administrativas Especiales.

Articulo 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto

El PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta, alcanza la suma de $22.631.708.- (veintidés
millones seiscientos treinta y un mil setecientos ocho pesos). impuestos incluidos,
conforme a los siguientes items:

ITEMS MONTO MAXIMO POR TEM |
Obras Civiles $ 19.077.178.-
| Equipos $ 3.554.530.-

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL, NI LOS MONTOS MAXIMOS
ASIGNADOS PARA CADA iTEM indicados precedentemente. Si el oferente sobrepasa el
presupuesto total o de uno o mas items, la oferta sera declarada fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construccidn de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
gue se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 120 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 120 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 60 dias para la ejecucion dada la cantidad de la obra a realizar.

Il.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccidon, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitacion no se exigira seguro de Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y
Responsabilidad Civil.
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Articulo 4°: Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion se exigird garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente

detalle:
Monto | $500.000.- (quinientos mil pesos) ) |
Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitacion:
Glosa Mejoramiento lluminacién Calle Los Maitenes, La Laguna,
| Comuna de Zapallar |
Plazo 120 dias corridos a contar de la fecha prevista para realizar la
_ | apertura de propuesta - B
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

2.

Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
Si el oferente se desiste de su oferta.
Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacion de suscribir el
contrato.

Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demas acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

Devolucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta:

La devolucidn de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a)

b)

Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacion en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, vy,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucion de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electronico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucion se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.
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Articulo 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacidon se exigira Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

! Monto 10% (diez por ciento) del valor del contrato
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
Glosa de la Propuesta Publica: “Mejoramiento lluminacién Calle Los

Maitenes, La Laguna, Comuna de Zapallar” |
igual al plazo de ejecucion de las obras, mas 180 dias corridos |
contados desde la fecha de recepcion provisoria de las obras

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regira por lo establecido en el
articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:
a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos 2 afos, con un maximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccion Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcion del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de caracter laboral, en que
la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitacion.

2. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta 180 dias posterior a la recepcion provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucion de la garantia, se requerira la verificacion de lo anterior y para lo cual
la Inspeccidn Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de
indivisibles.

Articulo 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra
En esta licitacidn se exigira Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al
siguiente detalle:

[ Monto | 5% (cinco por ciento) del valor total contratado

‘ Glosa | Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra:

ZAPALLAR ! | LA HACIENDA
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_ “‘_”Mejoramiento lluminacion Calle Los Maitenes, La Laguna,
Comuna de Zapallar” o
;_P_Iazo 15 meses a la fecha de la Recepcion Provisoria
| Beneficiario | llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N€ 69.050.400-6

La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regira por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Siala fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcion Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

2. Devolucion de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento sera devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccion de Obras.

lll.- DE LA LICITACION

Articulo 7°. Datos de la licitacion

1. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N°399, Zapallar.

2. Tipo de licitacion:

Licitacién Pablica inferior a 100 UTM

Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM X
Licitacién Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacién Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto disponible maximo $ 22.631.708.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte GORE $22.631.708.-
Modalidad del Contrato SUMA ALZADA

Articulo 8°: Visita a terreno

Se realizara una Visita a Terreno opcional, a fin de que los proponentes conozcan las
condiciones del servicio y del proyecto. Esta visita a terreno opcional sera evaluada de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 12° de las presentes bases de licitacion.

El proponente que no concurra a dicha visita a terreno, de resultar adjudicado, se entiende
que acepta plenamente las condiciones del servicio contratado y, en definitiva, no podra
alegar posteriormente ningun vicio o circunstancia relativo a las condiciones de ejecucion
de los servicios que implique un mayor costo o gravamen de cualquier naturaleza.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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La mencionada Visita a Terreno opcional se realizara para verificar las condiciones de
suministro de los servicios requeridos. La reunién estara a cargo de la Unidad Técnica. El
lugar de reunién sera en la Localidad de La Laguna de Zapallar, en la interseccién de las
calle Los Maitenes con Avenida Tajamar, Comuna de Zapallar, el dia y hora sefialados en
el Cronograma de la Licitacion indicado en estas bases.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre o razon social y RUT de persona natural o juridica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
asistente, Cédula de Identidad y firma de éste). No se exigira acreditar la representacion
por escrito.

IV.- DE LAS OFERTAS.

Articulo 9°: Contenido de la propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.
El oferente debera presentar sélo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.
Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a obras de construccién, reposicion y/o mantencion de alumbrado publico
u ornamental, cuyo monto sea igual o superior a $10.000.000.-, dentro de los ultimos
5 (cinco) afos, que indique nombre de la obra, monto del contrato, ID licitacion (si
corresponde) fecha, mandante, comuna y contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: Se acreditara adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

e Acta de Recepcion provisoria y/o definitiva o Resolucién o Decreto Alcaldicio de
recepcion o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

e Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

e Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato,
ID de la licitacién (si corresponde) y deberan venir firmados y timbrados por el
Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

e Contrato de obra con su respectivo finiquito.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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e Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, fecha, contratante y comuna, los que deberan venir
firmados. Cada certificado debera adjuntar copia de la(s) factura(s)
correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto sefialado en el
certificado.

S6lo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

2. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio con antigliedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entendera como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberd presentarse por cada uno de
sus integrantes.

3. Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Camara de Comercio o Certificado
Inspeccion del Trabajo con antigliedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera como que no ha sido
presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberd presentarse por cada uno de sus integrantes.

4. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigliedad no mayor a 30 dias
contados desde la fecha de cierre de la licitacidn, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera
como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una
UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

5. Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecucion de las obras en dias corridos,
en la cual se deberd detallar la ruta critica, duracién de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucion, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en el Anexo N°6 de la propuesta, presupuesto detallado de construccion.

c. Oferta Econdmica
Para el caso de los “Anexos Economicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Econdmica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacion
requerida en ésta (Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N°5 el valor debera indicar
el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el sefialado en el
Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en este altimo.

2. Presupuesto de construccidon detallado por partida en PDF y Excel, consignando la
cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo

ZAPALLAR LA HACIENDA
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N26). Se deja constancia que las cantidades deben tener COMO MAXIMO DOS
DECIMALES, los valores de los precios unitarios deben ir SIN DECIMALES y el monto
final deberd ir redondeado en niimeros enteros (sin decimales).

En caso de haber errores en los valores o en las operaciones la oferta sera declarada
inadmisible.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademas de las causales de exclusion y eliminacion establecidas en el articulo 21° de las
Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 18° de las BAG, segun el siguiente detalle:

e Delaletrab), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
e De laletra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Articulo 11°_: Cgmisién de Evaluacion. -

El analisis y evaluacion de las propuestas estard a cargo de una Comisiéon de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:
a) Director de SECPLA.
b) Director de Obras Municipales.
c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.
d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisidn se encuentran definidas en el articulo 19° de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 12°: Criterios de Evaluacion

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccion de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion | Porcentaje Técnico
a. Oferta Economica ' 25% |
b. Plazo de Ejecucion 25% '
c. ldoneidad del Oferente B - 20%
d. Oferta Técnica o | 20%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 5% B
f. Asistencia Visita a Terreno - - 5% |

a. Oferta Econdmica (25%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedardn fuera de bases. Las demas ofertas
serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,25

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Oferta mas conveniente
Oi :  Oferta del oferentei

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL, NI LOS MONTOS MAXIMOS
ASIGNADOS PARA CADA iTEM indicados precedentemente. Si el oferente sobrepasa el
presupuesto total o de uno o mas items, la oferta sera declarada fuera de bases.

b. Plazo de Ejecucion de la Obra (25%)

El puntaje maximo lo obtendré aquel oferente que presente un menor plazo promedio en
la ejecucion de los proyectos. La escala calificadora se determinara con la siguiente formula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,25

Doénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Menor plazo ofertado.
Oi :  Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningln caso cada oferta podra tener un plazo mayor a 120 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 120 dias corridos en el plazo indicado en uno a
mas proyectos, sera declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los
oferentes que indiquen un plazo menor a 60 dias para la ejecucion de cada proyecto, dada
la obra a ejecutar.

c. Idoneidad del Oferente (20%)

La evaluacion de este punto se realizara en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en ultimos 5 afos.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9° letra
b) N°2, 3y 4 de las Bases Administrativas Especiales y segun los criterios que se establecen
a continuacioén:

c.1) Comportamiento Contractual Anterior (50% del criterio Idoneidad del Oferente):

Este subcriterio se evaluard en razén del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los ultimos 5 afios y lo indicado en
el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

| - Comportamiento anterior | Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con el
Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal 100

www.mercadopublico.cl

ZAPALLAR LA HACIENDA
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|?e le cursaron multas hasta por 3 UTM ) - 30
L§e le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15

| Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutd alguna
| garantia B
: Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene juicios 0

pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.2) Oferente No Moroso (50% del criterio Idoneidad del Oferente):

Esta evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Articulo 9° letra b N°2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la informacién de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacién de morosidad conforme Boletin Comercial . Ponderacién |
No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni procedimientos |
. . . 100
concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el Registro de Quiebras
Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o 0

procedimientos concursales ante la SUPERIR.
Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se encuentra
en el Registro de Quiebras

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Qi x 0,50

Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi : Ponderacién obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (20%)
El puntaje de este criterio se obtendrd sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacién de la Carta Gantt del oferente i.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente
i.

d.1) Claridad y Orden en la Presentacién de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizard en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°5 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacion:

i CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
| Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica, duracién,
fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con
| el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO mcluye de1a3de
los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
| duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6 de
los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracién, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
| concuerda con el plazo ofertado. | -
=1 plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado. 0
Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera del
| itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N°6.

100

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,40

Dénde: Pje Oi :  Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi . Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°1 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 0 mas obras similares (debidamente certificadas) 100 '
: 7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
| 1 a3 obras similares (debidamente certificadas) 25
:. 0 obras similares 0 |

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,60

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Pond. Oi :  Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (5%)

El puntaje de este criterio se obtendra por la presentacion oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentacién formal de las
ofertas, principalmente segun los articulos 18° y 21° de las bases administrativas generales,
y de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderacion
Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100
No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en que se debe

50
presentar la oferta.
Se requiere aclaracion o solicitud de algin documento no esencial a 0
| través del Foro Inverso segun Art. 21°.
Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,05
Donde: Pje Qi :  Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi . Ponderacidn obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

f. Asistencia a Visita a Terreno (5%)

Se evaluara la asistencia del oferente a la Visita a Terreno programada de conformidad al
articulo 8°, en consideracidn a la siguiente tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Asiste a Visita a Terreno 100
| No asiste a Visita a Terreno 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,05

Dénde: Pje Oi :  Puntaje obtenido por el oferentei
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Para los efectos de la evaluacidn y elaboracion del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia niumero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 | Se aproxima hacia numero superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.
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ARTICULO 14°: Evaluacién Oferta Unica

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si so6lo una de estas pasa a la
etapa de evaluacidn, ésta se evaluara conforme a la pauta de evaluacién ya sefialada, y los
factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En
este caso el puntaje minimo para adjudicar sera de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 0 mas oferentes, la prelacién de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue soélo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

12. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)

22, Mejor Oferta Técnica

Mejor Idoneidad del Oferente

Mejor Plazo de Ejecucion

Mejor Oferta Econdmica

2. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

U bW
© 1o 1o 1o

VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION.

Articulo 16°: Adjudicacion. -

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
un mismo proyecto a 2 o mas oferentes.

La adjudicacion estard ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 24 de las Bases
Administrativas generales.

VII.- DEL CONTRATO.

Articulo 17°: Formalizacién de la contratacién, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacion de la contratacion ' Suscripcidn de contrato
Plazo de vigencia del contrato: | Hasta la Recepcidn Definitiva de las Obras
Modalidad de contrato Suma Alzada -

ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacién de servicios

El contrato regird a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de
estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacion el acto que
aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una copia de dicho
decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente
se entendera como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina
de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcion final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las

obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La prestacion del servicio se iniciard con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,

ZAPALLAR LA HACIENDA

13



Ny

ZAPALLAR

@la

ZAPALLAR

la cual se realizara no superando los 10 dias habiles desde la fecha del acto que aprueba el
contrato.

Articulo 19: Subcontrataciones.

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

Articulo 20°: Modificaciones de contrato.

Para cualquier tipo de modificacién del contrato, la Unidad Técnica debera solicitar por
oficio y obtener la autorizacidn del Gobierno Regional para efectuar las modificaciones de
obras (aumento o disminuciones), obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de
obra, cuya aprobacidn debera expresarse mediante Oficio de la Jefatura de la Division de
Presupuesto e Inversidén Regional, siempre que las modificaciones no impliquen aumento
de los montos establecidos en el Convenio de Transferencia. En caso que la modificacion
de contrato requiera aumento de los montos aprobados debera realizarse la modificacion
del convenio mandato y podran materializarse una vez que la resolucién que aprueba la
modificacién esta totalmente tramitada.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, serd informada por el
ITO al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de
aumentos de obras, deberd complementarse la o las garantias acompafadas; a su vez, en
caso de reduccién de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacién, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacion de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podrd aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizaran en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

¢. Disminuciones de Obra:

ZAPALLAR : LA HACIENDA
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La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucion a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Aprobacién del Gobierno Regional.

2. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al
contratista;

3. Constitucién de las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitud del Contratistay el L.T.O. a la Unidad Técnica.
ii. Reevaluacidn técnico-econdmica por parte de la Unidad Técnica.
iii.  Presentacion de la Modificacion al Gobierno Regional.
iv.  Solicitud de modificacion del contrato al Gobierno Regional.
v. Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde).
vi. Aprobacién del Gobierno Regional.
vii.  Modificacion del convenio (si corresponde).
viii.  Aprobacion de la modificacion del convenio de transferencia (si corresponde).
ix. Modificacion del contrato.
X.  Modificacién de garantias (si corresponde).

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el I.T.0 y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que seran calificados por la Unidad Técnica y

aprobados mediante el respectivo decreto alcaldicio.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato.

ARTICULO 21°: Terminacion Anticipada del Contrato

Ademas de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;

3. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en el articulo 37°, o de la
limitacion establecida en el 38°;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre debera rescindirse si es que las
multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescisidén
anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 8¢, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales, y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

Viil.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

El Contratista deberd ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 120 dias corridos.

ARTICULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucién

a) Inicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizara a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno sera a través de correo
electrénico en el cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razon justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecucion:
El plazo de ejecucion comenzard a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sélo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucion del contrato, sin
indemnizacién alguna, lo cual se hara por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los ultimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo
contractual, lo cual también debera quedar consignado en el libro de obras.

¢) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminucion de plazo, no surtira efecto alguno mientras no
se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcidn del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato;
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2. Constitucion de las garantias pertinentes.

d) Suspensidn de plazos:

e)

Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucion de la obra. Los
motivos y el plazo de suspensién de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.O.

La suspension de plazos sera consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el
debido Decreto Alcaldicio de suspension.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno
o mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

Paralizacion de plazos:

Este plazo se paralizara, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecucion de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacion de ejecucién de la obra seran calificados por el I.T.O.

La paralizacion de plazos se registrara en el libro de obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacion.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra paralizarse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTI'C_ULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a)
b)

<)
d)

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

El Contratista deberd proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
debera cumplir con lo siguiente:

a.

Instalar en un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.
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b. A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de Andlisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

c. Alos 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevencién de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien sera el nexo
entre el Contratista, el I.T.0. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Profesional
Residente deberd ser desempeiiada por un profesional Ingeniero Eléctrico, Ingeniero
Civil, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien debera tener
dedicacidn exclusiva para la presente obra.

f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados
desde la notificacion por parte del 1.T.0., cuando fundadamente lo requiera.

g. Mantener un Prevencionista de Riesgos en la obra, que debera emitir informes
guincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h. Solicitar los permisos de ocupacion de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.

i. Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por el I.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

j. Entregar mensualmente a la Direccion de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT vy funcidn que desempefia. Los que
corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

k. Informar contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

I.  Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira entregar mensualmente
la documentacion solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el LT.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, segun corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el I.T.O.
requiera, segun corresponda.

o. No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a
su costa la obra en que fue empleado.

p. Silas Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del I.T.0., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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q. Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecucion; y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

r. Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Mantener en laobraun libro de asistencia del personal para la fiscalizacion de la Unidad
Técnica.

t. Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo esta autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicion.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 34° y los demas
antecedentes de la licitacion.

f\RTfCULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Proveedor, éste responderd directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcion Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista serd responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista respondera por todos los dafos y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:
a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (I.T.0.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
serd la Direccion de Obras Municipales (DOM).
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ARTICULO 28°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio sera la Direccién de Obras Municipales. La Inspeccion
Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.7.0.) que
sera designado por ésta.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entenderd por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrd la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucion y control de la calidad de la construccién de las obras.

El I.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser el interlocutor valido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del
proyecto y sus Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestion y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestrasy ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucién de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la
demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracion.
j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucién del contrato.

I} Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentaciéon que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en mas de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, debera exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspecciéon no constituye en ningin caso
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direccidn ni aprobacién parcial o total de la ejecucion de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccion técnica
no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcién es informar al
Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada
por el contratista serd de su exclusiva responsabilidad, aplicandose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XI.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°: Retenciones

En la presente litacion no se considera retenciones en los estados de pago.

ARTICULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista solo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emision de la Resolucidon aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El dltimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagara una vez realizada la Recepcion Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacién de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones respectivas, si
corresponde. Sobre este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de la Resoluciéon aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Caratula de Estado de Pago.

b) Estado de avance fisico de la obra.

c¢) Estado de avance financiero de la obra.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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d)

f)

g)
h)

i)
i)

Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT
y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del servicio,
y los subcontratos que se hayan celebrado.

En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la Inspeccion del Trabajo, segun corresponda.

Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestacidn del servicio.

Contrato de Ejecucidn de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird la documentacion
sefialada en los puntos d), e) y f) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentacién por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella debera indicar, Nimero de Estado de pago, Nombre de proyecto, cédigo
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si
existiese), los datos ID licitacion.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitird la respectiva Resolucion.

Cabe sefalar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion seialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompaiiar, ademas, con lo siguiente:

a)

Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c)

Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

d) Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

XIl.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTICULO 32°: Recepcidn del Servicio

1.

Recepcion Provisoria

Dentro del plazo de ejecucién y habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato, la empresa contratista presentara por escrito y fisicamente a la Unidad
Técnica la Solicitud de Recepcion Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad
Técnica, acompafiando los siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
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y los servicios que correspondan.

c) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias
de planos As-Built de construccidon. Los planos deberdn, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copiadel Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de lal.T.0.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
No se aceptara otra forma de solicitud de la Recepcidn Provisoria.

El 1.T.O. podra rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre
incompleta, sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucion de la obra,
dando pie a las multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera
fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designard una
Comision Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de
designada. Esta Comision verificara que los trabajos estén efectivamente terminados,
debiendo realizar el Acto de Recepcidon que dara curso a la Recepcion Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de
la obra. Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcidén Provisoria sin
observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se
otorgara un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que
pueda subsanarlos, pero aplicindosele las multas que correspondan. Y si no corrige los
defectos dentro del plazo dispuesto, se aplicara la multa correspondiente con un
recargo del 20%, aumento que se duplicard a un 40% si tampoco logra subsanarlos
dentro del nuevo plazo que se le otorgue.
Periodo de Garantia i

Junto con la recepcidn provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un
periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que
cualquier defecto de construccion y/o terminaciones que se presenten en ésta y que
no provengan de un mal uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a
su costa. Para ello, el Municipio notificara por escrito al Contratista de tales defectos
gue se observen y le dara un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la
magnitud y complejidad de lo observado, para que éste los repare y/o subsane
adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del plazo de 3 dias habiles
contados desde la notificacion, con todo el personal, materiales e instrumentos
necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos
requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucidn de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, serd sancionado con las
multas establecidas en el articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 33° de
las Bases Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
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y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podré cobrar la garantia de
Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccién y/o terminaciones de la obra, el I.T.0. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se
dard un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido
articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 33° de las Bases Administrativas
Especiales. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra cobrar la
garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

Recepcion Definitiva

Después de transcurrido 12 meses desde la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Definitiva de la obra.

Si la Comision Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando
constancia que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisién tuviere reparos u
observaciones imputables a defectos de construccion respecto de las obras, dejara
constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del
plazo que le fije la Comisidn a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por
el Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcién Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la
liquidacién del contrato, la que debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepcion del servicio se realizard habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato segun lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecucién del Servicio el proveedor solicitara por escrito y
fisicamente a la Unidad Técnica la Recepcidn del Servicio adjuntando los antecedentes
de respaldo correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

Xlll.- SANCIONES Y MULTAS.

Articulo %3_ Multas.

I.- Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacion de las
multas asociadas a las mismas:

a.

El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultard al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas BAG.

Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instruccion
que conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento o dia de
ausencia del Libro.
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¢. Por ejecutar las obras en contravencion de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

e. Sise han utilizado materiales o elementos que no retnen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:
0,5% del monto del contrato, por evento.

f. Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencion de riesgos: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

XIV. BASES TECNICAS

Articulo 34°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR".

Remitase a los archivos anexos:

e EETT CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA

ZAPALLAR CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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XVII.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:
(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anénima o consorcio constitutivo)

| Razon social
Giro
Rut |
Domicilio Calle : N°
| Comuna: Ciudad:
Region :
Fono | Fax

Correo electrénico

Ne Boleta de Garantia de Seriedad
Oferta y Banco emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio
Fono Fax

Correo Electronico |

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno de
ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

| DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

' Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono | F_ax

Correo Electronico ‘

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun lo
senalado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
{**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR ‘ GUN CATAPILCE | . LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucidon de materiales.

Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdémicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacion con lo que en ellos se expresa.

Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion
de la licitacion, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacion antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacidn, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

No haber sido condenado(a) con sancion de multa de infraccion al DFL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afios desde el pago de la ultima multa impuesta.

No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N° 19.886 en los ultimos 2 aiios.

No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR } BLANQUWIEILLC LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N23
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa> RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos de algun érgano de la Administracion del Estado o de las
empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participacion, o las personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la
Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracion debera ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

o Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor.

¢ lLainformacién contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripciéon del proveedor en el Registro de Proveedores sera
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacion contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES
PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N° <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ningun o6rgano de la Administracion del
Estado, asi como de ninguna empresa o corporacién del Estado o en que éste tenga
participacion;

2. No estd unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. La informacion contenida en la presente declaracion sera permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor.

e lainformacion contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores sera
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacidn contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

] o
N NOMBRE MONTO ANO MANDANTE Y DOCUMENTO

DEL ID LICITACION )
CONTRATD (M$) EJECUCION CONTACTO ACREDITADOR

11

12

13

14

15|

(Insertar filas si se requiere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR A LAGUNA CATAPILCC BLANGUIL L LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razon social del
oferente
RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “MEJORAMIENTO ILUMINACION
CALLEJON ESTACION POBLACION ESPERANZA, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”, de
acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como
también de acuerdo a las Aclaraciones y demas antecedentes que conforman el legajo del
llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacion por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOQTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR ATAPILCO BLANQU { LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 6 |
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE LOS MAITENES, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”
| ITEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD| VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL
1.0 |OBRAS PREVIAS.
1.1 |Instalacion de Faena. mes 0,00 S S
1.1.1 |Cierre Perimetral ml 0,00 $ - $
1.1.2 |Latrero de Obra. un 0,00 S - S -
12 |Sehaletica de Obras y Cinta de Sepuridad. = = o O [
1.2.1 |Sefalética de Obras. un 0.00 $ - $ -
| 1.2.2 |Cinta de Seguridad. ml 0,00 S S
| 2.0 | ALUMBRADO PEATONAL. _ _
|21 |vablerosy trabajoselectricos. = [ 1 =
| 2.1.1 |Tablero de alumbrado v control. un 0,00 S - S
2.1.2 |Empalme en poste galvanizado 2 mts. un 0,00 S S
| 2.1.3 |proteccion a tierra. un 0.00 S - S
2.1.4 |Cableado SUPERFLEX N210 AWG. ml 0.00 S - S
2.1.5 |Cableado THHN VERDE N212 AWG. mi 0.00 S - S
2.1.6 |Poste Conico Galvanizado un 0,00 S - S
2.1.7 |Dados de Fundacion. un 0,00 S - S
2.1.8 |Instalacion Cabezales de lluminacion LED. un 0,00 S S -
2.1.9 |Automaticos de Proteccion de Luminarias, un 0,00 S = S -
2.2 |Ganalizaciones
2.2.1 |Camaras Tipo C. un 0,00 S = S -
2.2.2 |Canalizacién TPR 32mm enterrado. mi 0,00 S = S B
3.0 |LIMPIEZA, ASEO Y ENTREGA.
3.1 |Limpieza, aseo y entrega gl 0,00 S - $
Neto S
Gastos Generales 0% S
Utilidades 0% S
Subtotal 1 S
IVA 19% $
TOTAL 1 $ -
4.0 [EQUIPO
4.1 | Cabezales de lluminacion LED. un 0,00 S S
Subtotal 2 S -
IVA 19% S
TOTAL 2 S -
TOTAL (1+2) $ -

e . Los Precios unitarios y totales de cada item deben estar redondeados a niimero entero.
° Los Montos totales de cada item para OOCC y equipamiento, se consideran como montos topes de contratacién, no pudiendo

las ofertas, exceder esta.

. Para las cantidades de obra, solo se permiten COMO MAXIMO EL USO DE 2 DECIMALES.

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.

Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales todos ellos deberdan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR

LA HACIENDA
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29, LLAMESE a licitacién publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacién en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracidon a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacion, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacion
Juridico

2.
3. Oficina de TrAnsparencia
4. _ARCHIVO/\%@ Municipal
af Wi
C . ,'_/. .
AR o

ZAPALLAR A LAGUN CATAPILCO  BLAN O LA HACIENDA
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