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DECRETO DE ALCALDIANq 1325 12024

ZAPALLAR, 14 de mayo de2O24

VISTO:

LOS ANTECEDENTES:

L. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica lnstitucional de
M unicipalidades";

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N" 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamación Rol N"299/2021, delTribunal Electoral Regional Valparaíso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio Ne26/2023. de fecha 13 de diciembre de 2023 que aprueba
Presupuesto Municipal año 2024;

6. Decreto Alcaldicio N"L.753/2O21de fecha 19 de agosto 2O2I, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N"55/2024 de fecha 09 de enero de2024, que delega la facultad de
firma bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde".

8. Decreto Alcaldicio N"2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2O22, que aprueba
cuadro de subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la

Municipalidad, modificado mediante Decreto Alcaldicio N"O2/2023 de fecha 03 de
enero de 2023, complementado por Decreto Alcaldicio N"336/2023 de fecha de 10 de
marzo de 2023 y modificado mediante Decreto Alcaldicio N"1825/2023 de fecha 23 de
agosto de2O23.

CONSIDERANDO

L. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atención de las
necesidades de la comunidad local, el "Mejoramiento lluminación Callejón Estación
Población Esperanza, Catapilco, Comuna de Zapallar".

2. Convenio de Transferencia para Ejecución de Proyecto (Fondo Regional de lniciativa
Local-FRIL) "Mejoramiento lluminación Callejón Estación Población Esperanza,
Catapilco, Comuna de Zapallar", Código BIP 40058160-0, del 05 de abril de 2024
aprobado por Resolución Exenta N" 3t/L/2/647, del 26 de abril de 2024 y Decreto
Alcaldicio N"1-300/2024 del08 de mayo de 2O24.

3. Que, en consecuencia, para esta contratación se requiere llamar a propuesta pública
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas Especiales, así como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto Alcaldicio
N"383/2024, de fecha 01 de febrero de 2024, el cual aprueba la modificación del
Decreto Alcaldicio N"2.605/2022, de fecha L4 de octubre de 2O22 y fija el nuevo texto
refundido de las Bases administrativas generales.

4. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

LA LAGUNA CATAPILCO ELANQUILLO LA HACIENDAZAPALLAR
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DECRETO:

1e. APRUÉBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regirán la Licitación

Pública N"L5|2O24 denominada "Mejoramiento lluminación Callejón Estac¡ón

Población Esperanza, Catapilco, Comuna de Zapallar", cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACIóN PÚBUCA

'M EJORAM I ENTO I LUM I NAC¡óN CALLEJóru ESTACIóIU POELACIÓN ESPERANZA,

CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR'

I.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIóN.

Artículo 1": Objetivo delContrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la "MUNlClPALIDAD" o

el "MUNlClPlO", llama a licitación pública para el "Mejoramiento lluminación Callejón

Estación Población Esperanza, Catapilco, Comuna de Zapallar", la cual se regulará por las

Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto Alcaldicio N"383/2024, de fecha

01de febrero de2024, elcual aprueba la modificación del Decreto Alcaldicio N"2.605/2O22,
de fecha 14 de octubre de 2O22 y fija el nuevo texto refundido, y las presentes Bases

Administrativas Especiales.

Artículo 2": Presupuesto y Plazos

L. Presupuesto
El PRESUPUESTO MÁXIMO para la propuesta, alcanza la suma de 546.402.I20.- (cuarenta
y seis millones cuatrocientos dos mil ciento veinte pesos). impuestos incluidos, conforme
a los siguientes ítems:

Equipos

Obras Civiles

ITEMS

S 9.24L.778.-
5 37.t6O.342.-

MONTO MAXIMO POR ITEM

LA OfCrtA NO PODRÁ SUPERAR EL MÁXIMO TOTAL, NI LOS MONTOS MÁXIMOS
ASIGNADOS PARA CADA ít¡wt ¡nd¡cados precedentemente. Si el oferente sobrepasa el
presupuesto total o de uno o más ítems, la oferta será declarada fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construcción de las obras será el señalado por el contratista en su oferta, el
que se contará desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podrá exceder
de 120 días corridos. Las ofertas que sobrepasen los 120 días corridos serán declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 60 días para la ejecución dada la cantidad de la obra a realizar.

II.- SEGUROS Y GARANTíAS ADMINISTRAT¡VAS

Artículo 3": Seguros Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitación no se exigirá seguro de Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y
Responsabilidad Civil.
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Artículo 4": Garantía de Seriedad de la Oferta

En esta licitación se exigirá garantía seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente

detalle:

La garantía de seriedad de la oferta se regirá por lo establecido en el artículo 8" y 9" de las

Bases Administrativas Generales.

L

a)

b)

c)

Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta:

Si el oferente se desiste de su oferta.

Si el oferente no reemplaza esta garantía en caso de prórroga o postergación.

Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligación de suscribir el

contrato.

Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demás acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

d)

e)

2. Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta

La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y

aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de

evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro del plazo de 10 días contado
desde la publicación en el portalwww.mercadopublico.cl del acto administrativo que

resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de

evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la
publicación en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y,

en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantías.

En caso que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías de

seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación en el

portalwww.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitación.

La devolución de las garantías deberá ser previamente solicitada por el oferente a través de

correo electrónico dirigido al Director de SECPLA, secpla(omunizapallar.cl. La devolución se

efectuará en la Unidad de Tesorería del Municipio.
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Beneficiario

Plazo

Glosa

Monto

llustre Municipalidad de Zapallar, RUT Ne 69.050.400-6

120 días corridos a contar de la fecha prevista para realizar la

apertura de propuesta

Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitación:
Mejoramiento lluminación Callejón Estación Población

Esperanza, Catapilco, Comuna de Zapallar

S1.000.000.- (un millón de pesos)

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Artículo 5": Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitación se exigirá Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de

acuerdo al siguiente detalle:

La Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el

artículo 8" y L0" de las Bases Administrativas Generales.

L. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Si la vigencia de la garantía estuviera por vencer y no fuere renovada.

bl Si a la mitad del periodo de ejecución del contrato, el proveedor registra saldos

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los últimos 2 años, con un máximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la lnspección Técnica delServicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se

le formule en elActa de Recepción del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y

obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que ex¡sta sentencia ejecutoriada en un juicio de carácter laboral, en que

la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitación.

2. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantía será devuelta L80 días posterior a la recepción provisoria del servicio, sin

observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Previo a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual
la lnspección Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el carácter de
indivisibles.

Artículo 6": Garantía de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitación se exigirá Garantía de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al

siguiente detalle:

Glosa

Monto
Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra

5% (cinco por ciento) del valor total contratado
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Beneficiario

Plazo

Glosa

Monto

llustre Municipalidad de Tapallar, RUT Ne 69.050.400-6

igual al plazo de ejecución de las obras, más 180 días corridos
contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras

Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
de la Propuesta Pública: "Mejoramiento lluminación Callejón

Estación Población Esperanza, Catapilco, Comuna de Zapallar"

tO% (diez por ciento) delvalor del contrato

Z A PA L L A R LA LAGUNA CATAPILCO'' LA HACIENDA
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Beneficiario
Plazo

llustre Municipalidad de Zapallar, RUT Ns 69.050.400-6
L5 meses a la fecha de la Recepción Provisoria

"Mejoramiento lluminación Callejón Estación Población

Espera nza, Catapilco, Com u na de Tapallar"

La Garantía de Buen Comportamiento de la Obra se regirá por lo establecido en el artículo
8" y 1L" de las Bases Administrativas Generales

L.

a)

b)

Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de

Obra:

Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía

no ha sido renovada.

2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto,
previa Certificación de la Dirección de Obras.

III.- DE LA LICITACIóN

Artículo 7". Datos de la licitación

L Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N" 69.050.400-6, con domicilio
en calle Germán Riesco N"399, Tapallar.

2. Tipo de licitación

Licitación Pública Mayor igual o superior a 5000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM

Licitación Pública inferior a 100 UTM
x

Artículo 8': Visita a terreno

Se realizará una Visita a Terreno opcional, a fin de que los proponentes conozcan las

condiciones del servicio y del proyecto. Esta visita a terreno opcional será evaluada de

acuerdo a lo señalado en el artículo L2" de las presentes bases de licitación.

El proponente que no concurra a dicha visita a terreno, de resultar adjudicado, se entiende
que acepta plenamente las condiciones del servicio contratado y, en definitiva, no podrá

alegar posteriormente ningún vicio o circunstancia relativo a las condiciones de ejecución
de los servicios que implique un mayor costo o gravamen de cualquier naturaleza.

5

Modalidad del Contrato

Desglose Financiamiento

Presupuesto disponible máximo

SUMA ALZADA

Aporte GORE 5 46.402.t2o.-

5 46.4O2.L20.- lmpuestos lncluidos

ZAPALLAR LA HACIENDA
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La mencionada Visita a Terreno opcional se realizará para verificar las condiciones de

suministro de los servicios requeridos. La reunión estará a cargo de la Unidad Técnica. El

lugar de reunión será en la Delegación Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José María
Mercado N"335, Catapilco, Comuna de Zapallar, el día y hora señalados en el Cronograma

de la Licitación indicado en estas bases.

En dicho lugar se levantará Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes

a la hora fijada (Nombre o razón social y RUT de persona natural o jurídica a la que

representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del

asistente, Cédula de ldentidad y firma de éste). No se exigirá acreditar la representación
por escrito.

IV.. DE LAS OFERTAS.

Artículo 9": Contenido de la propuesta

Además de los antecedentes establecidos en el artículo i-8" de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

a. OfertaAdministrativa.

El oferente deberá presentar sólo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.

Para el caso de los "Anexos Técnicos", el proponente deberá presentar lo siguiente:

L. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a obras de construcción, reposición y/o mantención de alumbrado público
u ornamental, cuyo monto sea igual o superior a 530.000.000.-, dentro de los últimos
5 (cinco) años, que indique nombre de la obra, monto del contrato, lD licitación (si

corresponde) fecha, mandante, comuna y contacto (Formato Anexo Ne 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente

L.1. Mandantes organismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los

siguientes documentos:

o Acta de Recepción provisoriay/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de

recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

¡ Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)

factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

o Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto delcontrato,
lD de la licitación (si corresponde) y deberán venir firmados y timbrados por el

Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

o Contrato de obra con su respectivo finiquito.

6
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Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir
firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s) factura(s)

correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el

certificado.

a

Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El

oferente que presente 10 o más obras debidamente acreditadas tendrá puntaje

máximo en este respecto.

2. Certificado de Boletín Comercial de DICOM o la Cámara de Comercio con antigüedad

no mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada

inadmisible. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de

sus integrantes.

3. Certificado de Boletín Laboral de DICOM o la Cámara de Comercio o Certificado
lnspección del Trabajo con antigüedad no mayor a 30 días contados desde la fecha de

cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan

obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido
presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberá presentarse por cada uno de sus integrantes.

4. Certificado de la Superintendencia de lnsolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los

procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigüedad no mayor a 30 días

contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá
como que no ha sido presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una

UTP este documento deberá presentarse por cada integrante.

5. Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecución de las obras en días corridos,
en la cual se deberá detallar la ruta crítica, duración de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecución, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecución ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en elAnexo N"6 de la propuesta, presupuesto detallado de construcción.

c. Oferta Económica

Para el caso de los "Anexos Económicos", el proponente deberá presentar lo siguiente

t. Formulario "Oferta Económica" dispuesto, que deberá ser llenado con la información
requerida en ésta (Anexo Ne 5). Se recuerda que en el Anexo N"5 el valor deberá indicar
el lVA, no asíen el portal Mercado Público donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el señalado en el

Anexo N" 5, se tendrá como válido el ingresado en este último.

2. Presupuesto de construcción detallado por partida en PDF y Excel, consignando la

cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo

7
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Ne6). Se deia constancia que las cantidades deben tener COMO MÁXIMO DOS

DECI o unitarios deben ir SIN

final deberá ir redondeado en númerqs enteros (sin decim

En caso de haber errores en los valores o en las operaciones la oferta será deelalada
inadmisible.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA V EVALUACIóN DE LAS OFERTAS

Artículo 10": Admisibilidad y Validez de las Oferta

Además de las causales de exclusión y eliminación establecidas en el artículo 21' de las

Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el

artículo 1"8" de las BAG, según el siguiente detalle:

o De la letra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
o De la letra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Artículo 11": Comisión de Evaluación. -

El análisis y evaluación de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Evaluación

integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.

bl Director de Obras Municipales.

c| Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.

dl Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisión se encuentran definidas en el artículo 19" de las Bases

Administrativas Generales.

Artículo 12': Criterios de Evaluación

Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus

respectivos porcentajes de ponderación:

a. Oferta Económica (25%l

Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. Los oferentes
que excedan el monto máximo establecido quedarán fuera de bases. Las demás ofertas
serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje. Oi= ((Oe/ Oi) x 100) xO,25

8

f. Asistencia Visita a Terreno

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación
d. Oferta Técnica

c. ldoneidad del Oferente
b. Plazo de Ejecución

a. Oferta Económica

Criterios de Evaluación

5%

5%

20%

20%
25%

25%
Porcentaje Técnico

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAP,I LCO LA HACIENDA
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Puntaje obtenido por oferente ¡

Puntaje obtenido en subcr¡ter¡o Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en últimos 5 años.

Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Dónde Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i

Oe : Oferta más conveniente
Oi : Oferta del oferente i

LA OfCrtA NO PODRÁ SUPERAR EL MÁXIMO TOTAL, NI LOS MONTOS MÁXIMOS

ASIGNADOS PARA CADA ítfVl ¡nd¡cados precedentemente. Si el oferente sobrepasa el

presupuesto total o de uno o más ítems, la oferta será declarada fuera de bases.

b. Plazo de Ejecución de la Obra (25%l

El puntaje máximo lo obtendrá aquel oferente que presente un menor plazo promedio en

la ejecución de los proyectos. La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula:

Pje Oi = ((Oe I Oal x 100) x 0,25

Dónde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i

Oe : Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningún caso cada oferta podrá tener un plazo mayor a L2O días corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 120 días corridos en el plazo indicado en uno a
más proyectos, será declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificará a los
oferentes que indiquen un plazo menor a 60 días para la ejecución de cada proyecto, dada
la obra a ejecutar.

c. ldoneidad del Oferente l2Ú%l

La evaluación de este punto se realizará en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendrá
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) xO,2O

Dónde: Pje Oi

Pje Ai

Pje Bi

Se evaluará en función delcumplimiento de los requisitos establecidos en elArtículo 9" letra

b) N"2, 3 y 4 de las Bases Administrativas Especiales y según los criterios que se establecen

a continuación:

c.1l Comportamiento ContractualAnterior (50% del criterio ldoneidad del Oferente):

Este subcriterio se evaluará en razón del grado de cumplimiento que los oferentes hayan

tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los últimos 5 años y lo indicado en

el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en

cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantías y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con el

Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal
www. me rcad op u b lico.cl

Com portamiento anterior

100

Ponderación

9

ZAPALLAR LA LAGUNA : CAT:APrLqO LA HACIFNDA



W

ZAPALLAR
Z \ ll,\ l. l. A R

Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene juicios

pendientes con el Municipio

Se le cursaron multas superiores a 1-0 UTM y/o se le ejecutó alguna

garantía

Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta L0 UTM
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM

0

5

15

30

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Dónde

Dónde:

Pje Oi

Pond. Oi

Pje Oi

Pond. Oi

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus ¡ntegrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.2l Oferente No Moroso (50% del criterio ldoneidad del Oferente):

Esta evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en

el Artículo 9" letra b N"2, 3 V 4 de las presentes Bases, de la información de dichos

antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se encuentra
en el Registro de Quiebras

Registra deudas por montos iguales o inferiores a L00 UTM y/o
procedimientos concursales ante la SUPERIR.

No registra deudas en Boletín Comercial, laboral, ni procedimientos
concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el Registro de Quiebras

Situación de morosidad conforme Boletín Comercial

Fuera de Bases

0

1_00

Ponderación

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oix 0,50

Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i

Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica l20%l

El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai+ Pje Bi) xO,2O

Dónde je Oi Puntaje obtenido por el oferente i

Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentación de la Carta Gantt del oferente i.

P

P

ZAPALLAR C ATAPI LCO
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Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

,/ \p,\t t..\R

Pje Bi Puntaje obtenido en elSubcriterio de Experiencia deloferente

d.1) Claridad y Orden en la Presentación de la Carta Gantt l4O% de la Oferta Técnica)

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Artículo 9" letra b) N"5 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a

continuación:

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje Oi= Pond. Oix 0,40

Dónde Pje Oi

Pond. Oi

d.2l Experiencia del Oferente (6O% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Artículo 9" letra b) N"1 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a

continuación:

0 obras similares

1 a 3 obras similares (debidamente certificadas)

4 a 6 obras similares (debidamente certificadas)

7 a 9 obras similares (debidamente certificadas)

10 o más obras similares (debidamente certificadas)

CONCEPTO PARA LA EVALUACION

0

25

50

75

1_00

PONDERACION

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,50

Dónde: Pje Oi

Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera del
itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N"6.

El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6 de
los requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo

concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3 de

los requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo

concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los

requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica, duración,
fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con

el plazo ofertado.

CONCEPTO PARA tA EVALUACIÓN

Fuera de Bases

0

20

60

100

PONDERACIÓN

Z A PA L L A R LA HACIENDA
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Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Pond. Oi Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación (5%)

El puntaje de este criterio se obtendrá por la presentación oportuna de los antecedentes

exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentación formal de las

ofertas, principalmente según los artículos 18" y 21" de las bases administrativas generales,

y de acuerdo a la siguiente tabla:

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje Oi = Pond. Oix 0,05

Dónde:

Dónde

Pje Oi

Pond. Oi

Pje Oi

Pond. Oi

f . Asistencia a Visita a Terreno (5%)

Se evaluará la asistencia del oferente a la Visita a Terreno programada de conformidad al

artículo 8", en consideración a la siguiente tabla:

No asiste a Visita a Terreno
Asiste a Visita a Terreno

CONCEPTO PARA LA EVALUACIÓN

0

L00

PONDERACIóN

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oi x 0,05

Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo, los puntajes con

decimales se aproximarán de la siguiente manera:

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4

Se aproxima hacia número superior

Se aproxima hacia número inferior

ARTÍCULO 13": Puntajes Mínimos Requeridos

No podrá adjudicarse la licitación a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada

criterio de evaluación.

Se requiere aclaración o solicitud de algún documento no esencial a
través del Foro lnverso según Art. 21".

No cumple con lo indicado en el artículo l-8": forma en que se debe
presentar la oferta.

Cumple con todos los requisitos formales exigidos
Cumplimiento de los Requisitos Formales

0

50

100

Ponderación

ZAPALLAR tA HACIENDA
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ARTíCULo 14": Evatuación Oferta Única

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si sólo una de estas pasa a la

etapa de evaluación, ésta se evaluará conforme a la pauta de evaluación ya señalada, y los

factores serán evaluados en térm¡nos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En

este caso el puntaje mínimo para adjudicar será de 70 puntos.

ARTíCULO 15": Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas
se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

1e. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)
2e. Mejor Oferta Técnica

3e. Mejor ldoneidad del Oferente
4e. Mejor Plazo de Ejecución

5e. Mejor Oferta Económica

6e. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación

VI.- ADJUDTCACIóN DE LA LICITAOóN

Artículo 16": Adjudicación. -

La presente propuesta se adjudicará a un solo oferente. En ningún caso se podrá adjudicar
un mismo proyecto a 2 o más oferentes.

La adjudicación estará además regulada por lo dispuesto en el artículo 24 de las Bases

Ad m i n istrativas genera les.

VII.- DEL CONTRATO.

Artículo 17": Formalización de la contratación, modalidad y Vigencia del Contrato.

Modalidad de contrato
Plazo de vigencia del contrato:
Formalización de la contratación

Suma Alzada

Hasta la Recepción Definitiva de las Obras

Suscripción de contrato

ARTICULO 18': Vigencia del Contrato e inicio de la prestación de servicios

El contrato regirá a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. El

oferente adjudicado se entenderá notificado conforme lo dispuesto en el artículo 6e de
estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de lnformación el acto que
aprueba el contrato, el Municipio deberá remitir al adjudicatario una copia de dicho
decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente
se entenderá como notificado al tercer día hábil siguiente de recibida la carta en la oficina
de Correos.

La vigencia del contrato se determinará por la fecha en que se efectúe la recepción final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las

obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantía.

ZAPATLAR LA HACIENDA
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La prestación del servicio se iniciará con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizará no superando los L0 días hábiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

Artículo 19: Subcontrataciones.

Durante la ejecución delcontrato, y previa autorización del MUNICIPIO, el Proveedor podrá

efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podrán exceder el40% (cuarenta por ciento) del monto total del

contrato, conforme a lo regulado en el artículo 38" de las Bases Administrativas Generales.

Artículo 20": Modificaciones de contrato.

Para cualquier tipo de modificación del contrato, la Unidad Técnica deberá solicitar por

oficio y obtener la autorización del Gobierno Regional para efectuar las modificaciones de

obras (aumento o disminuciones), obras extraordinarias y/o modificación del contrato de

obra, cuya aprobación deberá expresarse mediante Oficio de la Jefatura de la División de

Presupuesto e lnversión Regional, siempre que las modificaciones no impliquen aumento
de los montos establecidos en el Convenio de Transferencia. En caso que la modificación
de contrato requiera aumento de los montos aprobados deberá realizarse la modificación
del convenio mandato y podrán materializarse una vez que la resolución que aprueba la

modificación está totalmente tramitada.

Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, será informada por el

ITO al Contratista y se expresará en la pertinente modificación del contrato. En casos de

aumentos de obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas; a sú vez, en

caso de reducción de ellas, podrá disminuirse el valor de las garantías.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al

proyecto, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o contenidas en los

antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberán convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecución de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no

considerados, y el plazo proyectado para la ejecución de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podrá disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagándole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
más los gastos generales y utilidades ofertados en la licitación, sin que tenga derecho a

reclamar indemnización de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra

La Municipalidad podrá aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los

itemizados entregados en las presentes bases de licitación. Se podrá aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del l.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizarán en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el

contratista entrega una vez firmado el contrato.

Z A PA L L A R LA HACIENDA
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c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podrá reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podrá

disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo

inicial, de acuerdo a lo que informe el lTO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente

y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajará proporcionalmente el valor

del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecución a través

del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de obras, aceptada por el contratista, no surtirá
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. AprobacióndelGobiernoRegional.

2. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato, el que deberá ser notificado oportunamente al

contratista;

3. Constitución de las garantías pertinentes.

Toda modificación al proyecto deberá ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que

comprende las siguientes gestiones:

i. Solicitud del Contratista y el l.T.O. a la Unidad Técnica.

¡¡. Reevaluación técnico-económica por parte de la Unidad Técnica.

¡¡¡. Presentación de la Modificación al Gobierno Regional.

iv. Solicitud de modificación del contrato al Gobierno Regional.

v. Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde).
vi. Aprobación del Gobierno Regional.

vii. Modificación del convenio (si corresponde).
viii. Aprobación de la modificación del convenio de transferencia (si corresponde)
ix. Modificación del contrato.
x. Modificación de garantías (si corresponde).

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serán
propuestos directamente por el l.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas

modificaciones contractuales no podrán ejecutarse sin haber notificado previamente al

Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el párrafo anterior no podrán
sobrepasar elSO% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podrán reducir el valor total del

contrato más de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podrán sobrepasar el30% del plazo original, salvo que

existan hechos debidamente fundados, los que serán calificados por la Unidad Técnica y

aprobados mediante el respectivo decreto alcaldicio.

Toda modificación al proyecto deberá ser efectuada durante la vigencia del contrato

ZAPALLAR LA LAGUNA CAT^PILCO..t. LA HACIENDA
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ARTíCULO 21": Terminación Anticipada del Contrato

Además de las causales establecidas en el artículo 40" de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

L. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. lncumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución

de los servicios contratados;
3. lnobservancia o vulneración de la prohibición establecida en el artículo 37", o de la

limitación establecida en el 38";

4. lncumplimiento reiterado del proveedor conforme al artículo 52" punto lV;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantía de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberá rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 2O% del valor total del contrato; salvo que la rescisión

anticipada sea más perjudicial para el Municipio;
6. Si se verificare la falta de autentic¡dad de alguna de las garantías entregadas por el

contratista, de conformidad al artículo 8e,9",1-0'y 11-' de las Bases Administrativas
Generales, y artículo 4",5" y 6" de las Bases Administrativas Especiales.

VIII.- PROCEDIMIENTO DE SOTICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

ARTíCULO 22": Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursará al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitación.

El Contratista deberá ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior at2O días corridos.

ARTíCULO 23": tnicio del Servicio y Plazo de ejecución

a) lnicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizará a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno será a través de correo
electrónico en el cual se indicará el día y hora en que esta se efectuará.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razón justificada, el Municipio
podrá poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecución:
El plazo de ejecución comenzará a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno

La Municipalidad, sólo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podrá aumentar o disminuir el plazo para la ejecución del contrato, sin

indemnización alguna, lo cual se hará por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los últimos 15 días corridos del vencimiento del plazo

contractual, lo cualtambién deberá quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminución de plazo, no surtirá efecto alguno mientras no
se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

ZAPALLAR LA LAGUNA cATApitco LA HACIENDA

1.6



Y-'

Z A PA L L A R
z\P,\ll. .\R

L. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

d) Suspensión de plazos:

Este plazo se suspenderá, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o

negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos

de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecución de la obra. Los

motivos y el plazo de suspensión de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La suspensión de plazos será consignada en el Libro de Obras y se deberá realizar el

debido Decreto Alcaldicio de suspensión.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá suspenderse por ausencia de uno

o más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie

la falta de diligencia del Contratista.

e) Paralización de plazos:

Este plazo se paralizará, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecución de la obra. Los motivos y el plazo de

paralización de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La paralización de plazos se registrará en el libro de obras y se deberá realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralización.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá paralizarse por ausencia de uno o
más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que

debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTíCULO 24': Obligaciones relativas al Personal

a) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

b) Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que

cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c) El Contratista deberá proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

d) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los

trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,

seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTíCULO 25": Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
deberá cumplir con lo siguiente:

Z A PA L L A R LA HACIENDA
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a. lnstalar en un plazo no superior de 5 días desde el acta de entrega de terreno un letrero

de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b. A los 1-0 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de Análisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt

actualizada.

c. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. A los L0 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevención de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien será el nexo

entre el Contratista, el l.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la dirección de la misma. La función de dicho Profesional

Residente deberá ser desempeñada por un profesional lngeniero Eléctrico, lngeniero
Civil, Constructor Civil, lngeniero Constructor o Arquitecto, quien deberá tener
dedicación exclusiva para la presente obra.

f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no más de 3 días corridos, contados

desde la notificación por parte del l.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

g. Mantener un Prevencionista de Riesgos en la obra, que deberá emitir informes
quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h. Solicitar los permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público, previo al inicio de

cada faena. Según corresponda.

i. Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que será visado por el l.T.O., para

consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que

no deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicación
relacionada con el desarrollo de proyecto vía correo electrónico entre el ITO y el Jefe

de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronológicamente al Libro de Obras.

t. Entregar mensualmente a la Dirección de Obras Municipales el Certificado de la
lnspección del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y

destacado en la obra, indicando RUT y función que desempeña. Los que

corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

k. lnformar contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

¡. Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá entregar mensualmente
la documentación solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el l.T.O.

fundadamente, cuyo costo serán de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer

entrega de los respectivos certificados, según corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantías que el l.T.O.

requiera, según corresponda.

o. No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se

comprueba que el material aceptado por el l.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,

el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a

su costa la obra en que fue empleado.

p. Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
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para ejecutar una o más part¡das, el Contratista podrá emplear cualquiera de ellos,

previa autorización del l.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q. Asegurar, de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que se necesite desviar

o modificar por los trabajos en ejecución; y serán de su exclusivo cargo los perjuicios

originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

t. Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del

terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalización de la Unidad

Técnica.

t. Mantener vigentes las garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las

correspond¡entes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sólo está autorizado a

permanecer en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por el l.T.O. Para estos efectos el

Contratista deberá establecer expresa prohibición.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Artículo 34" y los demás

antecedentes de la licitación.

ARTíCULO 26": Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y

el contrato impongan al Proveedor, éste responderá directa y exclusivamente por todos los

deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepción Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta

el mismo plazo, deberá soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo

de garantía de buen comportamiento de la obra, el contratista será responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcción o de mala

calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTíCULO 27": Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Serán obligaciones de la Municipalidad, además de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demás proyectos de especialidades,
necesarios para la construcción de la Obra.

b) Designar al profesional lnspector Técnico de Obra (l.T.O.) del contrato que se encargará
de verificar y fiscalizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.
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c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargará de administrar el

contrato y llevar las relaciones contractuales entre elcontratista y el Municipio, la cual

será la Dirección de Obras Municipales (DOMI.

ARTíCULO 28": lnspección Técnica del Municipio

La lnspección Técnica del Municipio será la Dirección de Obras Municipales. La lnspección

Técnica será representada ante el Contratista por el lnspector Técnico de Obras (l.T.O.) que

será designado por ésta.

lnspector Técnico de Obra:
Para todos los efectos del contrato se entenderá por lnspector Técnico de Obra o l.T.O. la

persona designada por el Municipio, que tendrá la labor de fiscalizar y asesorar en las

actividades de ejecución y control de la calidad de la construcción de las obras.

El l.T.O. deberá tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres

donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberá someterse a las instrucciones del l.T.O. respecto de la ejecución de las

obras, el que podrá rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de

calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al lnspector Técnico de Obra le corresponderá:

a) Ser el interlocutor válido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del

proyecto y sus Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervisión de las partidas indicada en las

especificaciones Técn icas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestión y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecución de las obras, pudiendo ordenar la paralización de las faenas o la

demolición parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

¡l Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideración.

¡l Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecución del contrato.

l) Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio,

estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecución, adquisición, pagos y

resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en más de un LO%de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, deberá exigir el incremento del personal de la obra V/ofijar
normas para regular el avance de ésta.
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n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal

y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso

dirección ni aprobación parcial o total de la ejecución de obras por parte del lTO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspección técnica

no podrán autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su función es informar al

Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En

consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificación ejecutada

por el contratista será de su exclusiva responsabilidad, aplicándose las sanciones

pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o

subrogue, se encargará de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba

presentar el contratista.

xr.- coNDrcroNEs EcoNoMtcAs.

ARTíCULO 29": Anticipo

En la presente Licitación no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTícuLo 30': Retenciones

En la presente litación no se considera retenciones en los estados de pago

ARTíCULO 31": Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sólo podrá facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado será efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno

de ellos corresponderá a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de

acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagarán dentro
de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la Resolución aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El último Estado de Pago no podrá ser inferior al LO% del monto total del contrato, y sólo

se pagará una vez realizada la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra, y la

presentación de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que

acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones respectivas, si

corresponde. Sobre este valor neto asíobtenido se aplicará el impuesto lVA.

Previo a la emisión de la Resolución aprobada por el Director de Obras Municipales, el

Contratista presentará en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentación:
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al Carátula de Estado de Pago.

b) Estado de avance físico de la obra.

c) Estado de avance financiero de la obra.

d) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT

y función que desempeña, correspondiente al mes anterior a la prestación del servicio,

y los subcontratos que se hayan celebrado.

e) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la lnspección delTrabajo, según corresponda.

fl Certificado de la lnspección del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben

corresponder al mes anterior de la prestación del servicio.

g) Contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá la documentación
señalada en los puntos d), e) y f) anteriores, respecto a los trabajadores del

su bcontratista.

¡l Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

¡l Set fotográfico de inicio de obras y avance según corresponda (mín. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentación por la Unidad Técnica, el contratista deberá remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberá indicar, Número de Estado de pago, Nombre de proyecto, código
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N" de la respectiva orden de compra (si

existiese), los datos lD licitación.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobará el respectivo Estado de Pago y emitirá la respectiva Resolución.

Cabe señalar que el estado de pago se tramitará siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentación señalada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuará pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Últ¡mo Estado de Pago se deberá acompañar, además, con lo siguiente:

a) Un ejemplar delActa de Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Copia Garantía por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Dirección ProvincialdelTrabajo, referente a la obra, sin observaciones

d) Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

XII.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTíCULO 32": Recepción del Servicio

t. Recepción Provisoria
Dentro del plazo de ejecución y habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato, la empresa contratista presentará por escrito y físicamente a la Unidad
Técnica la Solicitud de Recepción Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad

ZAPALLAR LA HACIENDA

22



W

ZAPALLAR
Z\PALI,AR

Técnica, acompañando los siguientes antecedentes en dupl¡cado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyect¡sta

y los servicios que correspondan.

c) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se deberá presentar 2 copias

de planos As-Built de construcción. Los planos deberán, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta eltérmino de la Obra por parte de la l.T.O.)

e) Garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

No se aceptará otra forma de solicitud de la Recepción Provisoria

El l.T.O. podrá rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre
incompleta, sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecución de la obra,
dando pie a las multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera

fundada.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designará una

Comisión Receptora de la obra, la cual deberá constituirse en eltérmino de 10 días de

designada. Esta Comisión verificará que los trabajos estén efectivamente term¡nados,

debiendo realizar el Acto de Recepción que dará curso a la Recepción Provisoria sin

observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisión Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que

puedan ser subsanados fácilmente, se dará plazo al Contratista para enmendar dichos

defectos. Al mismo tiempo, podrá autor¡zar la inmediata puesta en funcionamiento de

la obra. Subsanados los defectos de la obra, procederá a la Recepción Provisoria sin

observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se

otorgará un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que

pueda subsanarlos, pero aplicándosele las multas que correspondan. Y si no corrige los

defectos dentro del plazo dispuesto, se aplicará la multa correspondiente con un

recargo del 2O%, aumento que se duplicará a un 40% si tampoco logra subsanarlos

dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

2. Período de Garantía
Junto con la recepción provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un

periodo de 12 meses de garantía de los trabajos realizados, consistente en que

cualquier defecto de construcción y/o terminaciones que se presenten en ésta y que

no provengan de un mal uso de la misma, deberán ser subsanadas por el contratista a

su costa. Para ello, el Municipio notificará por escrito al Contratista de tales defectos

que se observen y le dará un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la

magnitud y complejidad de lo observado, para que éste los repare y/o subsane

adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del plazo de 3 días hábiles

contados desde la notificación, con todo el personal, materiales e instrumentos

necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberán cumplir con los mismos

requisitos exigidos en las bases técnicas.
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Si el Contratista se atrasa en la ejecución de las reparaciones y/o saneamiento de las

terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, será sancionado con las

multas establecidas en el artículo 52" de las Bases Administrativas Generales y 33" de

las Bases Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones aún no se han efectuado, el Municipio podrá cobrar la garantía de

Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construcción y/o terminaciones de la obra, el l.T.O. deberá

certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se

dará un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo persisten los vicios, se aplicará la multa que corresponda conforme al referido
artículo 52" de las Bases Administrativas Generales y 33" de las Bases Administrativas
Especiales. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podrá cobrar la

garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

3. Recepción Definitiva
Después de transcurrido L2 meses desde la recepción provisoria de la obra sin

observaciones, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepción Definitiva de la obra.

Si la Comisión Receptora no encuentra reparos, se levantará un Acta dejando
constancia que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisión tuviere reparos u

observaciones imputables a defectos de construcción respecto de las obras, dejará
constancia de ello en el Acta y el Contratista deberá subsanarlos a su costo, dentro del
plazo que le fije la Comisión a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepción Definitiva se podrá devolver a la empresa la Garantía entregada por
el Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepción Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la

liquidación del contrato, la que deberá ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepción del servicio se realizará habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato según lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecución del Servicio el proveedor solicitará por escrito y
físicamente a la Unidad Técnica la Recepción del Servicio adjuntando los antecedentes
de respaldo correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

XIII.- SANCIONES Y MULTAS.

Artículo 33: Multas.

l.- Definición de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorización de las
multas asociadas a las mismas:

El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultará al Municipio a

aplicar una multa al Contratista equivalente al O,2Yodel monto del contrato por día de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podrá poner
término anticipado al contrato, conforme el artículo 43" de estas BAG.

a
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a

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una

firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instrucción
que conste en él sin justificación:.O,5To del monto del contrato por evento o día de

ausencia del Libro.

c. Por ejecutar las obras en contravención de la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcción (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: O,SYo del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demás

antecedentes del proyecto: O,SYo del monto del contrato, por evento.

e. Si se han utilizado materiales o elementos que no reúnen los requisitos establecidos

en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:

O,SYo del monto del contrato, por evento.

f. lncumplir las instrucciones del l.T.O. relativas a la prevención de riesgos: O,5To del
monto del contrato, por evento.

XIV. BASES TÉCNICAS

Artículo 34": Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

'MEJORAMIENTO ILUMINACIóru CNIM¡Óru TSTRC¡ÓN POELACIóN ESPERANZA,

CATAP¡LCO, COMUNA DE ZAPALLAR".

Remítase a los archivos anexos

ESPECtFICACION ES TÉCNICAS Callejón Estación

Yry'
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xvil.- ANEXOS

FORMATO ANEXO NS 1

r DENT| FTCACTÓN DEL OFERENTE PERSONA NATU RAtrU RÍDICA

PROPUESTA PÚBL¡CA

'MEJORAMIENTO ITUMINACIÓN CALLEJóN ESTACIóN POBLAC¡ÓN ESPERANZA, CATAPILCO,

COMUNA DE ZAPALLAR"

(NOTA: Sison dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de

ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente)

Correo Electrónico

Fono

Cargo

Cédula de identidad
Nombre completo
DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Fax

lndicación de incorporación en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, según lo
señalado en la letra a) del artículo 19e de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

Ne Boleta de Garantía de Seriedad
Oferta y Banco emisor

Correo electrónico
Fono

Domicilio
Rut

Giro

Razón social

CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:

(lndicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anónima o consorcio constitutivo)

DATOS DEL OFERENTE

Calle :

Comuna
Región :

N"

Ciudad

Fax

Notaría y fecha de escritura
pública de personería

Correo Electrónico

Fono

Domicilio
Cargo

Nacionalidad

Cédula de ldentidad
Nombre completo
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Fax
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FORMATO ANEXO N9 2

DECLARACIóru I UNNOA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA

"M EJoRAM r E NTo r LU M r NAcróru cnu-r.¡óru esracrótr¡ poel-Rc¡óru espeRANzA,

CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Pública

para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutarán las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vías de acceso y los centros de distribución de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y

Económicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitación, y que

habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mitotal conformidad y aceptación con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisión que la l. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicación
de la licitación, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo nijudicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicación antes de la firma del

contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas así lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios de acuerdo a las

Bases de Licitación, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sanción de multa de infracción al DFL Ns 1 del 2005, en

más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que hubieren transcurrido
3 años desde el pago de la última multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna

entidad regida por la Ley N" 19.886 en los últimos 2 años.

7. No haber sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO
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FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURíD]CAS

PROPUESTA PUBLICA

'M EJORAM I ENTO I LU M I NACIóIU CRI.U¡Óru CSTNCIóN POELACIÓ N ESPERANZA,

CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N" <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT N" <RUT

empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos de algún órgano de la Administración del Estado o de las

empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, o las personas

unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54 letra b) de la
Ley N" L8.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que

una o más de las personas indicadas en el N" 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas

indicadas en el N" l precedente sea dueña de acciones que representen el1'O% o más

del capital.

La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente

actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(x*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

NOTAS:
o Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor.
¡ La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será

suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 19.886).
¡ Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o

tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N" 1, del
reglamento de la Ley N" 19.886).

ZAPALLAR LA LAGUNA c aTA Pr LCO LA HACIENDA
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4. La información contenida en

actualizada.

Yry'

ZAPALLAR

la presente declaración será permanentemente

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad

N" <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

L. No es autoridad ni funcionario directivo de ningún órgano de la Administración del

Estado, así como de ninguna empresa o corporación del Estado o en que éste tenga

participación;

2. No está unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas

en el punto N" 1 anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del

artículo 54 de la Ley N" L8.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:
- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las

entidades indicadas en el punto N" 1- precedente, o las personas unidas a ellos por

los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N" 18.575,

formen parte;
- Una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas

personas sean accionistas;

- Una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que

representen el tO% o más del capital.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(*xNOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

NOTAS:

o Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor.
o La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Reg¡stro de Proveedores será

suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 19.886).
¡ Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o

tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N" 1, del

reglamento de la Ley N" 19.886).

FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES

PERSONAS NATURALES

PROPUESTA PUBLICA

'M EJORAM I ENTO I LU MI NACIóIrI CRI.IE.IÓru ESTNCIóN POE LACIóN ESPERANZA,

CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

Z A PA L L A R LA LAGUNA CATAPILCO LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N9 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

PROPUESTA PÚBLICA

"M EJ oRAM I E NTo I LU M I NAcróru cRr-m¡óru esrlcróN poelAcr ó¡¡ espr RANZA,

CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR"

(lnsertar filas si se requiere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Sison dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

15

14

13

!2

L1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

L

Ne NOMBRE
DEL

CONTRATO

MONTO

lwtS)
ID LICITACION

nño
EJECUCIóN

MANDANTE Y

CONTACTO

DOCUMENTO
ACREDITADOR

Z A PA L L A R LA LAGUNA CATAITLCO. LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N9 5

OFERTA ECONóMICA
PROPUESTA PÚBUCA

'M EJo RAM I ENTo r LU M r NAcróru clu-¡.róru esracróN poelAc¡óru rspeRANzA,
CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR"

RUT

Nombre o razón social del
oferente

El Contratista se compromete a construir el proyecto "MEJORAMIENTO ILUMINACION

CALLEJóN ESTACIóN POBLACIóN ESPERANZA, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,, dC

acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Económicas, así como

también de acuerdo a las Aclaraciones y demás antecedentes que conforman el legajo del

llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido

(Moneda nacional en números)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo único y total ofertado es de: días corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases

Administrativas Generales y Especiales y demás antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnización por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, además que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

ZAPALLAR LA HACIENDALA LAGUNA CATAPILCO
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FORMATO ANEXO N9 6

PRESUPUESTO DETALLADO

PROPUESTA PÚBUCA

'M EJoRAM I ENTo I LU M r NAcróru cnu-e¡óru rsrnc¡óN¡ poelAclóru rspeRANzA,
CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR"

. Los Precios unitarios y totales de cada ítem deben estar redondeados a número entero.

. Los Montos totales de cada ítem para OOCC y equipamiento, se consideran como montos topes de contratación, no pudiendo
las ofertas, exceder esta.

. Para las cantidades de obra, solo se perm¡ten COMO wtÁxlvlO Et USO DE 2 DECIMALES.

. El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
o ES RESPONSABILIDAD DEt CONTMTISTA DETERMINAR tAS CANTIDADES.

. los gastos generales y utilidades son frjados por el oferente.

. Los ensayos de laborator¡o se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(xxNOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

4.1

4.O

3.1

3.0

2.2.2

2.L.9

2.2.1

2.1.4

2.1.7

2.7.6

2.1..5

2.1.4

2.I.3
2.1.2

2.O

2.1.1

r.2.2

7.7.2

L.2.7

1.1.1

t.1
1.0

¡TEM

Cabezales de lluminacion LED

EQUIPO

Limpieza, aseo V entrega

LIMPIEZA, ASEO Y ENTREGA.

Canalización TPR 32mm enterrado.

Automat¡cos de Proteccion de Luminarias

Cámaras Tipo C.

lnstalaclón Cabezales de llum¡nac¡on LED.

Dados de Fundación.

Poste Conico Ga lvanizado

Cableado THHN VERDE N912 AWG

Cableado SUPERFLEX Ns10 AWG

Protección a tierra.
Empalme en poste galvanizado 6 mts.

ALUMBRADO PEATONAL.

Tablero de alumbrado v control

c¡nta de Sesuridad.

Letrero de Obra.

Señalética de Obras.

Cierre Per¡metral

lnstalacion de Faena

OBRAS PREVIAS.

PARTIDA

TOTAL 2

IVA L9%

Subtotal 2

un

TOTAL 1

IVA t9%
Subtotal 1

Ut¡l¡dades o%

Gastos Generales o%

Neto

sl

ml

un

-
un

un

un

un

ml

ml

un

un

#
ml

*
un

ml

mes

UN¡DAD

0.00

0,00

0,00

0,00n
0.o0

0.00

0,00

0.00

o.oo
0.00

0.00

0.00

I
0.00

0.00

0,00

-
o.oo

0.00

0,00

CANTIDAD

s

s

s

s

-

5-

s

s
s

s
5

5

s

s

s

5ns-

s

5

VALO UNITARIO

s

s
s

s

s
s

s
s

s
s

s

s

s

s

s
s

s

s

s

s

s

s

s

-

s-

s

VALOR TOTAI

TOXAL 11 + 2l

Z A PA L L A R LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIFNDA
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el presente decreto en el Sistema de lnformación, sitio web

ubl así como también en el portal de Transparencia Activa del

ANÓTESE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE

Alessandri B¡trsltñ
ECRETARIO MUNICIP

G.{

7.\p^I.f_.\R

2e. LLÁMESE a licitación pública para la ejecución de la obra de que se trata conforme a las

condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su

publicación en el Sistema de lnformación de Compras y Contrataciones de la

Administración a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

39. PUBLíQUESE

www.mercad
Municipio

DISTRIBUCION

L
2.

3.

4.

Secretaría Comunal de Planificación

Jurídico
Oficina de Transparencia

Municipal

LA/dbe. -

Z A PA L L A R LA HACIENDA
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