INFORME AVANCE DE OBRAS N° 36

ga Polideportivo Cachagua
N Centro Comunitario Paihuenal
\J Mejoramiento Parque Catapilco
. Mejoramiento Plaza Acceso Ex.estacién
ZAPALLAR
Zapallar, mayo 23 del 2024
SENOR:
GERMAN BECKER ALVEAR yd

DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

PRESENTE

Por medio de la presente remito a usted el Informe Avance de Obra N2 36 correspondiente
al contrato de Prestacion de servicios a honorarios denominado “INSPECTOR TECNICO DE OBRA
PARA PROYECTOS DE INVERSION SECPLA”, para los proyectos: CONSTRUCCION COMPLEJO
DEPORTIVO ESTADIO CACHAGUA, CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARQUE
PAIHUENAL, MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO Y MEJORAMIENTO PLAZA EX-ESTACION DE

CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR, segun lo establecido en el mismo contrato.

Adjunto también remito documentacién para el pago del ITO Externo, por lo que incorporo lo
siguiente:

- Carta conductora

- Boleta Electrénica Honorarios N2 39 correspondiente al pago de los servicios mencionados

- Informe Avance de obras N2 36

Registro Fotografico

Atentamente,

SECPLA

- NUNICIPALIDAD ZAPALLAR
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