



CERTIFICADO

G. ANTONIO MOLINA DAINE, Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, que suscribe, certifica que:

En Sesión Ordinaria N° 23 de fecha 23 de Agosto del 2010, bajo Acuerdo N° 79, el Honorable Concejo Municipal **aprueba** lo siguiente:

Presupuestos por obras extraordinarias, correspondientes a Proyecto "Reparación Edificio Consistorial", encargado al Contratista **Jorge Ahumada Molina**, según detalle:

Detalle	Monto
1.- Retiro y reposición de muebles y limpieza de vidrios por el exterior; 2.- Retiro y reposición de estructura de techumbre en sector de fachada principal; y	\$ 1.646.514.- (IVA Incluido)
3.- Retiro cubrepiso y colocación de piso flotante en tesorería.	\$ 1.936.725.- (IVA incluido)

En Zapallar, a veinticuatro días del mes de Agosto del año dos mil diez.

SEC / pfc.

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE OBRAS

Recepción: 25.08.2010

Folio N°

INC. [Firma]



01 SEP 2010



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Dirección de Obras

Sección
Presupuesto n. 23
23/8/2010
Obras n. 79

MEMORANDUM N° 263/2010
Zapallar, 12 de Agosto de 2010

A: SRES ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DE: HECTOR MARTINEZ MORENO
DIRECTOR DE OBRAS I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

Mediante la presente adjunto remito a ustedes presupuesto por obras de proyecto "Reparación Edificio Consistorial" encargado al señor Jorge Ahumada, sobre retiro y reposición de muebles y limpieza de vidrios por exterior. Paralelamente se ha solicitado al contratista elaborar presupuesto por obras de reposición de techumbre en sector de fachada principal correspondiente a 12 m² y retiro de cubrepiso y colocación de piso flotante en tesorería.-

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

HECTOR MARTINEZ MORENO
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

DISTRIBUCIÓN

- 1.- Sres Alcalde y Honorable Concejo Municipal
- 2.- Archivo Dom.

HMM/ps0/2010memo263

PRESUPUESTO

REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL OBRAS EXTRAS, GERMAN RIESCO 399, ZAPALLAR

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
A	OBRAS VARIAS				
a.1	Retiro y reposicion de muebles	gl	1.00	85,000	\$ 85,000
a.2	Limpieza de vidrios	gl	1.00	60,000	\$ 60,000
B	Retiro y reposicion de estructura techumbre				
b.1	Retiro de techumbre	gl	1.00	120,000	\$ 120,000
b.2	Mejoramiento de vigas	gl	1.00	120,000	\$ 120,000
b.3	Instalacion placa estructural	uni	3.00	18,500	\$ 55,500
b.4	Fieltro Bituminoso 15 lbs.	m2	12.00	1,200	\$ 14,400
b.5	Membrana asfaltica TEP	m2	12.00	21,000	\$ 252,000
b.6	Teja de alerce	m2	12.00	25,000	\$ 300,000
b.7	Limpieza	gl	1.00	100,000	\$ 100,000
SUB TOTAL					\$ 1,106,900
UTILIDADES Y GASTOS GENERALES		25%			\$ 276,725
TOTAL NETO					\$ 1,383,625
IVA		19%			\$ 262,889
TOTAL CONSTRUCCION					\$ 1,646,514

JORGE AHUMADA MOLINA
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE OBRAS

Recepcion

Folio 443 N° 429

FUNC. |

PRESUPUESTO

REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL OBRAS EXTRAS, GERMAN RIESCO 399, ZAPALLAR

A	Instalacion piso flotante en tesoreria				
a.1	Retiro de alfombra	gl	1.00	60,000	\$ 60,000
a.2	Limpieza y nivelacion de piso	gl	1.00	80,000	\$ 80,000
a.3	instalacion espuma nivelacion	m2	36.00	6,000	\$ 216,000
a.4	instalacion piso flotante	m2	36.00	23,500	\$ 846,000
B	Limpieza y entrega	gl	1.00	100,000	\$ 100,000

SUB TOTAL					\$ 1,302,000
UTILIDADES Y GASTOS GENERALES	25%				\$ 325,500
TOTAL NETO					\$ 1,627,500
IVA	19%				\$ 309,225
TOTAL CONSTRUCCION					\$ 1,936,725

[Firma]
JORGE AHUMADA MOLINA
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE OBRAS

Recepción 03.09.2010

Folio 443 N° 449

TUNC. | *[Firma]*

*Se aprobó
09/09/10*